

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-10 SPRENDIMU NR. O1-666 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO, JURBARKO MIESTE, APRIBOTO MITUVOS UPE IR BARKŪNŲ GATVĖS 33, 42, 44, 70 ŽEMĖS SKLYPAIS, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO KEITIMO, ŽEMĖS SKLYPE BARKŪNŲ G. 72, JURBARKAS, KADASTRO NR. 9420/0001:405

DARBŲ PROGRAMA

Nr.	ETAPAS	PROCEDŪROS	PRELIMINARUS ATLIKIMO TERMINAS
1.	Esamos būklės analizės stadija, tyrimai	Esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte apibūdinti kraštovaizdį, želdynus, urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą pagal žemiau apibrėžtą nagrinėti kvartalo teritoriją: 	2025 m. II ketvirtis
2.	Koncepcijos nustatymo stadija	Koncepcija nerengiama	
3.	SPAV reikalingumas	Pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.	
4.	Urbanistinės idėjos rengimas	Nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas	
5.	Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai	Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti žemės naudojimo būdus, užstatymo tankį ir užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023-06-29 sprendimu Nr. T2-191.	2025 m. III-IV ketvirčiai
6.	Sprendinių vertinimas	Neatliekamas	
7.	Baigiamasis etapas	Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.	2026 m. I ketvirtis
		Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje.	2026 m. I ketvirtis