



**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS
BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS
2021–2024 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2026 m. birželio 1 d. Nr. *A-320*
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 ir 26 punktais, 23.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-292 „Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2021–2024 metų ataskaitai“:

1. T v i r t i n u Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2021–2024 metų ataskaitą (pridedama).

2. P a v e d u Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus Teritorijų planavimo ir administravimo poskyriui šį įsakymą ir Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2021–2024 metų ataskaitą paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius
2026 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-320



2025

**Akmenės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo
stebėseną**

ATASKAITA UŽ 2021–2024 m.

Užsakovas	Akmenės rajono savivaldybės administracija Kodas juridinių asmenų registre – 188719391 <i>L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė</i> <i>Tel.: +370 385 37173</i> <i>El. p.: info@akmene.lt</i> <i>www.akmene.lt</i>		
Stebėsenos pavadinimas	Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėseną už 2021–2024 m.		
Teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD), kurio sprendiniams atliekama stebėseną	Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00086474)		
Planavimo rūšis	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas		
Planavimo porūšis	Savivaldybės bendrasis planas		
Planavimo organizatorius	Akmenės rajono savivaldybės administracija		
Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD	Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021-06-28 sprendimas Nr. T-145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“		
Stebėsenos rengėjas	MB UrboPlana Įmonės kodas: 306109059 <i>Vaižganto g. 29A, LT-82148 Radviliškis</i> <i>Tel.: +370 615 67902</i> <i>El. p.: milda@urboplana.lt</i> <i>www.urboplana.lt</i>		
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	Vadovė, Architektė, Urbanistė	Milda Urbonavičiūtė	

TURINYS

Ivadas	4
1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA	6
1.1 Teritorijų planavimo dokumentai	7
1.1.1 Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai	7
1.1.2 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Akmenės rajono savivaldybės teritorijai	9
1.1.3 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai.....	12
1.2 Statybą leidžiantys dokumentai	14
1.3 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS.....	16
2. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS	19
2.1 Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo principinės nuostatos	19
2.2 Urbanistinė struktūra ir teritorijos naudojimo reglamentai	19
2.3 Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga.....	21
2.4 Socialinė ir ekonominė aplinka.....	21
2.5 Susisiekimo infrastruktūra	22
2.6 Inžinerinė infrastruktūra	23
2.7 Nekilnojamojo kultūros paveldo vystymo kryptys.....	24
2.8 Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas.....	25
2.9 Rezervuojamos teritorijos visuomenės poreikiams	26
3. IŠVADOS	27
4. SIŪLYMAI/REKOMENDACIJOS DĖL BENDROJO PLANO KOREGAVIMO	29
5. PRIEDAI	30

Išvadas

Bendras planas yra kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai, t. y. grafiškai ir raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių ir sąlygų sprendiniai – planavimo uždavinių sprendimo rezultatai. Šių sprendinių įgyvendinimo būdai nustatomi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programoje, kurią sudaro priemonių planas, stebimų rodiklių sąrašas ir kita informacija, aktuali teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėseną (toliau – Stebėseną) atliekama Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui (TPD registracijos Nr. T00086474), patvirtintam Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021-06-28 sprendimu Nr. T-145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas). Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu sistemaiškai stebimi ir vertinami šių dokumento sprendinių įgyvendinimo kokybiniai ir kiekybiniai aplinkos pokyčiai. Bendrojo plano stebėsenos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išdėstomi atliktos stebėsenos rezultatai, pateikiamos išvados ir reikalingumas keisti ar koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą.

Stebėsenos tikslas

Rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programą, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti ataskaitos viešinimo procedūras.

Stebėsenos uždaviniai

- kaupti ir analizuoti informaciją apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimą;
- stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui;
- parengti Ataskaitą, kurią sudaro duomenys apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą, duomenys apie priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys, apibendrinanti informacija (išvados, prognozės ir siūlymai);
- supažindinti visuomenę su kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais. Stebėseną viešinti Akmenės rajono savivaldybės tinklalapyje.

Stebėsenos pagrindas

- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21;
- Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-30 įsakymas Nr. PAV-279 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP 2030; TPD registro

- Nr. T00087007) sprendiniai;
- Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (TPD registracijos Nr. T00086474), patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021-06-28 sprendimu Nr. T-145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendiniai;
- Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje galiojantys valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentai.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenys rinkti 2025 metų gegužės – 2025 metų rugsėjo mėnesiais. Rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, remtasi: Akmenės rajono savivaldybės administracijos skyrių, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“, VšĮ „Plėčiųjų internetas“, AB „LTG Infra“, AB „Via Lietuva“, UAB „Gren Akmenė“, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“, Šiaulių turizmo informacijos centro VISIT ŠIAULIAI, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) duomenimis, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros vertybių registro, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, Teritorijų planavimo ir statybos vartų, Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistemos „InfoStatyba“, Oficialiosios statistikos portalo duomenimis ir kt. duomenimis.

1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Stebėseną atliekama Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui (TPD registracijos Nr. T00086474), patvirtintam Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021-06-28 sprendimu Nr. T-145, kurio konkretizuoti sprendiniai suformuoti 10-ies metų laikotarpiui – iki 2031-ųjų.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-30 įsakymu Nr. PAV-279 patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – pagrindas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui, kur nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo būdai. Programoje pagal Bendrojo plano temas numatytos sprendinių įgyvendinimo priemonės ir sudarytas sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (toliau – Priemonių planas), kurio struktūra išdėstyta 1.1 lentelėje. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos ir jos aplinkos pokyčių vertinimui ir Bendrojo plano sprendinių tobulinimui sudarytas stebimų rodiklių sąrašas.

1.1 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano struktūra

1.	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS
1.1.	<i>Akmenės rajono savivaldybės padėtis šalies regioninėje sistemoje, jos išoriniai, vidiniai ryšiai bei erdvinė struktūra</i>
2.	URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI
2.1.	<i>Teritorijų vystymo kryptys</i>
2.2.	<i>Rengtiniai planai</i>
3.	KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA
3.1.	<i>Gamtinio karkaso formavimas</i>
3.2.	<i>Saugomos teritorijos ir kraštovaizdžio apsauga</i>
3.3.	<i>Biologinės įvairovės apsauga</i>
3.4.	<i>Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys</i>
4.	SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA
4.1.	<i>Gyventojų skaičiaus kitimas</i>
4.2.	<i>Švietimo sistema</i>
4.3.	<i>Sveikatos priežiūros infrastruktūra, socialinė rūpyba</i>
4.4.	<i>Kultūra</i>
4.5.	<i>Gyvenamojo būsto plėtra</i>
5.	SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA
5.1.	<i>Kelių, gatvių tinklas</i>
5.2.	<i>Viešasis transportas</i>
5.3.	<i>Pakelės aptarnavimo infrastruktūra, automobilių stovėjimas</i>
5.4.	<i>Geležinkelio ir oro transportas</i>
5.5.	<i>Bevariklis transportas</i>
6.	INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
6.1.	<i>Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas</i>
6.2.	<i>Šilumos tiekimas</i>
6.3.	<i>Elektros energijos tiekimas</i>

	Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI)
	Ryšių infrastruktūra
	Atliekų tvarkymas
7.	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VYSTYMO KRYPTYS
7.1.	<i>Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba ir naudojimas</i>
7.2.	<i>Vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba</i>
8.	SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS
9.	REZERVUOJAMOS TERITORIJOS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną vykdoma pagal patvirtintą Programą. Ataskaitoje apžvelgiami priemonių vykdymo rezultatai: duomenys apie Priemonių plano įgyvendinimą, stebimi rodikliai. Pateikiamos išvados ir siūlymai, reikalingumas koreguoti ar keisti Bendrąjį planą.

Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami vadovaujantis Priemonių planu, rengiant žemesnio lygmens kompleksinius, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, detaliuosius planus ar žemėtvarkos planavimo dokumentus – žemės valdos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o kai jie nerengiami – išduodant statybą leidžiančius dokumentus. Bendrųjų planų sprendiniai įgyvendinami, pasinaudojant viešojo sektoriaus lėšomis, taip pat viešojo ir privataus sektorių partneryste, pritraukiant privačias lėšas.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, žemėtvarkos planavimo dokumentuose, išduodant statybą leidžiančius dokumentus ir kt., Ataskaitoje pirmiausia įvertinamos bendrosios savivaldybės vystymosi tendencijos – parengti ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai bei išduoti statybą leidžiantys dokumentai, gyventojų skaičiaus ir tankio pokytis.

1.1 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

1.1.1 Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

Informacija apie parengtus teritorijų planavimo dokumentus padeda suvokti rajono įsisavinimo, urbanizacijos mastą, prielaidas gyvenimo kokybės gerėjimui. Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai yra reikšmingi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui. Teritorijų planavimo ir statybos vartų (www.planuojustatu.lt) duomenimis (toliau – TPS vartų duomenimis), nagrinėjamu (2021-06-28 – 2024-12-31) laikotarpiu Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti 14 teritorijų planavimo dokumentų – 8 kompleksinio vietovės lygmens ir 6 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

Tarp kompleksinio vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų:

1. 2022-08-08 patvirtintas Žemės sklypų (kadastro Nr.3233/0007:0151,3233/0007:0158), esančių Naujoji Akmenė, Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės rajono sav., Šiaulių apskr., Žemaitijos g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. (TPD registracijos Nr. T00088055);
2. 2023-07-04 patvirtintas Valstybinės žemės ploto, esančio Akmenė, Akmenės sen., Akmenės rajono sav., Šiaulių apskr., K. Kasakauskio g. 13, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. (TPD registracijos Nr. T00090651);

3. 2023-09-15 patvirtintas Kitos paskirties žemės sklypo suformavimo Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos administracinio pastato su garažais ir sporto aikštynu statybai V. Kudirkos gatvėje, Naujosios Akmenės mieste, detaliojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00089917);
4. 2023-09-19 patvirtintas Žemės sklypų ribų suformavimo prie UAB „BGD“, V.G., A.Š. IR A.Š. nuosavybės teise priklausančių pastatų J. Dalinkevičiaus g. 1, Naujojoje Akmenėje, detaliojo plano (nuasmeninta) koregavimo žemės sklypo Nr. 8 ribose (TPD registracijos Nr. T00089929);
5. 2023-12-27 patvirtintas Naujosios Akmenės miesto Respublikos ir Ramučių gatvių kvartalų detaliuoju planu suprojektuoto žemės sklypo Nr. 42 koregavimas (TPD registracijos Nr. T00090354);
6. 2024-03-25 patvirtintas Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas (1) (TPD registracijos Nr. T00090644);
7. 2024-08-26 patvirtintas Ventos miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (TPD registracijos Nr. T00094766);
8. 2024-08-26 patvirtintas Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (TPD registracijos Nr. T00094767).

Tarp specialiojo planavimo teritorijų planavimo dokumentų:

9. 2021-09-27 patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00086832);
10. 2022-06-27 patvirtintas Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00087890);
11. 2023-08-30 patvirtintas Akmenės rajono Karpėnų telkinio klinties išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas (TPD registracijos Nr. T00089918);
12. 2023-09-22 patvirtintas Žemės sklypo (kadastro Nr.3213/0002:0009), esančio Kapėnų k., Papilės sen., Akmenės rajono sav., Šiaulių apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. (TPD registracijos Nr. T00089963);
13. 2023-09-27 patvirtintas Kaimo plėtros projektas (TPD registracijos Nr. T00089954, teritorijos adresas – Šiaulių apskr., Akmenės rajono sav., Papilės sen., Kapėnų k.);
14. 2024-07-16 patvirtintas Akmenės rajono Šaltiškių molio telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo planas (TPD registracijos Nr. T00094611).

Iš patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų analizės nagrinėjamu 3,5 metų laikotarpiu (vertinant tiek TPS vartų, tiek ŽPDRIS duomenis) matosi, kad tiek kompleksinis teritorijų planavimas vietovės lygmeniu, tiek specialusis planavimas buvo vykdomas gana aktyviai, teritorijų planavimas ypač aktyviai buvo rengiamas tik patvirtinus Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, atsižvelgiant į tai, kad TPD rengimo procesas trunka vienerius-dvejus metus (žiūrėti į 1.2 lentelę). Iki Bendrojo plano patvirtinimo datos per tokį patį 3,5 metų laikotarpį (2018-01-01 – 2021-06-27), TPS vartų duomenimis, patvirtinti 6 teritorijų planavimo dokumentai, ŽPDRIS duomenimis – 3 kaimo plėtros žemėtvarkos projektai bei 108 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, bendrai beveik dukart mažiau, tad galima teigti, jog Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas sudarė palankesnes sąlygas savivaldybės plėtrai. Nors 2024-ųjų metų laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų patvirtinta mažiau, nei 2023-aisiais, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas per žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ar to paties lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus vykdomas ir toliau nuosekliai bei aktyviai. Nagrinėjamu laikotarpiu patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės inžinerinės infrastruktūros plėtrai svarbūs Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimas bei Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, papildantys Bendrąjį planą, parengti Ventos miesto teritorijos bendrojo plano bei Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimai, aktualizuoti (parengtas keitimas/koregavimas) 4 detaliųjų planų sprendiniai Naujosios

Akmenės mieste, parengti 2 žemės gelmių naudojimo planai įsisavinant Karpėnų telkinio klinties, Šaltiškių molio telkinio II sklypo išteklius, parengti 4 žemėtvarkos projektai, kurių vienas – Akmenės miesto teritorijoje.

1.2 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nagrinėjamu (2021-06-28 – 2024-12-31) laikotarpiu patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius

	Registruotų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.			
	2021-06-28 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31
Akmenės rajono savivaldybė				
Savivaldybės dalies bendrieji planai	0	0	0	2
Detalieji planai	0	0	3 (3 Naujosios Akmenės m.)	1 (1 Naujosios Akmenės m.)
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai	28 (4 Naujosios Akmenės m., 5 Akmenės m., 2 Ventos m.)	39 (5 Naujosios Akmenės m., 3 Akmenės m., 2 Ventos m.)	70 (20 Naujosios Akmenės m., 1 Akmenės m., 1 Ventos m.)	40 (13 Naujosios Akmenės m., 1 Akmenės m., 4 Ventos m.)
Žemėtvarkos projektai	0	1 (1 Naujosios Akmenės m.)	4 (1 Akmenės m.)	0
Kiti specialieji planai	1	1	1	1
Iš viso:	29	41	78	44
	(vidutiniškai 4,8 per mėn.)	(vidutiniškai 3,4 per mėn.)	(vidutiniškai 6,5 per mėn.)	(vidutiniškai 3,7 per mėn.)

Duomenų šaltinis: TPS vartai, ŽPDRIŠ.


1.1.2 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Akmenės rajono savivaldybės teritorijai

Nagrinėjamu laikotarpiu įsigaliojo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2021-09-29 sprendimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (TPD registro Nr. T00087007, toliau – LRBP 2030) sprendiniai, kurie nuo jų patvirtinimo galioja ir Akmenės rajono savivaldybės teritorijai. Nors Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose buvo atsižvelgta į tuo metu patvirtintą LRBP 2030 II koncepcijos alternatyvą, suformuotus bendruosius/konceptualiuosius sprendinius, Bendrasis planas patvirtintas anksčiau ir parengtas pagal tuo metu galiojusį Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, Šiaulių apskrities teritorijos bendrąjį (generalinį) planą. LRBP 2030 sprendiniai – 10 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2030 m.) – įgyvendinami detalizuojant juos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, rengiant sprendinių įgyvendinimo programas. Todėl teikiant siūlymus dėl stebimo Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo, būtina atsižvelgti, kad:

- Patvirtintas LRBP 2030 pakeičia valstybės teritorijos dalies bendruosius planus, tarp kurių ir Šiaulių apskrities teritorijos bendrąjį (generalinį) planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-24 nutarimu Nr. 1042 „Dėl Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
- LRBP 2030 detalizuoti kraštovaizdžio sprendiniai.
- LRBP 2030 nustatyta, kad Naujoji Akmenė yra B kategorijos urbanistinis centras, kurį reikia stiprinti funkcinių ryšių su to paties ir aukštesnio lygmens urbanistiniais centrais (plėtojamojo tipo regioniniu


centru Šiauliais, palaikomojo tipo regioniniu centru Mažeikiais, tokio pat lygmens, B kategorijos lokaliu regiono centru (papildomojo tipo) Joniškiu) pagrindu pagal turimą potencialą.

- LRBP 2030 nustatyta, kad Akmenės rajono savivaldybės teritorija patenka į Šiaurės Lietuvos partnerystės grupę, kur Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje prioritetą numatyta teikti gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui, mažinant oro taršą iš stacionarių ir nestacionarių taršos šaltinių, stiprinti daugiafunkciškumą, siekiant paslaugų ir darbo vietų įvairovės.



1.1 pav. Nacionalinio ir regioninio lygmenų urbanistinė struktūra, schema iš LRBP 2030

- LRBP 2030 nustatyta Akmenės rajone iki 2025 m. prioritetą teikti nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų teikimui namuose, iki 2030 m. prioritetą teikti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvinimui, ligoninių tinklo efektyvinimui.




1.2 pav. Logistikos paslaugų sprendiniai, iškarpa iš LRBP 2030 brėžinio „Kompleksinė infrastruktūra ir teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams“

- LRBP 2030 numatyta vystyti 7 laisvas ekonomines zonas (toliau – LEZ) visoje šalyje, tarp kurių ir LEZ Akmenėje. Veikiančios Akmenės LEZ ribų plėtra numatyta kaip valstybei strategiškai svarbus ekonomikos vystymo projektas, planuojamas įgyvendinti iki 2030-ųjų metų (be Akmenės LEZ ribų plėtra numatyta tik Kauno ir Klaipėdos LEZ).
- Akmenės rajono savivaldybės teritorija pagal LRBP 2030 sprendinius patenka į regioninės reikšmės Rytų Žemaitijos kultūros paveldo arealą, kurio išteklius siūloma įveiklinti naudojantis kuriama Šiaurės Lietuvos partneryste, įtraukiant regioninio lygmens centrus, kuriant ilgalaikius funkcinis ryšius sukurti veiksmingus regioninės plėtros modelius, gebančius generuoti didesnį kultūros paveldo išteklių potencialą. Siekiama plėtoti viešojo, privataus ir nevyriausybinių sektorių skirtingas partnerystes, kultūros paveldo išteklių disponavimo ir panaudojimo rekreacijai bei turizmo infrastruktūrai.
- LRBP 2030 numatyta sukurti horizontalias ir mišrias partnerystes įveiklinant dvarų sodybų paveldo ir architektūrinio ir memorialinio paveldo arealus ties Mažeikiais, Naująja Akmene, Viešniais, Kuršėnais, Linkuva, Kurtuvėnais, Pakruoju, Kelme, Šeduva. Siekiama integruoti urbanistinio paveldo – istorinių miesto dalių paveldo arealus į miestų darnaus vystymosi plėtros procesus, skatinti regiono rekreacijos procesus, kuriant bendrus veiklos plėtros partnerystės dokumentus. Numatyta skatinti regiono savivaldybių bendradarbiavimą, rengiant bendrus viso arealo rekreacijos planus, kuriant bendrus veiklos plėtros partnerystės dokumentus.
- LRBP 2030 taip pat numatyta išnaudoti Rytų Žemaitijos kultūros paveldo arealo kultūros paveldo išteklius regiono rekreaciniam potencialui didinti, įtraukiant Rytų Žemaitijos krašto miestus Mažeikius, Naująją Akmenę, Joniškį, Pakruojį, Kuršėnus, Šiaulius, Kelmę, Radviliškį bei jų bendruomenes į horizontalias partnerystes, planuojant bendrą regiono pajūrio rekreacinės infrastruktūros plėtrą, jų aptarnavimą, nematerialaus paveldo sklaidą už Klaipėdos krašto arealo ribų.
- LRBP 2030 įvardyta, kad Rytų Žemaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealas turi didelį rekreacinį, turistinį potencialą, pasižymintį archeologinio paveldo (senovės gyvenviečių, piliakalnių, pilkapynų, alkakalnių) gausa, generuoja daugialypius kultūrinius kraštovaizdžius, tarp kurių ir išskirtinės vertės archajiškuosius – Ventos, Papilės upių deltose. Ventos upės rekreacinį ir paslaugų infrastruktūros potencialą siūloma stiprinti, naudoti ir įveiklinti, didinti arealo lankomumą, lankytojų

skaičių, plėtoti aptarnavimo infrastruktūrą, pasitelkti visų Rytų Žemaitijos ir Mažeikių regione esančių savivaldybių partnerystes, kuriant bendrus rekreacijos ir kultūros paveldo išteklių teritorijų planavimo dokumentus.

- LRBP 2030 taip pat nustatyta stiprinti Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupės rekreacinių, kultūrinių veiklų partnerystes su Latvijos pasienio centrais ir Latvijos urbanistiniais centrais Jelgava bei Liepoja.
- LRBP 2030 numatyta neeksplloatuojamuose karjerų erdvėse vystyti geoparkų (teritorijų su ypatingais geologiniais bruožais) įrengimą, jų pritaikymą geologinio pažintinio turizmo plėtrai, taip pat įvairių pramogų vystymui (fosilijų paieškos pamokoms, alpinistų sienelių įrengimui). Kaip vieni perspektyviausių karjerų šių veiklų vystymui Lietuvoje įvardyti Akmenės rajono klinčių (Menčių, Karpėnų) bei molio (Šaltiškių) karjerai.



1.3 pav. Rekreacijos ir turizmo vystymo sprendiniai, iškarpa iš LRBP 2030 brėžinio „Regionai 2030“

1.1.3 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

Remiantis TPS vartų pateikiama informacija, Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje šiuo metu yra rengiama 18 teritorijų planavimo dokumentų (17 vietovės lygmens ir 1 – valstybės), iš kurių 15 detaliųjų planų, 1 valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planas, 2 – žemės gelmių naudojimo planai:

1. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Žemės sklypo Aušros g. 17, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. (kad Nr. 3203/0012:7, Alkiškių k. v.) detalusis planas (TPD proceso Nr. K-VT-32-21-799);

2. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Dėl Ventos mieste, Statybininkų gatvėje, žemės sklypų detaliamajame plane suprojektuoto žemės sklypo Nr. 25 techninės klaidos ištaisymo (TPD proceso Nr. K-VT-32-21-88);
3. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Žemės sklypo ribų suformavimo prie AB „Naujasis kalcitas“ nuosavybės teise priklausančių pastatų Statybininkų g. 20, Ventos mieste, detaliojo plano keitimas (TPD proceso Nr. K-VT-32-22-838);
4. Baigiamajame etape esantis detalusis planas – Mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žvirbulių ir Beržyno g. Naujojoje Akmenėje detaliojo plano koregavimas (TPD proceso Nr. K-VT-32-22-842);
5. Baigiamajame etape esantis detalusis planas – Naujosios Akmenės miesto Respublikos ir Ramučių gatvių kvartalų detaliojo plano koregavimas (TPD proceso Nr. K-VT-32-23-179);
6. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Sklypo suformavimo prie Naujosios Akmenės Respublikos g. 32 esančių pastatų ir sklypo paskirčiai keisti detaliojo plano keitimo (TPD proceso Nr. K-VT-32-23-847);
7. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Purvių kaimo gyvenamosios teritorijos detaliojo plano koregavimas ties 94 ir 95 sklypais (TPD proceso Nr. K-VT-32-23-941);
8. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Naujosios Akmenės miesto Respublikos ir Ramučių gatvių kvartalų detaliojo plano koregavimas nustatytoje teritorijoje (TPD proceso Nr. K-VT-32-24-1104);
9. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Akmenės miesto detaliojo plano koregavimas nustatytoje teritorijoje (TPD proceso Nr. K-VT-32-24-441);
10. Baigiamajame etape esantis detalusis planas – Akmenės miesto detaliojo plano koregavimas Vytauto g. 8 ir 10 sklypų ribose (TPD proceso Nr. K-VT-32-24-923);
11. Baigiamajame etape esantis detalusis planas – Papildės miestelio centrinės dalies detaliojo plano koregavimas, suformuojant žemės sklypą prie esamų statinių Pergalės g. 3 (TPD proceso Nr. K-VT-32-24-947);
12. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Žemės sklypo Spanguolių g. 9, Ventos k., Ventos seni., Akmenės r. sav. detaliojo plano koregavimas ties žemės sklypais Spanguolių g. 9, 11, 13 (TPD proceso Nr. K-VT-32-25-1086);
13. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žvirbulių ir Beržyno g. Naujosios Akmenės mieste detaliojo plano koregavimas Gaudžiočių g. 38 sklypo ribose (TPD proceso Nr. K-VT-32-25-110);
14. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Statybininkų g. 4, Ventos mieste, detalusis planas (TPD proceso Nr. K-VT-32-25-187);
15. Parengiamajame etape esantis detalusis planas – Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas ties V. Kudirkos g. 28, 30 ir 32 (TPD proceso Nr. K-VT-32-25-884);
16. Parengiamajame etape esantis valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planas – Ypatingos valstybinės svarbos Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto (330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Varduva– Mūša, 330 kV elektros perdavimo linijos Panevėžys–Mūša ir 330 kV transformatorių pastotės „Varduva“) inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD proceso Nr. S-NC-00-24-484);
17. Baigiamajame etape esantis žemės gelmių naudojimo planas – Akmenės rajono Menčių klinties telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas (TPD proceso Nr. S-VT-32-24-334);
18. Baigiamajame etape esantis žemės gelmių naudojimo planas – Akmenės rajono savivaldybės Narbučių klinties ir dolomito telkinio išteklių dalies naudojimo planas (TPD proceso Nr. S-VT-32-24-555).

Iš informacijos apie rengiamus detaliuosius planus matoma, kad, nors ir daugiausia jie rengiami rajono centre, Naujojoje Akmenėje (6 vnt.), vystomi ir kiti rajono miestai – Venta, Akmenė, kitos gyvenvietės (Papilės mstl., Menčių k., Purvių k., Ventos k.). Tai leidžia daryti prielaidą, jog plėtra vyksta gana tolygiai visoje savivaldybėje. Apskritai, detalusis planavimas vykdomas labai aktyviai Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, lyginant su kitomis panašių socialinių-ekonominių ir fizinių charakteristikų savivaldybėmis.

1.2 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI

Pagal TPS vartų duomenis per nagrinėjamą laikotarpį Akmenės rajono savivaldybė Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje išdavė 239 statybą leidžiančius dokumentus. Informacija apie statybą leidžiančius dokumentus pateikiama 1.3 lentelėje. Lyginant išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičių skirtingais metais matyti, kad nagrinėjamos teritorijos plėtra buvo beveik dukart intensyvesnė tik patvirtinus Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą už plėtrą, vykusią per pastaruosius, 2024-uosius metus.

1.3 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nagrinėjamu (2021-06-28 – 2024-12-31) laikotarpiu Akmenės rajono savivaldybės administracijos išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius pagal tipus

	Išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.			
	2021-06-28 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31
Statybą leidžiančių dokumentų tipai				
Leidimas atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą	3	4	2	1
Leidimas atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą	6	7	2	5
Leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)	8	13	9	0
Leidimas pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį	2	1	0	3
Leidimas rekonstruoti statinį (-ius)	8	10	12	9
Leidimas nugriauti statinį (-ius)	0	2	1	2
Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)	12	55	39	23
Iš viso:	39	92	65	43
	(vidutiniškai 7 per mėn.)	(vidutiniškai 8 per mėn.)	(vidutiniškai 5 per mėn.)	(vidutiniškai 4 per mėn.)
Naujų pastatų statybą leidžiančių dokumentų tipai				
Naujų gyvenamųjų pastatų statybą leidžiančių dokumentų skaičius (gyvenamieji pastatai, iš viso)*	8 (per pilnus 2021 m.)	10	6	2
Naujų negyvenamųjų pastatų statybą leidžiančių dokumentų skaičius (negyvenamieji pastatai, iš viso)*	2 (per pilnus 2021 m.)	3	7	5

Duomenų šaltinis: TPS vartai, * - Oficialiosios statistikos portalas.

1.3 lentelėje taip pat pateiktas naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybą leidžiančių dokumentų skaičius. Iš pateiktų duomenų matyti, kad, nors naujų gyvenamųjų pastatų statyba buvo intensyvesnė tik patvirtinus Bendrąjį planą, negyvenamųjų pastatų plėtra tik įsibėgėjo.

1.4 lentelė. Statiniai pagal paskirtį, kuriems Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nagrinėjamu (2021-06-28 – 2024-12-31) laikotarpiu išduoti statybą leidžiantys dokumentai

		Išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.			
		2021-06-28 - 2021-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Statinio paskirtis					
Naujo statinio statyba	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)	2	8	6	
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)	4			1
	Prekybos		1	1	
	Gamybos, pramonės	1		1	1
	Sandėliavimo		1	1	1
	Sandėlis			1	
	Garažų			1	1
	Garažas				1
	Pagalbinio ūkio paskirties	5	2	5	3
	Garažas (esantis namų valdoje)			2	
	Kita (ūkio)	1	1	1	2
	Kita (fermų)			2	
	Kitos paskirties				3
	Vidaus kelių		2		1
	Kitų transporto statinių		2		
	Vėjo elektrinių		26	20	6
	Saulės šviesos elektrinių		2	1	2
	Kiti (susiję su inžinerine infrastruktūra)	22	91	61	25
Statinio rekonstravimas	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)	3	5	6	3
	Paslaugų			1	1
	Sandėliavimo			1	
	Pagalbinio ūkio paskirties	3	1	1	
	Specialioji				1
	Kita (fermų)				1
	Kita (sodų)	1			
	Geležinkelių	2			
	Kelių (gatvių)		1		
	Kiti (susiję su inžinerine infrastruktūra, melioracija)		13	4	4

		Išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.			
		2021-06-28 - 2021-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Statinio paskirtis					
Statinio kapitalinis remontas	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)		1		
	Administracinė			1	
	Kiti (susiję su inžinerine infrastruktūra, melioracija)			2	
Statinio paprastas remontas	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)	8	12	7	
	Administracinė			1	
	Kiti inžineriniai statiniai				1
Statinio griovimas	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)		1		
	Prekybos		1		
	Pagalbinio ūkio paskirties	6	2	4	
	Kiti inžineriniai statiniai		1	1	
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas	Gamybos, pramonės			1	
Iš viso:		58	174	133	58
		(vidutiniškai 10 per mėn.)	(vidutiniškai 15 per mėn.)	(vidutiniškai 11 per mėn.)	(vidutiniškai 5 per mėn.)

Duomenų šaltinis: TPS vartai.

1.4 lentelėje bendri leidimų statinių statybos darbams skaičiai skirtingais metais rodo, kad nagrinėjamos teritorijos plėtra buvo bene triskart intensyvesnė tik patvirtinus Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą lyginant su pastaraisiais, 2024-aisiais metais. Nors lentelėje pateikta informacija leidžia teigti, kad bendrai nagrinėjamu laikotarpiu Akmenės rajono savivaldybėje statybą leidžiantys dokumentai išduodami tiek gyvenamosios paskirties statiniams, tiek prekybos, gamybos, pramonės, sandėliavimo, administracinės paskirties, kas leidžia teigti apie gerėjančią ekonominę ir demografinę rajono aplinką (naujus gyventojus, paslaugas, darbo vietas). Vis dėlto, gyvenamosios paskirties pastatų statybos mastai yra maži vertinant savivaldybės ambicijas, gana intensyviai vykdomą teritorijų planavimą, kryptingą ekonominę plėtrą.

1.3 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS

Akmenės rajono savivaldybėje yra 6 seniūnijos: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto, Papildė ir Ventos. Savivaldybėje yra 3 miestai – Akmenė, Naujoji Akmenė (administracinis centras), Venta, 2 miesteliai – Kruopiai, Papildė ir 165 kaimai.

Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skaičius nuo Bendrojo plano patvirtinimo sumažėjo 1,7 proc. Kaime gyventojų skaičius mažėja sparčiausiai, kol miestuose lėčiau, Naujosios Akmenės mieste gyventojų skaičius bendrai paaugo (+113 gyventojų). 2025 metų pradžioje (2024 m.) Akmenės rajono savivaldybėje nuolat gyveno 18936 gyventojai. Bendras teritorijos plotas nesikeitė. Mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai (1,8 proc.) mažėjo ir gyventojų tankumas teritorijoje. 2025 metų pradžioje (2024 m.) gyventojų tankumas Akmenės rajono savivaldybėje siekė 12,4 gyv./km².

1.5 lentelė. Bendrosios nuolatinių gyventojų skaičiaus ir tankio stebimoje teritorijoje tendencijos

	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Pokytis 2009-2024 m., gyv. / proc.
Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, asmenys					
Akmenės rajono savivaldybė	19259	19301	19117	18936	-323 / -1,7 proc.
Miestas	12408	12581	12477	12436	+28 / +0,2 proc.
Akmenės miestas	2328	2297	2292	2266	-62 / -2,7 proc.
Naujosios Akmenės miestas	7885	8124	8037	7998	+113 / +1,4 proc.
Ventos miestas	2195	2160	2148	2172	-23 / -1 proc.
Kaimas	6851	6720	6640	6500	-351 / -5,1 proc.
Teritorija (žemės plotas) metų pradžioje, km²					
Akmenės rajono savivaldybė	844	844	844	844	0 / 0 proc.
Gyventojų tankumas, gyv./km²					
Zarasų rajono savivaldybė	22,8	22,9	22,7	22,4	-0,4 / -1,8 proc.

Duomenų šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas.


Pastaraisiais metais Lietuvoje bendras gyventojų skaičius pradėjo augti. Nors Akmenės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja, tai vyksta labai iš lėto lyginant su kitomis panašų gyventojų tankumą turinčiomis Lietuvos savivaldybėmis. Lyginant su jomis (Prienu rajono (-2 proc.), Šilutės rajono (-0,8 proc.), Kalvarijos (-3,3 proc.), Šiaulių rajono (1,6 proc.)), sparčiau mažėja gyventojų skaičius Prienu rajono, Kalvarijos savivaldybėse, Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus pokyčių tendencija panaši, o Šilutės rajono savivaldybėje situacija geresnė. Į neigiamą pusę keičiasi Akmenės rajono savivaldybės gyventojų struktūra: didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis (+1,55 proc.), mažėja ikimokyklinio (-0,62 proc.), ženkiai sumažėjo darbingo amžiaus (-2,91 proc.) gyventojų dalis, vis dėlto, kiek padidėjo mokyklinio amžiaus (+0,3 proc.) gyventojų dalis (žiūrėti į 1.4 pav.). Lyginant pensinio amžiaus gyventojų dalies padidėjimą su kitomis panašų gyventojų tankumą turinčiomis Lietuvos savivaldybėmis (Prienu rajono, Šilutės rajono, Kalvarijos, Šiaulių rajono), pastebima panaši tendencija, kiek blogesnė, nei vidutiniška Lietuvoje. Akmenės rajono savivaldybė pasižymi pačiu aukščiausiu demografinės senatvės koeficiento rodikliu tarp lyginamų savivaldybių, ir vienu aukštesnių visoje šalyje. Didėjanti pensinio amžiaus gyventojų dalis savivaldybėje ir prastėjanti demografinė situacija kelia iššūkius sveikatos sistemos stabilumui. Savivaldybė sensta: Valstybės duomenų agentūros duomenimis, medianinis gyventojų amžius metų pradžioje nuo 2021-ųjų metų padidėjo nuo 49,0 iki 50,0 (+1,0 m.). Akmenės rajono savivaldybė – pati seniausia lyginant su kitomis nagrinėjamomis savivaldybėmis.

Gyventojų skaičiaus ir amžiaus struktūros pokyčiams įtakos daro viešosios infrastruktūros būklė, ekonominė aplinka. Savivaldybei svarbu pritraukti jaunus gyventojus. Lyginant ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus gyventojų skaičiaus pokyčius pastebima, kad Akmenės rajono savivaldybėje šio amžiaus grupės gyventojų sumažėjo švelniausiai iš visų lyginamų savivaldybių, situacija geresnė net už situaciją Lietuvos Respublikoje.

Todėl galima daryti prielaidą, jog ilgesnėje perspektyvoje demografinė situacija turi potencialo keistis į optimistiškesnę pusę.

1.4 pav. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų amžiaus struktūros kaita ir jos palyginimas su panašų gyventojų tankumą turinčiomis savivaldybėmis bei Lietuvos Respublika

Akmenės r. sav.



Prienų r. sav.



Šilutės sav.




Kalvarijos sav.



Šiaulių r. sav.



Lietuvos Respublika



Duomenų šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas.

2. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Detaliau apie priemonių vykdymą skaityti 1 priede: Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plane už 2021-2024 metus, rezultatų aprašymo skiltyje.

2.1 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai parengti detalizuojant tuomet galiojusį Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, Šiaulių apskrities teritorijos bendrąjį (generalinį) planą. Nors nagrinėjamu laikotarpiu įsigaliojo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2021-09-29 sprendimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (TPD registro Nr. T00087007) sprendiniai, kurie nuo jų patvirtinimo galioja ir Akmenės rajono savivaldybės teritorijai, Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose buvo atsižvelgta į tuo metu patvirtintą LRBP 2030 II koncepcijos alternatyvą, suformuotus bendruosius/konceptualiuosius sprendinius, Bendrasis planas patvirtintas anksčiau ir priemonė „Išlaikyti urbanistinio karkaso struktūros, numatytos Lietuvos Respublikos bendrajame plane, Šiaulių apskrities teritorijos bendrajame plane tęstinumą.“ laikoma įgyvendinta.

2.1 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo principinių nuostatų įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	1.1.1.	1	100
Vykdoma	-	0	0
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		1/1	100/100



Teigiamos tendencijos:

1. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinime vadovaujamosi galiojančiais aukštesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentais.

Neigiamos tendencijos:

1. Bendrojo plano sprendinių patvirtinimo metu galiojusį aukštesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentų nuostatos dalinai nebeaktualios, reikalinga atsižvelgti į LRBP 2030 nuostatas (daugiau informacijos – Ataskaitos poskyryje Nr. 1.1.2).

2.2 URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

Šioje Bendrojo plano dalyje įvardyti sprendiniai, lemiantys teritorijos vystymo kryptis, įvardyti rengtini planai.

Nagrinėjamu laikotarpiu buvo patvirtinti 4 detalieji planai, 194 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, 5 žemėtvarkos projektai, apie kurias daugiau informacijos pateikta Ataskaitos poskyryje Nr. 1.1.1. Taip pat, šiuo metu rengiama net 15 detaliųjų planų, daugiau informacijos Ataskaitos poskyryje Nr. 1.1.3.

Taigi, Bendrojo plano priemonės „Parengti teritorijų planavimo dokumentus esamų užstatytų teritorijų optimizavimo (urbanistinės struktūros tobulinimo) klausimams spręsti.“, „Parengti teritorijų planavimo dokumentus naujų urbanizuojamų teritorijų tikslinimui.“, „Parengti teritorijų planavimo dokumentus numatytus pramonės teritorijų tikslinimui.“ vykdomos labai aktyviai.

Vykdomas ir Bendrajame plane numatytas gamybinių pastatų modernizavimas ir pritaikymas verslo reikmėms tenkinti, 2022-06-16 išduotas statybą leidžiantis dokumentas rekonstruoti inžinerinius statinius ir statyti naują gamybinės paskirties pastatą. 2024 metais buvo rengiami dokumentai, kad būtų parengti dviejų rekreacinių teritorijų vystymo planai: „Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“, o 2025 m. birželio 18 d, pasirašyta sutartis dėl šių projektų įgyvendinimo.

Vis dar nepradėti rengti Naujosios akmenės, Akmenės, Ventos miestų bendrųjų planų keitimai, tačiau įvertinus esamą situaciją buvo atlikti Ventos miesto teritorijos bendrojo plano bei Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimai. Atliekant miestų bendrųjų planų koregavimus, buvo integruojami Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendiniai. 2025-04-24 priimtas sprendimas keisti Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrąjį planą, taip pat sulaukiama prašymų iš visuomenės atnaujinti ir Ventos miesto bendrąjį planą.

2.2 lentelė. Urbanistinės struktūros ir teritorijos naudojimo reglamentų sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.1., 2.2.2.	7	100
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/7	0/100



Teigiamos tendencijos:

1. Aktyviai vykdomas detalusis planavimas, rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, žemėtvarkos projektai.
2. Specialiųjų planų sprendiniai integruojami į kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus.
3. Vykdomi darbai dėl Menčių, kitų išekspluotų karjerų teritorijų pritaikymo rekreacijai, kas įvardyta kaip valstybei svarbus rekreacijos srities sprendinys numatytas ir LRBP 2030.
4. Pagal poreikius atnaujinami rajone esančių miestų bendrieji planai.

Neigiamų tendencijų neidentifikuota.

2.3 KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA

Šioje Bendrojo plano dalyje nustatytas gamtinis karkasas, suformuotos jo tvarkymo kryptys, įvardyti darbai, reikalingi gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai, kraštovaizdžio įveiklinimui rekreacijos srityje užtikrinti.

Nors gamtinio karkaso formavimo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos sprendiniai nebuvo pradėti vykdyti, pradėti vykdyti darbai, susiję su kraštovaizdžio formavimo ir pritaikymo rekreacijai sprendiniais (2024 metais buvo rengiami dokumentai, kad būtų parengti dviejų rekreacinių teritorijų vystymo planai: „Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“, o 2025 m. birželio 18 d, pasirašyta sutartis dėl šių projektų įgyvendinimo.), taip pat buvo įgyvendinamas agrarinių teritorijų kraštovaizdžio būklės vertinimas – per 2022-2024 metus padaryti dirvožemio tyrimai 15 ūkininkų sklypuose ar jų dalyse.

2.3 lentelė. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	3.4.3.	1	17
Vykdoma	3.4.1., 3.4.2.	2	33
Nepradėta vykdyti	3.1.1., 3.2.1., 3.3.1.	3	50
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		1/6	17/100



Teigiamos tendencijos:

1. Vykdomi darbai dėl kraštovaizdžio pritaikymo rekreacijai.

Neigiamos tendencijos:

2. Neskiriama resursų gamtinio karkaso tvarkymui, nepradėtas plėtoti saugomų teritorijų tinklas, nevykdomi kiti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos darbai.

2.4 SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA

Šios dalies sprendiniai apima demografiją, švietimo sistemą, sveikatos priežiūros infrastruktūrą, socialinę rūpybą, kultūrą, gyvenamojo būsto plėtrą.

Akmenės rajono savivaldybėje labai aktyviai skatinamas verslas, kas kuria sąlygas gerėjančiai demografinėi situacijai. Vykdomi darbai ir visuomenės socialinės gerovės kūrime – nuolat vykdoma švietimo sistemos stebėsena, atnaujintas Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planas, kasmet atliekama švietimo įstaigų pasiekiamumo analizė, planuojamas mokinių pavežėjimas į mokyklas, mokytojai ir mokiniai Akmenės rajono vietinio susisiekimo autobusų maršrutais vežami nemokamai, o mokytojams, atvykstantiems į darbą nuosavu transportu, kaštai dalinai kompensuojami iš mokytojų pritraukimo programos lėšų; remiamos savivaldybėje esančios bendruomenės; gerinama kultūros įstaigų infrastruktūra, atnaujinami daugiabučiai gyvenamieji namai (iš viso – 125 vnt. (45 proc.)). Taip pat vykdoma dalis sprendinių, susijusių su sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų stiprinimu. 2024 m. pradėti rengti

dokumentai projektams „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone“ ir „Specializuotų pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone“. Šių sprendinių vykdymas svarbus, kadangi Akmenės rajono savivaldybėje sparčiai sensta gyventojai, pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus dalis auga, o ir pritraukiant jaunos gyventojus reikalingos kokybiškos šios srities paslaugos, daugiau informacijos Ataskaitos poskyryje Nr. 1.3.

2.4 lentelė. Socialinės ir ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	4.1.1., 4.2.2.	2	22
Vykdoma	4.2.1., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.1., 4.4.1., 4.5.1.	6	67
Nepradėta vykdyti	4.3.2.	1	11
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		2/9	22/100



Teigiamos tendencijos:

1. Aktyviai skatinamas verslas, ekonominė aplinka.
2. Dirbama su socialinės aplinkos gerinimu švietimo, bendruomenių puoselėjimo, kultūros, gyvenamosios aplinkos gerinimo srityse.
3. Skiriamas dėmesys sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų plėtrai.

Neigiamų tendencijų neidentifikuota.

2.5 SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

Šioje Bendrojo plano sprendinių dalyje siūlomi sprendiniai kelių ir gatvių tinklui, viešajam transportui, pakelės aptarnavimo infrastruktūrai, geležinkelio ir oro transporto infrastruktūrai, bevariklio transporto infrastruktūrai gerinti.

Dalis sprendinių nepradėti vykdyti – įrengti Naujosios Akmenės miesto aplinkkelį, parengti autobusų maršrutinio tinklo tiriamąjį darbą (galimybių studiją), kuriame būtų įvertinti gyventojų susisiekimo poreikiai, infrastruktūros stoka ir pan., įrengti naują magistralinio geležinkelio atkarpą nuo Alkiškiai-Karpėnai ruožo iki Akmenės LEZ, geležinkelio ruože Radviliškis-Mažeikiai, Paeglesių kaime įrengti apvažiavimo kelią į Akmenės LEZ, modernizuoti esamo aerodromo infrastruktūrą pritaikant pramoginiam skraidymui (pramoginei veiklai).

Tačiau gana aktyviai asfaltuojami rajoninės reikšmės keliai, įrengti 4 elektromobilių įkrovimo prieigų taškai Naujojoje Akmenėje. Skatinamas bevariklio transporto naudojimas – 2021-2024 metų laikotarpiu įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai-kelias 156)“. Šiuo projektu įrengtas naujas pėsčiųjų-dviračių takas šalia vietinės reikšmės kelio Nr. AK0256 Pašakarniai-kelias 156. Įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų-dviračių tako, į gamtos ir kultūros parką įrengimas“ kuriuo atnaujinti (kapitaliai remontuoti) Akmenės miesto Plento ir K. Kasakausko gatvėse esantys pėsčiųjų takai. Įgyvendintas projektas „Sodo gatvės (AK7112) Akmenės raj. sav., Akmenės sen., Akmenės m., kapitalinio remonto projektas“ kuriuo atnaujintas (kapitaliai remontuotas) esamas gatvės dešinės pusės pėsčiųjų takas. Įgyvendintas projektas „Kruopių sen., Kruopių mstl., Papilės g. šaligatvio (Nr. AK7303) paprastas remontas“

kuriuo atnaujintas esamas takas. Per kelis etapus įgyvendinti projektai Ventos mieste Ventos gatvėje, kuriais atnaujinti esami Ventos gatvės pėsčiųjų takai ir įrengta nauja pėsčiųjų-dviračių tako atkarpa.

2.5 lentelė. Susisiekimo infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	5.1.1., 5.1.2., 5.3.1., 5.5.1.	4	44
Nepradėta vykdyti	5.1.3., 5.2.1., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.	5	56
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/9	0/100



Teigiamos tendencijos:

1. Asfaltuojami rajoninės reikšmės keliai, kas kuria palankesnes sąlygas verslui, didina kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių patrauklumą tarp gyventojų.
2. Skatinamas tvarus transportas (elektra), įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės. Vystoma bevariklio transporto infrastruktūra.

Neigiamos tendencijos:

1. Nepradėti vykdyti Bendrojo plano sprendiniai, numatantys viešojo transporto, geležinkelio ir oro transporto infrastruktūros plėtrą.

2.6 INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

Šios Bendrojo plano dalies sprendinius sudaro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, šilumos tiekimo, elektros energijos tiekimo, atsinaujinančių energijos išteklių, ryšių infrastruktūros, atliekų tvarkymo sprendiniai.

Iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo sprendinių įgyvendinama didžioji dalis: 2022-06-27 patvirtintas Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00087890), įrengiami vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valymo įrenginiai, vykdoma tinklų inventorizacija, nustatytos ir įteisintos nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos, atliekamos vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonų nustatymo pirkimo procedūros, vykdoma naujų tinklų plėtra, esamų atnaujinimas.

Vis dar nėra inventorizuoti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai. Priemonė „Įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendinius numatytus parengtuose teritorijų planavimo dokumentuose.“ nepradėta vykdyti, kadangi visi norminiai aktai paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymui finansavimą numato vietovėms su 20 tūkst. ir daugiau gyventojų (Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose gyventojų skaičius ženkliai mažesnis). Buvo gautas nurodymas, kad, parengus techninius darbo projektus paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymui, bus galima kreiptis į Aplinkos ministeriją ir galimai gali būti gautas finansavimas. Buvo parengti 4 techniniai darbo projektai (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų ir Papilės mstl.), tačiau finansavimas negautas, kadangi prioritetą teikiama naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai.

Šilumos tiekimo infrastruktūros sprendinys „Nustatyti katilinių sanitarines apsaugos zonas bei jas įregistruoti nekilnojamo turto registre.“ nepradėtas vykdyti.

Vykdoma elektros energijos tiekimo infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas: plėtojamas, modernizuojamas tiek elektros linijų tinklas, tiek apšvietimas, tiek transformatorių pastotės.

Igyvendinami atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo centralizuotame šilumos tiekime sprendiniai.

Vykdoma ryšių infrastruktūros plėtra.

Atnaujintas Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas.

2.6 lentelė. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Igyvendinta	6.1.1., 6.1.8., 6.6.1.	3	16
Vykdoma	6.1.2., 6.1.3., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.10., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4.1., 6.5.1., 6.5.2.	12	63
Nepradėta vykdyti	6.1.4., 6.1.9., 6.1.11., 6.2.1.	4	21
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		3/19	16/100



Teigiamos tendencijos:

1. Vykdoma visų tipų inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas, ypač teikiant prioritetą naujos infrastruktūros plėtrai.

Neigiamos tendencijos:

1. Vis dar nėra inventorizuoti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai. Daromi visi darbai dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendinių įgyvendinami, tačiau finansavimas negautas.
2. Neįregistruotos katilinių sanitarinės apsaugos zonos.

2.7 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VYSTYMO KRYPTYS

Šios dalies sprendiniai yra susiję su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir vystymu Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Kaip ir daugumoje Lietuvos savivaldybių, šie Bendrojo plano sprendiniai lėtai vykdomi dėl lėšų trūkumo ir kitų savivaldybės prioritetų – plėtros, socialinės ir ekonominės gerovės, infrastruktūros.

Vis dėlto, toliau įgyvendinamas „Dabikinės dvaro sodybos rūmų (Unikalus objekto kodas 38825) Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gamybos, pramonės į

kultūros, projektas.“ Taip pat dalyvaujama 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos programos projekte „Reclaimed History“, kuriuo įrengiami 7 standai prie nekilnojamojo kultūros paveldo objektų arba jų teritorijose. Nuolat vykdoma neveikiančių kapinių bei jose esančių vertingų antkapių priežiūra visoje rajono teritorijoje.

2.7 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo vystymo kryptių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	7.1.1., 7.1.2., 7.2.2.	3	60
Nepradėta vykdyti	7.1.3., 7.2.1.	2	40
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/5	0/100



Teigiamos tendencijos:

1. Skiriama daug dėmesio ir investicijų tvarkant Dabikinės dvaro sodybos rūmus.
2. Dalyvaujama tarptautiniuose projektuose, siekiant informacinės sklaidos apie nekilnojamąjį kultūros paveldą.

Neigiamos tendencijos:

3. Lėtai vykdomi sprendiniai, galimai dėl kitų prioritetų, lėšų trūkumo.

2.8 SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS

Šioje Bendrojo plano sprendinių dalyje numatyta „Nustatyti ir įteisinti Akmenės rajone veikiančių objektų sanitarines apsaugos zonas.“. Pagal poreikį tai yra nuolat vykdoma.

2.8 lentelė. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	8.1.	1	100
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/1	0/100



Teigiamų tendencijų neidentifikuota.

Neigiamų tendencijų neidentifikuota.

2.9 REZERVUOJAMOS TERITORIJOS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Šioje Bendrojo plano sprendinių dalyje numatyta „Rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams.“. Šis sprendinys nepradėtas vykdyti.

2.6 lentelė. Rezervuojamų teritorijų visuomenės poreikiams sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	-	0	0
Nepradėta vykdyti	9.1.	1	100
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/1	0/100

■ Įgyvendinta ■ Vykdoma
■ Nepradėta vykdyti ■ Neįgyvendinta

Teigiamų tendencijų neidentifikuota.

Neigiamų tendencijų neidentifikuota.

3. IŠVADOS

Vertinant tai, kad Bendrojo plano konkretizuoti sprendiniai formuojami 10-ies metų laikotarpiui, ataskaitinis laikotarpis apima 3,5 metų laikotarpį, o didžioji dalis sprendinių yra įgyvendinami (sprendinių įgyvendinimui numatytų priemonių 65,5 %), galima teigti, kad **Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta sklandžiai ir kryptingai.**

Nemažai Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, ypač susijusių su verslo ir pramonės plėtra, yra aktyviai vykdomi. Kiek lėčiau įgyvendinami kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo (gamtinio, kultūrinio identiteto) apsauga.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimui numatytos 58 priemonės, iš kurių 7 – 12,1 % - įgyvendintos, 31 – 53,4 % - vykdomos, 20 – 34,5 % - nepradėtos vykdyti. Didžiąją dalį nepradėtų vykdyti priemonių galima identifikuoti neprioritetinėmis kitų atžvilgiu. Akmenės rajono savivaldybės administracija šiuo metu koncentruojasi ties sąlygų gerinimu verslui kurtis – teritorijų planavimu, kelių asfaltavimu, inžinerinės infrastruktūros vystymu. Lygiagrečiai vykdoma dalis sprendinių, susijusių su socialinės aplinkos gerinimu. Galimai, dalis sprendinių, susijusių su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, nekilnojamojo kultūros paveldo įveiklinimu ir apsauga, viešojo, oro, geležinkelio transporto plėtra, atidėti vėlesniam laikui, bus pradėti įgyvendinti ar bus intensyviau įgyvendinami pagerinus rajono ekonominę, demografinę situaciją, vertinant ir tai, kad rajono ekonomika nuo seno labiau priklauso nuo pramonės ir verslo, o ne rekreacijos ir turizmo paslaugų vykdymo.



3.1 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo priemonių skaičiaus suvestinė pagal statusą

Eil. Nr.	Sprendinių tema	Priemonių skaičius pagal statusą				Bendras priemonių skaičius
		Įgyvendinta	Vykdoma	Nepradėta vykdyti	Neįgyvendinta (nebeaktualu)	
1.	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS	1	0	0	0	1
2.	URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI	0	3	4	0	7
3.	KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA	1	2	3	0	6

4.	SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA	2	6	1	0	9
5.	SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA	0	4	5	0	9
6.	INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA	3	12	4	0	19
7.	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VYSTYMO KRYPTYS	0	3	2	0	5
8.	SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS	0	1	0	0	1
9.	REZERVUOJAMOS TERITORIJOS VISUOMENĖS POREIKIAMS	0	0	1	0	1
Viso:		7 (12,1 %)	31 (53,4 %)	20 (34,5 %)	0 (0 %)	58

Atsižvelgiant į Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius ir jų įgyvendinimo stebėsenos už 2021-2024 metus rezultatus, manoma, kad galiojančio Bendrojo plano sprendiniai yra strategiškai aktualūs, ilgesnėje perspektyvoje koreguotini ar keistini keičiantis demografinė situacijai, įsivyravus ekonominiam stabilumui, atsiradus poreikiui konkretizuoti sprendinius srityse, susijusiose su socialine, gamtine aplinka, darniu judėjimu, kultūros paveldu, rekreacija ir turizmu. Esamų sprendinių sklandesniam įgyvendinimui svarbu tai, kad patvirtinus Bendrojo plano sprendinius buvo priimti net keturi Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl vėjo jėgainių ir saulės energijos elektrinių įrengimo vystymo reikalavimų bei galimybių tikslinimo. Kadangi rajone besikuriančiam ir investuojančiam verslui bei pramonei svarbūs atsinaujinančių energijos išteklių sprendiniai, jų stabilumas, daroma išvada, kad **reikalinga koreguoti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą**, siekiant susisteminti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo bei energetikos infrastruktūros plėtros sprendinius. Taip pat, svarbu stebėti Bendrojo plano sprendinių aktualumą, besikeičiančias ekonomines, socialines aplinkybes, darančias įtaką Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vystymuisi, toliau vykdant stebėseną. Įgyvendinus didesnę dalį Bendrojo plano sprendinių perspektyvoje siūloma keisti Bendrąjį planą. Atliekant Bendrojo plano keitimą svarbu būtų išsamiau įvertinti ir atliepti 2021 m. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 2030 sprendinius, jų vykdymą, besikeičiančius teisės aktus, besikeičiančius savivaldybės bei gyventojų poreikius.

4. SIŪLYMAI/REKOMENDACIJOS DĖL BENDROJO PLANO KOREGAVIMO

1. Bendrojo plano koregavimas galėtų prisidėti prie geresnio, labiau atitinkančio šiandienos poreikius, investicijų Akmenės rajono savivaldybės vystymui optimizavimo ir optimalaus lėšų panaudojimo, urbanistinių procesų organizavimo. Tam reikalingas Bendrojo plano atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energetikos infrastruktūros plėtros sprendinių tikslinimas vadovaujantis besikeičiančiais poreikiais (kuris atsiskleidžia vis priimamais Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais dėl vėjo jėgainių ir saulės energijos elektrinių įrengimo vystymo reikalavimų bei galimybių tikslinimo), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo naujausioje redakcijoje patvirtintomis nuostatomis. Siūloma numatyti papildomas zonas prie pramonės įmonių (teritorijų) ar net pačiose pramonės teritorijose, kuriose būtų leidžiama statyti vėjo jėgaines, skirtas tik tų įmonių elektros poreikiams tenkinti, vykdant pramonės veiklą Akmenės rajone, ir apribojant elektrinių galingumus pagal elektros suvartojimą (uždaviniuose būtų numatytas konkretus elektros suvartojimo kiekis). Rengiant Bendrojo plano koregavimą, taip pat reikalinga nustatyti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus. Taip pat siūloma detalizuoti saulės energijos elektrinių teritorijų išdėstymo reikalavimus.
2. Vertinant statybą leidžiančių dokumentų bei gyventojų skaičiaus ir tankumo pokyčio analizėje (1.2 ir 1.3 skyrių informaciją) užfiksuotą nedidelį gyvenamosios paskirties pastatų statybos mastą, neatitinkantį savivaldybės ambicijų ir lūkesčių bei vykdomos plėtros, potencialą ilgesnėje perspektyvoje gerėti demografiniai situacijai, bendrą siekį pritraukti jaunus gyventojus kurtis savivaldybėje, siūloma išanalizuoti esamų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtrą, naujų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų poreikį, ieškant patrauklių vietų gyvenamajai statybai.
3. 2021 m., po Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo, įsigaliojo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 m. Kadangi Bendrajame plane buvo atsižvelgta tik į patvirtintos LRBP 2030 koncepcijos II alternatyvos bendruosius sprendinius, tikslinga atnaujinti Bendrojo plano sprendinius, detalizuojant įsigaliojusius LRBP 2030 konkretizuotus sprendinius. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybei, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Sprendinius derinti su LRBP 2030 sprendiniais ir strategija apskritai, sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planu, atsižvelgti į LRBP 2030 sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, galimai kintančius prioritetus, vystymosi tendencijas.
4. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai buvo formuojami pagal nuo 2014 m. pasikeitusią, teritorijų planavimą reglamentuojančią teisės aktų sistemą. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja Teritorijų planavimo normų pakeitimas, privalomai taikytinas nuo 2027 m. sausio 1 d. Rekomenduojama koreguojant Bendrojo plano sprendinius, aktualizuoti juos peržiūrint keičiamas Teritorijų planavimo normas.

5. PRIEDAI

1. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano vykdymas už 2021-2024 metus
2. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rodiklių už 2021-2024 metus lentelė

Akmenės rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano
keitimo sprendinių
įgyvendinimo programos
1 priedas

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMAS UŽ 2021-2024 METUS**

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Įgyvendinim o pradžia	Įgyvendinim o pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
1.	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS								
1.1.	Akmenės rajono savivaldybės padėtis šalies regioninėje sistemoje, jos išoriniai, vidiniai ryšiai bei erdvinė struktūra								
1.1.1	Išlaikyti urbanistinio karkaso struktūros, numatytos Lietuvos Respublikos bendrajame plane, Šiaulių apskrities teritorijos bendrajame plane tęstinumą.	Nepakitusi urbanistinio karkaso struktūra.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Įgyvendint a	2024	Pokyčių nebuvo.
2.	URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI								
2.1.	Teritorijų vystymo kryptys								
2.1.1.	Parengti teritorijų planavimo dokumentus esamų užstatytų teritorijų optimizavimo (urbanistinės struktūros tobulinimo) klausimams spręsti.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai.	ARSA	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma	2021-2024 metų laikotarpiu patvirtinti 4 detalieji planai, šiuo metu rengiama net 15 detaliųjų planų.	TPS vartų duomenimis, 2021-2024 metų laikotarpiu patvirtinti 2 žemės sklypų formavimo ir

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									pertvarkymo projektai, 2 žemėtvarkos projektai. ŽPDRIS duomenimis, 2021-2024 metų laikotarpiu patvirtinti 192 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, 3 žemėtvarkos projektai.
2.1.2.	Parengti teritorijų planavimo dokumentus naujų urbanizuojamų teritorijų tikslinimui.	Parengti naujų urbanizuojamų teritorijų planavimo dokumentai.	ARSA	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 metų laikotarpiu patvirtinti 4 detalieji planai, šiuo metu rengiama net 15 detaliųjų planų. TPS vartų duomenimis, 2021-2024 metų laikotarpiu patvirtinti 2 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, 2 žemėtvarkos projektai. ŽPDRIS duomenimis, 2021-2024 metų laikotarpiu patvirtinti 192 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, 3 žemėtvarkos projektai.
2.1.3.	Parengti teritorijų planavimo dokumentus numatytus pramonės teritorijų tikslinimui.	Parengti pramonės teritorijų planavimo dokumentai.	ARSA	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2023-09-19 patvirtintas Žemės sklypų ribų suformavimo prie UAB „BGD“, V.G., A.Š. IR A.Š. nuosavybės teise

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									priklausančių pastatų J. Dalinkevičiaus g. 1, Naujojoje Akmenėje, detaliojo plano (nuasmeninta) koregavimo žemės sklypo Nr. 8 ribose (TPD registracijos Nr. T00089929). 2024-08-26 patvirtintas Ventos miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (TPD registracijos Nr. T00094766). Rengiami 3 detalieji planai pramonės teritorijose Ventoje, Naujojoje Akmenėje.
2.1.4.	Atlikti gamybinių pastatų modernizavimą ir pritaikymą verslo reikmėms tenkinti.	Parengti gamybinių pastatų projektai.	ARSA	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2022-06-16 išduotas statybą leidžiantis dokumentas rekonstruoti inžinerinius statinius ir statyti naują gamybinės paskirties pastatą.
2.1.5.	Rengti urbanistinius ir architektūrinius konkursus Menčių ir kitų išeksplloatuotų karjerų teritorijose.	Parengti urbanistiniai ir architektūriniai konkursai.	ARSA	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2024 metais buvo rengiami dokumentai, kad būtų parengti dviejų rekreacinių teritorijų vystymo planai:

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	siekiant šiose vietose formuoti ir vystyti išeksploatuoto klinčių karjero generuojamą išskirtinį gamtinį rekreacinį potencialą, jį pritaikant aktyviam ir pasyviajam poilsiui.								„Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“, o 2025 m. birželio 18 d, pasirašyta sutartis dėl šių projektų įgyvendinimo.
2.2.	Rengtiniai planai								
2.2.1	Parengti Naujosios akmenės, Akmenės, Ventos miestų bendrųjų planų keitimus.	Parengti akmenės, Ventos miestų bendrųjų planų keitimai.	ARSA	ARS BL, ES SFL	2021	2030	Vykdoma		Įvertinus Esamą situaciją buvo atlikti bendrųjų planų koregavimai, o ne keitimai: 2024-08-26 patvirtinti Ventos ir Naujosios Akmenės miestų teritorijų bendrųjų planų koregavimai, o 2025-04-24 priimtas sprendimas keisti Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrąjį planą.
2.2.2.	Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendinius integruoti į Naujosios Akmenės ir	Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendiniai integruoti į Naujosios Akmenės, Akmenės ir	ARSA	ARS BL	2021	2030	Vykdoma		Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ patvirtinto bendrojo plano sprendiniuose numatyti

[illegible]

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
3.3.1.	Parengtas specialusis planas, nustatantis Akmenės r. sav. teritorijoje esančių saugomų teritorijų sistemos ir NATURA 2000 teritorijų tinklo plėtrą.	Parengtas specialusis aplinkosauginio planavimo dokumentas, kuriame būtų įvertinta savivaldybės teritorijos biologinės įvairovės būklė bei numatyti sprendiniai jos palaikymui ir gerinimui tuo pačiu numatant ir NATURA 2000 teritorijų tinklo plėtrą bei ribų optimizavimą.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		
3.4.	Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys								
3.4.1.	Perspektyviniuose rekreacinio naudojimo arealuose (upių slėnių atkarpose, Kivilių, Klykolių, Sablauskų tvenkinių prieigose) formuoti ir palaikyti rekreacinį kraštovaizdį su rekreacijai palankia aplinka, plėtoti rekreacinę infrastruktūrą.	Parengti rekreacinių teritorijų vystymo planus (schemos, studijos, programos, strateginiai, investiciniai planai).	ARSA	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2024 metais buvo rengiami dokumentai, kad būtų parengti dviejų rekreacinių teritorijų vystymo planai: „Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskų tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“, o 2025 m. birželio 18 d. pasirašyta sutartis dėl šių projektų įgyvendinimo.
3.4.2.	Perspektyviniame rekreacinio naudojimo areale,	Parengti Menčių karjero specialųjį TPD, kurio apimtyje būtų	ARSA	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2024 metais buvo rengiami dokumentai, kad būtų

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
4.1.1.	Akmenės rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyti konkrečias priemones skatinančias verslo plėtrą bei visuomenės socialinės gerovės kūrimą.	Atnaujintas 2016-2021 metų Akmenės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas ir numatytos priemonės skatinančios verslo plėtrą bei socialinės gerovės kūrimą.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Igyvendinta	2022	Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-258 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“.
4.2.	Švietimo sistema								
4.2.1.	Vykdyti švietimo sistemos stebėseną.	Nuolat vykdoma švietimo sistemos stebėseną ir rengiamos metinės ataskaitos.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Vykdoma		2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-46 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-47 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-48 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-49 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-50 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-51 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-54 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-55 2022 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-57 2022 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T-94

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-32 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-33 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-34 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-35 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-36 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-37 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-38 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-39 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-40 2023 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-41 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-106 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-107 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-108 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-109 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-110

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-111 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-114 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-115 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-116 2024 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-117
4.2.2.	Atnaujinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planą.	Parengtas naujas rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planas.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Igyvendinta	2022	Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
4.2.3.	Užtikrinti įstaigų pasiekiamumą atokiau kaimo vietovėse gyvenantiems mokiniams ir švietimo darbuotojams.	Atlikta mokinių ir švietimo įstaigų darbuotojų pasiekiamumo analizė. Nustačius poreikį parengti mokinių ir švietimo įstaigų	ARSA	ARS BL	2021	2030	Vykdoma		Kasmet atliekama analizė, planuojamas mokinių pavežėjimas į mokyklas. Mokytojai ir mokiniai Akmenės rajono vietinio susisiekimo autobusų maršrutais vežami

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
		darbuotojų pasiekiamumo galimybių studiją.							nemokamai. Mokytojams atvykimo į darbą nuosavu transportu kaštai dalinai kompensuojami iš mokytojų pritraukimo programos lėšų.
4.2.4.	Savivaldybės biudžeto programose numatyti finansinės priemonės bendruomenių centrų rėmimui.	Numatytos finansinės priemonės bendruomenių centrų rėmimui.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 m. 24 bendruomenės gavo paramą.
4.3.	Sveikatos priežiūros infrastruktūra, socialinė rūpyba								
4.3.1.	Stiprinti socialines paslaugas: - vykdyti dienos socialinę globą ir socialinę priežiūrą socialinę globą ir socialinę priežiūrą įstaigose; - įsteigti savarankiško gyvenimo namai; - įsteigti grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms bei jaunuoliams paliekantiems institucinę globą; - įsteigti grupinio gyvenimo namus	- Vykdoma dienos socialinę globą ir socialinę priežiūrą įstaigose; - įsteigti savarankiško gyvenimo namai; - įsteigti grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia; - įsteigti nakvynės namai.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2024 m. pradėti rengti dokumentai projektams „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone“ ir „Specializuotų pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone“.

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	suaugusiems asmenims su negalia; - įsteigti nakvynės namus.								
4.3.2.	Plėsti psichologinės pagalbos centrus bei užtikrinti jų prieinamumą.	Ventos mieste įsteigtas socialinės- psichologinės konsultacijos centras.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		
4.4.	Kultūra								
4.4.1.	Gerinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir materialinę bazę.	Nuolat vykdoma kultūros įstaigų infrastruktūros modernizacija.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2024 m. Kruopių miestelio biblioteka perkelta į atnaujintas mokyklos patalpas.
4.5.	Gyvenamojo būsto plėtra								
4.5.1.	Iki 2030 m. atnaujinti (modernizuoti) 62 proc. (204 vnt.) rajono daugiabučių namų.	Atnaujinti 204 (62 proc.) Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esantys daugiabučiai gyvenamieji namai.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2024 m. gruodžio 31d. Atnaujinti 125 vnt. (45 proc.) Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esantys daugiabučiai gyvenamieji namai.
5.	SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA								
5.1.	Kelių, gatvių tinklas								
5.1.1.	Išasfaltuoti rajoninės reikšmės kelius.	Išasfaltuoti rajoninės reikšmės keliai, kurie įtraukti į asfaltavimo programą.	AB „Via Lietuva“	AB „Via Lietuva“ BL	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 m. išasfaltuoti šie valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožai: 1. 2021-07 kelias Nr. 1006 Kruopiai-Klaišiai- Šemetaičiai, ruožo pradžia – 12,071 km, ruožo

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									pabaiga – 17,587 km (ilgis – 5,516 km); 2. 2021-09 kelias Nr. 1010 Kruopiai–Jautmalkiai, ruožo pradžia – 0,488 km, ruožo pabaiga – 6,280 km (ilgis – 5,792 km); 3. 2021-10 kelias Nr. 1006 Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai, ruožo pradžia – 0,000 km, ruožo pabaiga – 3,468 km (ilgis – 3,468 km); 4. 2021-10 kelias Nr. 1006 Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai, ruožo pradžia – 4,256 km, ruožo pabaiga – 6,217 km (ilgis – 1,961 km); 5. 2021-10 kelias Nr. 1027 Papilė–Eglesiai–Kruopiai, ruožo pradžia – 14,230 km, ruožo pabaiga – 15,260 km (ilgis – 1,030 km); 6. 2023-05 kelias Nr. 1018 Papilė–Draginiai–Žarėnai–Dauginčiai, kelio ruožo pradžia – 10,770 km, kelio ruožo pabaiga – 11,390 km (ilgis – 0,620 km);

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									7. 2024-08 kelias Nr. 1006 Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai, kelio ruožo pradžia – 7,701 km, kelio ruožo pabaiga – 11,353 km (ilgis – 3,652 km).
5.1.2.	Atnaujinti 2013 m. Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo plėtos specialius planas arba parengta vietinės reikšmės kelių plėtos schema.	Atnaujintas Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo plėtos specialius planas arba parengta vietinės reikšmės kelių plėtos schema.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Vykdoma		Specialusis planas dar nėra atnaujintas ir nėra patvirtinta vietinės reikšmės kelių plėtos schema, tačiau vietinės reikšmės kelių atnaujinimas ir plėtra vykdomi vadovaujantis: 1. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-41 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtos programos ir Akmenės rajono savivaldybės lėšų, skirtų Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesiti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A-146 „dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2022-2024 m. objektų prioritetinės eilės“; 3. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-44 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2022-2024 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo“; 4. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-9 „ Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto,

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									rekonstravimo ir statybos darbų 2023–2025 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo“; 5. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 sprendimu Nr. T-43 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2024–2026 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo“; 6. Akmenės rajono savivaldybės 2024 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. T-273 „Dėl Akmenės rajono savivaldybėje esančių rekonstruotinių ir remontuotinių rajoninių kelių prioritетinių ruožų sąrašo patvirtinimo“.
5.1.3.	Išrengti Akmenės miesto aplinkelį.	Išrengtas Akmenės miesto aplinkkelis.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		
5.2.	Viešasis transportas								
5.2.1.	Parengti autobusų maršrutinio tinklo	Parengta autobusų maršrutinio tinklo	UAB „Naujosios	Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	tiriamąjį darbą (galimybių studiją), kuriame būtų įvertinti gyventojų susisiekimo poreikiai, infrastruktūros stoka ir pan.	plėtros/optimizavimo galimybių studija.	Akmenės autobusų parkas“						
5.3.	Pakelės aptarnavimo infrastruktūra, automobilių stovėjimas								
5.3.1.	Išrengti elektromobilių įkrovimo prieigų taškus N. Akmenėje, Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje.	Išrengti elektromobilių įkrovimo prieigų taškai N. Akmenėje, Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Išrengti elektromobilių įkrovimo prieigų taškai Naujojoje Akmenėje 4 vnt.
5.4.	Geležinkelio ir oro transportas								
5.4.1.	Išrengti naują magistralinio geležinkelio atkarpą nuo Alkiškiai-Karpėnai ruožo iki Akmenės LEZ.	Išrengta magistralinio geležinkelio atkarpa nuo Alkiškiai-Karpėnai ruožo iki Akmenės LEZ.	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		LTG Infra strategijoje iki 2030 m. nėra numatyta išrengti naujų magistralinių linijų 1520 mm tinkle.
5.4.2.	Geležinkelio ruože Radviliškis-Mažeikiai, Paeglesių kaime išrengti apvažiavimo kelią į Akmenės LEZ.	Geležinkelio ruože Radviliškis-Mažeikiai, Paeglesių kaime išrengti apvažiavimo kelią į Akmenės LEZ.	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		LTG Infra strategijoje iki 2030 m. nėra numatyta išrengti naujų magistralinių linijų 1520 mm tinkle.
5.4.3.	Modernizuoti esamo aerodromo infrastruktūrą pritaikant pramoginiam skraidymui.	Modernizuota aerodromo infrastruktūrą ir pritaikyta pramoginiam skraidymui.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	skraidymui (pramoginei veiklai).								
5.5.	Bevariklis transportas								
5.5.1.	Vystyti bemotorio transporto infrastruktūrą vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais (2014 m. lapkričio 27 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 253).	Igyvendinti Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniai.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Dokumentas yra integruotas į Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir kaip atskiras dokumentas negalioja patvirtinus bendrojo plano keitimą. 2021-2024 metų laikotarpiu įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų- dviračių tako įrengimas šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai-kelias 156)“. Šiuo projektu įrengtas naujas pėsčiųjų-dviračių takas šalia vietinės reikšmės kelio Nr. AK0256 Pašakarniai-kelias 156. Įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų-dviračių tako, į gamtos ir kultūros parką įrengimas“ kurio atnaujinti (kapitaliai remontuoti) Akmenės miesto Plento ir K. Kasakauskio gatvėse esantys pėsčiųjų takai.

[illegible]

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
6.1.1	Atnaujinti 2009 m. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.	Atnaujintas 2009 m. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Igyvendinta	2022	2022-06-27 patvirtintas Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00087890) Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tvirtinimo“.
6.1.2.	Vykdyti Akmenės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną.	Vykdoma Akmenės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną. Stebėsenos ataskaita rengiama už kiekvienus metus.	UAB „Akmenės vandenys“	Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Prioritetas yra teikiamas naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, vandens gerinimo įrenginių įrengimui vandenvietėse ir nuotekų valymo įrenginių įrengimui (vadovaujantis nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis, nuotekų valymo įrenginiai iki 2027 m. gruodžio 31 d. turi būti rekonstruojami/pritaikomi bendro fosforo ir bendro azoto valymui iki reglamentuotų normų).

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
6.1.3.	Išrengti vandens gerinimo įrenginius Vėlaičių, Šapnagių, Gailaičių, Dabikinės, Menčių, Dabikinėlės, Dumbrių, Gumbakių, Kairiškių, Šaltiškių, Daubiškių, Kalniškių, Papilės mst. (Raudonskadijo g.), Ventos m. (Miško g.), Paeglesių, Klaišių, Grižių, Vegerių, Biliūniškių vandenvietėse.	Išrengti vandens gerinimo įrenginiai Vėlaičių, Šapnagių, Gailaičių, Dabikinės, Menčių, Dabikinėlės, Dumbrių, Gumbakių, Kairiškių, Šaltiškių, Daubiškių, Kalniškių, Papilės mst. (Raudonskadijo g.), Ventos m. (Miško g.), Paeglesių, Klaišių, Grižių, Vegerių, Biliūniškių vandenvietėse.	UAB „Akmenės vandenys“	Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 m. įrengti vandens gerinimo įrenginiai: 2021 m. – Vėlaičių, 2024 m. – Menčių, 2023 m. – Daubiškių, vandenvietėse.
6.1.4.	Demontuoti vandens bokštus esančius Agluonų, Kivylių, Alkiškių, Akmenės II k. (Kepurlaukių k.), Gailaičių, Kruopių, Sablauskių, Gumbakių, Papilės, Kairiškių, Šaltiškių, Pelkės, Papilės mst. (Raudonskadijo g.), Ventos m. (Miško g.), Paeglesių vandenvietėse.	Demontuoti vandens bokštai esantys Agluonų, Kivylių, Alkiškių, Akmenės II k. (Kepurlaukių k.), Gailaičių, Kruopių, Sablauskių, Gumbakių, Papilės, Kairiškių, Šaltiškių, Pelkės, Papilės mst. (Raudonskadijo g.), Ventos m. (Miško g.), Paeglesių vandenvietėse.	UAB „Akmenės vandenys“	Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		Prioritetas yra teikiamas naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtrai, vandens gerinimo įrenginių įrengimui vandenvietėse ir nuotekų valymo įrenginių įrengimui. Numatyti darbai vykdomi pagal gaunamą finansavimą. Vandens bokštų demontavimas numatytas pačioje pabaigoje.

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
6.1.5.	Inventorizuoti vandens tiekimo, buitinių nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Nustatyti ir įregistruoti tinklų apsaugos zonas.	Inventorizuoti vandens tiekimo, buitinių nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, nustatyta jų būklė. Nustatytos ir įregistruotos tinklų apsaugos zonos.	UAB „Akmenės vandenys“	Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2020 m. inventorizuoti vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklai Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose. Šiuo metu atliekamos vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonų nustatymo pirkimo procedūros. Paviršinės (lietaus) nuotekos Akmenės r. sav. sprendimu pavesta eksploatuoti UAB „Akmenės vandenys“. Esami paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai dar nėra inventorizuoti.
6.1.6.	Atnaujinti/rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklus (apie 111 km) visose centralizuoto vandens tiekimo sistemose.	Atnaujinta/rekonstruota 111 km geriamojo vandens tiekimo tinklų.	UAB „Akmenės vandenys“	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Prioritetas yra teikiamas naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtrai, vandens gerinimo įrenginių įrengimui vandenvietėse ir nuotekų valymo įrenginių įrengimui. Numatyti darbai vykdomi pagal gaunamą finansavimą. Kol kas atnaujinami/rekonstruojami

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									mi geriamojo vandens tiekimo tinklai tik avaringose vietose. 2021 – 2024 metais atnaujinta / rekonstruota 6,712 km. vandentiekio tinklų.
6.1.7.	Rekonstruoti Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos, Kivylių, Alkiškių, Kruopių, Sablauskių, Kairiškių nuotekų valyklos.	Rekonstruotos Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos, Kivylių, Alkiškių, Kruopių, Sablauskių, Kairiškių nuotekų valyklos.	UAB „Akmenės vandenys“	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 m. buvo statomi (2025 m. baigti statyti) 2 nauji nuotekų valymo įrenginiai: Kivylių NVJ Alkiškių NVJ. 2025 m. statomi: Kruopių NVJ. 2019 m. pastatytas Sablauskių NVJ. 2020 m. pastatytas Kairiškių NVJ. Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos NVJ, Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis, buvo įrengti 2009-2012 metais. Tuo metu, pagal galiojančius norminius aktus, išvalytoms / išleidžiamoms į aplinką

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									nuotekoms nebuvo keliami tokie griežti reikalavimai, todėl minėtos valyklos nebeatitinka šiuo metu keliamų reikalavimų (jos turi būti rekonstruojamos). Šiuo metu ES lėšos neskiriamos naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui. Kadangi bendrovė darbus vykdo pagal gaunamas lėšas, šių trijų valyklų rekonstravimas numatytas pabaigoje.
6.1.8.	Nustatyti ir įteisinti nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonas.	Nustatytos ir įteisintos nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos.	UAB „Akmenės vandenys“	Kitos lėšos	2021	2030	Igyvendint a	2024	Nustatytos ir įteisintos nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos.
6.1.9.	Rekonstruoti seno tipo (metalinės talpos) susidėvėjusias nuotekų siurbines.	Rekonstruotos susidėvėjusios nuotekų siurbinės.	UAB „Akmenės vandenys“	Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		Prioritetas yra teikiamas naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtrai, vandens gerinimo įrenginių įrengimui vandenvietėse ir nuotekų valymo įrenginių įrengimui. Numatyti darbai vykdomi pagal gaunamą finansavimą. Nuotekų siurbinių rekonstravimas

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
									numatytas pačioje pabaigoje.
6.1.10.	Rekonstruoti/perkloti susidėvėjusius nuotekų tinklus (apie 119 km).	Rekonstruota 119 km susidėvėjusių nuotekų tinklų.	UAB „Akmenės vandenys“	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Prioritetas yra teikiamas naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtrai, vandens gerinimo įrenginių įrengimui vandenvietėse ir nuotekų valymo įrenginių įrengimui. Numatyti darbai vykdomi pagal gaunamą finansavimą. Kol kas atnaujinami/rekonstruojami buitinių nuotekų surinkimo tinklai tik avaringose vietose. 2021-2024 metais rekonstruota/perklota 3,403 km. nuotekų tinklų
6.1.11.	Igyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendinius numatytus parengtuose teritorijų planavimo dokumentuose.	Igyvendinti N. Akmenės m. šiaurinės dalies ir Eibučių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių SP; Ventos m. šiaurinės dalies gatvių infrastruktūros SP; Ventos m. paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos	UAB „Akmenės vandenys“	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		Visi norminiai aktai paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymui finansavimą numato vietovėms su 20 tūkst. ir daugiau gyventojų (Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose gyventojų skaičius ženkliai mažesnis). Buvo gautas nurodymas, kad, parengus techninius darbo projektus paviršinių

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
6.2.	Šilumos tiekimas								
6.2.1.	Nustatyti katilinių sanitarinės apsaugos zonas bei jas įregistruoti nekilnojamo turto registre.	Nustatytos ir įregistruotos katilinių sanitarinės apsaugos zonos.	UAB „Akmenės energija“	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		(lietaus) nuotekų tvarkymui, bus galima kauptis į Aplinkos ministeriją ir galimai gali būti gautas finansavimas. Buvo parengti 4 techniniai darbo projektai (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų ir Papilės mstl.). Finansavimas negautas, kadangi prioritetas teikiamas naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai.
6.3.	Elektros energijos tiekimas								
6.3.1.	Modernizuoti, esamą rekonstruoti elektros energijos skirstomąjį tinklą, keičiant jį kabelinėmis linijomis.	Nuolat modernizuojamas elektros skirstomasis tinklas.	AB „ESO“	ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 m. rekonstruota 16,031 km kabelių linijų.
6.3.2.	Rekonstruoti ir plėsti miesto, gyvenviečių ir	Nuolat vykdoma gatvių apšvietimo tinklo plėtra ir modernizacija.	ARSA	ARS BL	2021	2030	Vykdoma		2021-2023 m. pakeisti 1623 šviestuvai į LED technologijos šviestuvus,

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	kaimų apšvietimo tinklą.								įrengti 523 nauji LED šviestuvai, modernizuota 45 vnt. apšvietimo valdymo spintų, 21,002 km. apšvietimo oro linijų rekonstruota į požeminio elektros kabelių linijas. 2024 m. įrengti 152 vnt. nauji LED šviestuvai.
6.3.3.	Siekiant didinti elektros tiekimo efektyvumą patikimumą, optimizuoti transformatorių galias.	Vykdomas transformatorių galių optimizavimas.	AB „ESO“	Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		2021-2024 m. optimizuotos transformatorių galios: 10KV modulines TR (MT) – 10 vnt.; galios transformatoriai 6- 10 KV – 20 vnt.; stulpinės transformatorinės – 13 vnt.
6.4.	Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI)								
6.4.1.	Centralizuotai teikiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI, dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 60 proc., o namų ūkiuose AEI dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse padidinti ne	AEI šilumos energijos balanse sudaro ne mažiau kaip 60 proc. AEI namų ūkiuose (šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse) sudaro ne mažiau kaip 80 proc.	ARSA UAB „Akmenės energija“	Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos gamyboje iškastinis kuras sudaro iki 25 % (UAB Gren Akmenė 10 metų šilumos ūkio plėtros investicijų planas).

[illegible]

[illegible]

7.2.	<i>Vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba</i>
------	---

Nr.	Priemonės pavadinimas/ Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendinim o pradžia	Igyvendinim o pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
7.2.1.	Vietinio reikšmingumo lygmens statinius bei jų kompleksus įtraukti į turistines trasas.	Paveldo objektai įtraukti į turistines trasas.	ARSA, KPD	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		
7.2.2.	Tvarkyti meninių požiūriu vertingus antkapinius paminklus senosiose kapinėse.	Sutvarkyti paminklai.	ARSA, KPD	ARS BL, ES SFL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Nuolat vykdoma neveikiančių kapinių bei jose esančių vertingų antkapių priežiūra visoje rajo teritorijoje.
8.	SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS								
8.1.	Nustatyti ir įteisinti Akmenės rajone veikiančių objektų sanitarinės apsaugos zonas.	Nustatytos ir įteisintos Akmenės rajone veikiančių objektų sanitarinės apsaugos zonos.	NVSC ARSA	NVSC, ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Vykdoma		Nuolat vyksta sanitarinių zonų įregistravimas prie naujai įrengtų vėjo jėgainių, kitų objektų.
9.	REZERVUOJAMOS TERITORIJOS VISUOMENĖS POREIKIAMS								
9.1.	Rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams.	Rezervuotos teritorijos susisiekimo, inžineriniai bei kitai infrastruktūrai.	ARSA	ARS BL, Kitos lėšos	2021	2030	Nepradėta vykdyti		

Sutrumpinimai:

ESO - Energijos skirstymo operatorius
ARSA - Akmenės rajono savivaldybės administracija
KPD - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
ES SFL - Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos
ARS BL - Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos
AB „Via Lietuva“ BL - AB „Via Lietuva“ biudžeto lėšos
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Akmenės rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano
keitimo sprendinių
įgyvendinimo programos
2 priedas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO RODIKLIŲ UŽ 2021-2024 METUS LENTELĖ

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
Aplinkosauginiai rodikliai	Atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, t	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių, sk.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Aplinkos apsaugos agentūra (AAA)
	Išmetamų teršalų kiekis, tenkantis 1 km ² , t/km ²	6,01	6,75	4,85	5,23	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Sunaudota vandens energetikos reikmėms, tūkst. m ³	5,722	1,226	17,922	4,083	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Sunaudota vandens kitoms reikmėms, tūkst. m ³	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms, tūkst. m ³	506,496	470,802	450,065	473,138	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, kg/1 gyv.	225	296	212	231	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuotas: Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, t (OSP)*1000/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, t	5070,90	5695,37	4091,99	4411,05	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
Baziniai rodikliai	Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, tūkst. m ³	1351,5	1296,3	1416,7	2799,6	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	0-15 metų gyventojų amžiaus skaičius metų pradžioje, gyv. sk.	2664	2752	2668	2586	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Bendrųjų planų korektūrų skaičius, vnt.	0	0	0	2	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Detalių planų korektūrų skaičius, vnt.	0	0	2	1	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Gyventojų skaičius kaime metų pradžioje, gyv. sk.	6995	6851	6720	6640	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Gyventojų skaičius metų pradžioje, gyv. sk.	19585	19259	19301	19117	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Gyventojų skaičius mieste metų pradžioje, gyv. sk.	12590	12408	12581	12477	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Gyventojų tankis metų pradžioje, gyv. sk./km ²	23,2	22,8	22,9	22,7	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Gyventojų tankis užstatytose teritorijose, gyv. sk./ha	9,9	8,8	8,8	8,7	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuotas: Gyventojų skaičius (OSP)/Užstatyta teritorija, ha (NŽT)
	Kelių eismo įvykių skaičius, vnt.	8	11	12	14	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Kitos paskirties žemė, proc.	5,4	5,7	5,7	5,7	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Kitos paskirties žemė, ha (NŽT)*100/Bendras plotas, ha (NŽT)
	Konservacinės paskirties žemė, proc.	4,7	4,8	5,2	5,2	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Konservacinės paskirties žemė, ha (NŽT)*100/Bendras plotas, ha (NŽT)
	Mediainis gyventojų amžius metų pradžioje, metai	49	49	49	50	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Miškų ūkio paskirties žemė, proc.	27,13	27,18	26,85	26,85	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Miškų ūkio paskirties žemė, ha (NŽT)*100/Bendras plotas, ha (NŽT)
	Natūrali gyventojų kaita, asm. sk.	-312	-255	-200	-270	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Numatomų statyti aukštybinių pastatų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	0	26	20	2	- Akmenė r. sav. administracija

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Numatomų statyti butų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	2	8	6	0	- Info statyba
	Numatomų statyti pastatų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	13	13	21	13	- Info statyba
	Numatomų statyti prekybos statinių, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	0	1	1	0	- Info statyba
	Pakeistų detalių planų skaičius, vnt.	0	0	1	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	1	0	1	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Pakeistų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, vnt.	1	0	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Pakeistų savivaldybės dalių bendrųjų planų skaičius, vnt.	0	0	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	1	1	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Pakeistų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	0	0	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, km ²	2,45	n.d.	n.d.	2,69	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, vnt.	15388	n.d.	n.d.	16370	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Patvirtintų detalių planų skaičius, vnt.	0	0	3	1	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	1	1	4	3	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Patvirtintų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, vnt.	1	0	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Patvirtintų savivaldybės dalių bendrųjų planų skaičius, vnt.	0	0	0	2	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	1	1	3	1	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Patvirtintų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	0	0	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Specialiųjų planų korektūrų skaičius, vnt.	0	0	0	0	- Teritorijų planavimo ir statybos vartai (TPS vartai)
	Specialiųjų planų, kurie patvirtinti, kaip bendrojo plano dalis, skaičius, vnt.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Statybos leidimai statyti gamybos ir pramonės objektus, vnt.	1	0	1	1	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti garažus, vnt.	0	0	3	2	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti gydymo objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti gyvenamosios paskirties pastatus, vnt.	6	8	6	1	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (dviejų butų) pastatus, vnt.	4	0	0	1	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (įvairioms socialinėms grupėms) pastatus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (trijų ir daugiau butų-daugiabučių) pastatus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (vieno buto) pastatus, vnt.	2	8	6	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti hidrotechnikos statinius, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti kitos paskirties statinius, vnt.	0	0	0	3	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti kitus transporto statinius, vnt.	0	2	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti kultūros objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti maitinimo objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti mokslo objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Statybos leidimai statyti negyvenamosios paskirties pastatus, vnt.	7	5	15	12	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti oro uostus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti paslaugų objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti poilsio objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti prekybos objektus, vnt.	0	1	1	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti religinius objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti sandėliavimo objektus, vnt.	0	1	1	1	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti sporto objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti sporto paskirties inžinerinius statinius, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti transporto objektus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti vandens uostus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai statyti viešbučius, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti dujų tinklus, vnt.	0	2	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti elektros tinklus, vnt.	2	3	0	2	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti geležinkelius, vnt.	1	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti inžinerinius tinklus, vnt.	19	47	19	12	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti kelių, vnt.	0	2	0	1	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti naftos tinklus, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti nuotekų šalinimo tinklus, vnt.	7	1	6	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti ryšių (telekomunikacijų) tinklus, vnt.	1	0	0	0	- Info statyba

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Statybos leidimai tiesti susisiekimo komunikacijos, vnt.	0	0	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti šilumos tinklus, vnt.	0	29	0	0	- Info statyba
	Statybos leidimai tiesti vandentiekio tinklus, vnt.	0	1	10	1	- Info statyba
	Užstatytų teritorijų dalis, proc.	2,6	2,6	2,6	2,6	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Užstatyta teritorija, ha (NŽT)*100/Bendras plotas, ha (NŽT)
	Vandens ūkio paskirties žemė, proc.	0,0	0,0	0,0	0,0	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Vandens ūkio paskirties žemė, ha (NŽT)*100/Bendras plotas, ha (NŽT)
	Vėjo malūnai, kitos vėjo jėgainės, vnt.	0	n.d.	n.d.	17	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Žemės ūkio paskirties žemė, proc.	57,4	57,3	57,5	57,7	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Žemės ūkio paskirties žemė, ha (NŽT)*100/Bendras plotas, ha (NŽT)
	Apgyvandinimo įstaigos tenkančios 1 000 gyventojų, sk./1000 gyv.	0,66	0,47	0,52	0,78	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Apgyvandinimo įstaigų skaičius (OSP)/(Gyventojų skaičius (OSP)/1000)
	Apgyvandinimo įstaigos, vnt.	13	9	10	15	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Eur.	2139700	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
Ekonominiai rodikliai	Gyventojų dalis, gyvenanti žemiau skurdo rizikos ribos, proc.	24,6	24,7	29,0	32,2	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Keleivių vežimas kelių transportu (autobusai), tūkst.	139,8	222,7	288,2	312,7	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Kempingų skaičius, vnt.	1	0	0	0	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Motelių skaičius, vnt.	0	0	0	0	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Nakvynės namų skaičius, vnt.	4	2	2	3	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Paimta vandens iš viso, tūkst. m³	2408,354	2295,618	2039,9650	2250,417	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Poilsio namų (namelių) skaičius, vnt.	3	3	3	2	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Sanatorijų ir reabilitacijos centrų skaičius, vnt.	0	0	0	0	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Savivaldybių biudžetų išlaidos, tūkst. Eur.	40267,1	40555,6	45385,5	47169,3	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Savivaldybių biudžetų pajamos, tūkst. Eur.	38672,6	44224,7	43714,1	47630,2	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje	4553	5440	6531	7619	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Turistų skaičius, sk.	2808	3681	5104	4824	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Užimtieji, tūkst.	7,5	7,2	7,6	7,4	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Vienam gyventojui tenkančios materialinės investicijos, Eur.	3081	2123	4423	n.d.	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos (viešbučiai, moteliai, nakvynės namai), vnt.	5	3	3	4	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos (viešbučiai, moteliai, nakvynės namai), vnt. / 1000 gyv.	0,26	0,16	0,16	0,21	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Apgyvendinimo įstaigų skaičius (OSP)/(Gyventojų skaičius (OSP)/1000)
	Viešbučių skaičius, vnt.	1	1	1	1	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
Fiziniai rodikliai	Apleista žemė, ha	443,66	353,31	350,90	327,33	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Bendras plotas, ha	84378,26	84378,25	84378,11	84379,05	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Dviračių infrastruktūra, km	15,4	15,4	26,8	26,8	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis, km	242,79	972,43	975,98	991,41	- AB "Litgrid"
	Gamtinių dujų tinklų ilgis, km	78	112,95	113,16	113,29	- AB "Energijos skirstymo operatorius"
	Gatvių ilgis miestuose, km	94,22	94,79	94,79	94,79	- AB "Energijos skirstymo operatorius"
						- VĮ Registrų centras

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Geležinkelių ilgis, km	111,8	n.d.	n.d.	101,8	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – GDR10LT – valstybinis georeferencinių erdvių duomenų rinkinys M 1:10 000 - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Gyvenamasis fondas metų pabaigoje, tūkst. m ²	744,4	748,0	750,2	751,3	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, skaičius, gyv. sk.	9223	n.d.	n.d.	n.d.	- UAB "Akmenės energija". Šildomų butų skaičius padaugintas iš vidutinio šeimoms dydžio.
	Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, skaičius, gyv. sk.	17555	n.d.	n.d.	n.d.	- UAB "Akmenės vandenys"
	Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, skaičius, gyv. sk.	18240	n.d.	n.d.	n.d.	- UAB "Akmenės vandenys"
	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai, km ²	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Įregistruota kitos paskirties žemė, ha	3304,96	3387,50	3409,62	3500,71	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Įregistruota konservacinės paskirties žemė, ha	3976,92	4068,58	4383,60	4383,60	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Įregistruota miškų ūkio paskirties žemė, ha	22888,46	22929,79	22655,92	22658,74	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Įregistruota sodininkų bendrijų ir jų narių žemė, ha	221,10	221,15	221,10	221,18	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Įregistruota vandens ūkio paskirties žemė, ha	4,39	4,39	4,39	4,39	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Įregistruota žemės ūkio paskirties žemė (be sodininkų bendrijų), ha	48182,69	48162,18	48314,28	48436,83	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Žemės ūkio paskirties žemė, ha (NŽT)-sodininkų bendrijų ir jų narių žemė, ha (NŽT)
	Įregistruota žemės, iš viso, ha	78578,52	78773,59	78988,91	79205,45	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Keliai, ha	1111,01	1134,64	1134,64	1134,67	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Kita žemė iš viso, ha	4550,99	4831,21	4831,23	4831,24	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Kita žemė miestų žemėje, ha	198,05	190,41	190,41	190,41	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Kitos paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,0017	0,0018	0,0018	0,0018	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Kitos paskirties žemė, ha (NŽT)*0,01/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Kompaktiškai užstatytos teritorijos, km ²	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis miestuose, km ²	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Konservacinės paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,002	0,002	0,002	0,002	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Konservacinės paskirties žemė, ha (NŽT)*0,01)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Krašto kelių ilgis, km	78,7	n.d.	n.d.	77,5	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - GDR10LT – valstybinis georeferencinių erdvių duomenų rinkinys M 1:10 000 - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Kultūros vertybių teritorijos plotas, km ²	1,02	n.d.	n.d.	0,94	- Kultūros vertybių registras (KVR)
	Kultūros vertybių teritorijos plotas, tenkantis 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,00005	n.d.	n.d.	0,00005	- Kultūros vertybių registras (KVR) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Kultūros vertybių teritorijos plotas, km2 (KVR)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Lietuvos kelių tankis, proc.	1,32	1,34	1,34	1,34	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Kelių plotas, ha (NŽT)/Bendras savivaldybės plotas, ha (NŽT)
	Magistralinių kelių ilgis, km	0	0	0	0	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą automobiliais, proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą dviračiu, proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą pėsčiomis, proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą viešuoju transportu, proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Miesto kelių tankis, proc.	6,5	6,7	6,7	6,7	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) Apskaičiuota: Miesto kelių plotas, ha (NŽT)/Miestų žemės bendras plotas, ha (NŽT)
	Miestų žemėje esančios žemės ūkio naudmenos, ha	298,46	307,50	307,50	307,49	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Miestų žemėje esantys keliai, ha	102,40	104,89	104,89	104,89	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Miestų žemėje esantys miškai (miško žemė), ha	148,41	146,92	146,92	146,92	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Miestų žemės bendras plotas, ha	1570,20	1570,21	1570,21	1570,20	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Miškai (miško žemė), ha	26584,93	26381,89	26381,72	26382,32	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Miškų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,01	0,01	0,01	0,01	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Miško žemė, ha (NŽT)*0,01)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Miškų ūkio paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,01	0,01	0,01	0,01	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Miškų ūkio paskirties žemė, ha (NŽT)*0,01)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Namų valda (kitos paskirties žemė), ha	873,56	884,26	890,94	896,94	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, m ² /gyv.	38,7	38,8	39,2	39,7	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Nusausinta žemė, ha	47946,77	47946,76	47947,37	48046,73	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Rajoninių kelių ilgis, km	189,16	n.d.	n.d.	186,10	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - GDR10LT – valstybinis georeferencinių erdvinį duomenų rinkinys M 1:10 000 - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK)
	Renovacija, vnt.	6	4	5	6	- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
	Saugomų teritorijų plotas, km ²	212,49	n.d.	n.d.	281,34	- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras (VSTT)
	Saugomų teritorijų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,01	n.d.	n.d.	0,01	- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras (VSTT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Saugomų teritorijų plotas, km ² (VSTT)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Šilumos tiekimo tinklų ilgis, km	21,000	21,055	21,175	21,340	- UAB "Akmenės energija"
	Teritorijos plotas, tenkantis 1 gyventojui, km²/1 gyv.	0,04	0,04	0,04	0,04	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Bendras plotas, ha (NŽT)*0,01)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Užstatymo tankis kompaktiškai užstatytose teritorijose, proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Užstatymo tankis miestų užstatytoje teritorijoje, proc.	6,3	n.d.	n.d.	12,6	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) (2021 m. – Užstatytas plotas, ha (GRPK)*100)/Miestų užstatyta teritorija, ha (NŽT); 2024 m. – Pastatų, esančių miestų administracinėse ribose, plotas, ha (GRPK)*100/Miestų užstatyta teritorija, ha (NŽT))
	Užstatymo tankis užstatytoje teritorijoje, proc.	2,5	n.d.	n.d.	14,9	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) (2021 m. – Užstatytas plotas, ha (GRPK)*100)/Savivaldybės užstatyta teritorija, ha (NŽT); 2024 m. – Pastatų plotas, ha (GRPK)*100/ Savivaldybės užstatyta teritorija, ha (NŽT))
	Užstatyta teritorija miestų žemėje, ha	792,70	787,40	787,40	787,40	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Užstatyta teritorija, ha	2155,60	2185,55	2185,54	2185,55	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
	Užstatytos teritorijos plotas tenkantis 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,001	0,001	0,001	0,001	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Užstatyta teritorija, ha (NŽT)*0,01/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Vandenys miestų žemėje, ha	30,18	33,09	33,09	33,09	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, km	358	374	389	393	- UAB "Akmenės vandenys"
	Vandentiekio tinklų ilgis, km	174	184,1	190,8	193,6	- UAB "Akmenės vandenys"
	Buitinių nuotekų tinklų ilgis, km	184	189,9	197,9	199,2	- UAB "Akmenės vandenys"
	Vidutinis buto dydis plotas, m ²	63,4	63,6	63,7	63,7	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Viešasis transportas, keleivių sk./metus	139800	222700	288200	312700	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Visuomeninės erdvės, km ²	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Žaliosios teritorijos, km ²	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Žemė užimta vandens telkinių, ha	1789,07	1825,30	1825,30	1825,77	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Žemės ūkio naudmenos iš viso, ha	48186,66	48019,66	48019,68	48019,50	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT)
	Žemės ūkio naudmenų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,02	0,02	0,02	0,03	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Žemės ūkio naudmenos, ha (NŽT)*0,01/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Žemės ūkio paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km ² /1 gyv.	0,02	0,03	0,03	0,03	- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos - LR Žemės fondas (NŽT) - Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: (Žemės ūkio paskirties žemė, ha (NŽT)/100)/Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)
	Bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	8	8	8	8	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
Socialiniai rodikliai	Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.	0,41	0,42	0,41	0,42	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Bendrojo ugdymo mokyklų sk., vnt. (OSP)/(Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)/1000)
	Gaisruose žuvusių žmonių skaičius	0	0	2	n.d.	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Ištirtos nusikalstamos veikos	257	n.d.	n.d.	n.d.	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Ištirtos nusikalstamos veikos, sk./100 000 gyv.	1386,4	n.d.	n.d.	n.d.	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Ištirtos nusikalstamos veikos, vnt./(Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)/100000)
	Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc.	32,6	34,0	25,2	34,7	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Išvykę iš šalies gyventojai, vnt.	203	139	166	108	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Konferencijų centrai, vnt.	2	2	2	2	- Rekvizitai
	Kultūros centrai metų pabaigoje, vnt.	6	6	6	6	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Kultūros centrų skaičius metų pabaigoje tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.	0,31	0,31	0,31	0,31	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Kultūros centrų skaičius metų pabaigoje, vnt. (OSP)/(Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)/1000)
	Natūrali gyventojų kaita, asm. sk./ 1000 gyv.	-15,9	-13,2	-10,4	-14,1	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP) Apskaičiuota: Natūrali gyventojų kaita, asm. sk. (OSP)/(Gyventojų skaičius metų pradžioje (OSP)/1000)
	Neto migracija, asm. sk.	-14	254	14	89	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Registruoti bedarbiai, tūkst.	1,7	1,6	1,4	1,3	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų	544	543	543	544	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
	Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tenkantis 100 lankančių šias įstaigas vaikų, sk./100 vaikų	106	105	120	124	- Oficialiosios statistikos portalas (OSP)

Rodiklių grupės	Rodiklis	2021	2022	2023	2024	Duomenų šaltinis
Kiti rodikliai	Savivaldybės pateikusias ar planuojančios pateikti paraiškas regionų taryboms keisti ar koreguoti BP pagal iš ES 2014-2020 m. lėšų finansuojamą priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija
	Savivaldybės patvirtinusios bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitą	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- Akmenė r. sav. administracija