




(parašas)

Vaclovas Seniūnas
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
(Planavimo organizatoriaus vardas, pavardė, pareigos)

2014 m. gruodžio 9 d.
(data)

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Planavimo dokumento pavadinimas:

Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas

2. Planuojamos teritorijos adresas:

Molėtų rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 1367 km²

3. Planavimo organizatorius (adresas, kodas, tel., faks.):

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įmonės kodas 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtai, Tel. 383-54761, 54759, faks. 383- 51442

4. Plano rengėjas: **parenkamas Viešojo pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka**

5. Planavimo pagrindas:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-15 įsakymas Nr. B6-495 "Dėl Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimo".

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai:

6.1. **ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);**

6.2. **panaikinti sprendinių spragas;**

6.3. **spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;**

6.4. **panaikinti sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams;**

6.5. **keisti suplanuotos teritorijos privalomus reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui;**

6.6. **nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus.**

7. Planuojamos teritorijos ypatumai:

Urbanizuotos teritorijos.

8. Planavimo darbų trukmė: **2014 m. gruodžio mėn. – 2015 m. gruodžio mėn.**

9. Planavimo darbų etapai ir atlikimo terminai:

ETAPAI	TERMINAI
I. PARENGIAMASIS	2014 m. IV ketv. – 2015 m. I ketv.
patvirtinama planavimo darbų programa	
parengiamos planavimo sąlygos	
paskelbiamas konkursas bendrojo plano rengėjui parinkti ir planavimo darbų	

programos	
II. DOKUMENTO RENGIMO	2015 m. II ketv. – III ketv.
• esamos būklės įvertinimas	
• bendrųjų sprendinių formavimas	
• sprendinių konkretizavimas	
III. BAIGIAMASIS	2015 m. IV ketv.
• sprendinių viešinimas	
• derinimas Teritorijų planavimo komisijoje	
• tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje	
• tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre	

Pastaba: II–III etapais planavimo rengėjai ir planavimo organizatoriai pradėjus ir pabaigus kiekvieną planavimo darbų stadiją rengia rezultatų aptarimą ir informuoja visuomenę.

10. Darbų priėmimo tvarka:

Atsiskaitymas už atliktus darbus bus vykdomas už kiekvieną etapą, pateikus perdavimo priėmimo aktą su to laikotarpio atliktų darbų pavadinimu, etapo medžiaga (tekstine ir grafine) ir suma.

11. Planavimo darbų apimtis:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJO PLANO BRĖŽINIAI:

1. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys M1:50000);
2. Inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinys, susisiekimo komunikacijų brėžinys ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo brėžinys (M 1:50000).

12. Programą parengė:

Aldona Umbrasienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistė,

13. Programą suderino:

Gediminas Putvinskas, Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektas

