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aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo
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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SKUODO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

2025 m. balandžio  d. Nr. A1-
Skuodas

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  6  straipsnio  19
punktu,  33  straipsnio  3  dalies  5  punktu,  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  įstatymo  2
straipsnio 32 dalimi, 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų  planavimo dokumentų
sprendinių  įgyvendinimo  stebėsenos  turinio  ir  stebėsenos  atlikimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio
teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.4 ir 23.5 papunkčiais, 21 ir 26 punktais bei atsižvelgdama į Skuodo
rajono savivaldybės  tarybos  2025 m.  kovo 27 d.  sprendimą  Nr.  T9-70 „Dėl  pritarimo  Skuodo
miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“: 

1. T v i r t i n u Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitą (pridedama).

2.  P  a  v  e  d  u  Statybos,  investicijų  ir  turto  valdymo  skyriui  stebėsenos  ataskaitą
paskelbti  Skuodo  rajono  savivaldybės  interneto  svetainėje,  Teritorijų  planavimo  stebėsenos
informacinės sistemos (TPSIS) ir Teritorijų planavimo ir statybos vartų (TPS „Vartai“) svetainėse ir
išsiųsti elektroniniu paštu Statybų sektoriaus vystymo agentūrai (SSVA).

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio
teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto
paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorė                     Levutė Staniuvienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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Įvadas 

Bendrasis planas yra kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame 

pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos 

teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, 

reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai, t. y. grafiškai ir raštu 

pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų 

vystymo reikmių ir sąlygų sprendiniai – planavimo uždavinių sprendimo 

rezultatai. Šių sprendinių įgyvendinimo būdai nustatomi bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo programoje (toliau – Programa), kurią sudaro 

priemonių planas (toliau – Priemonių planas), stebimų rodiklių sąrašas ir kita 

informacija, aktuali teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui.  

 

  

 

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 

stebėsena atliekama Skuodo miesto bendrajam planui (toliau – Bendrasis 

planas), patvirtintam Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 

sprendimu Nr. T9-124 „Dėl Skuodo miesto bendrojo plano tvirtinimo“. 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu sistemiškai 

stebimi ir vertinami šių dokumento sprendinių įgyvendinimo kokybiniai ir 

kiekybiniai aplinkos pokyčiai. Bendrojo plano stebėsenos ataskaitoje (toliau 

– Ataskaita) išdėstomi atliktos stebėsenos rezultatai, pateikiamos išvados ir 

reikalingumas keisti ar koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentą.  

 

Stebėsenos uždaviniai 
▪ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. 

sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio 

ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos 

aprašu (toliau – Aprašu), parengti Skuodo miesto bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo programą kartu su jų priemonių planu ir 

pateikti ją patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

direktoriui; 

▪ surinkti ir išanalizuoti informaciją apie Skuodo miesto bendrojo 

plano sprendinių įgyvendinimą; 

▪ surinkti ir išanalizuoti informaciją – Skuodo miesto teritorijos raidos 

tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento 

sprendinių įgyvendinimui; 

▪ parengti Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

ataskaitą už 2010-2024 m.; 

▪ esant poreikiui dalyvauti susirinkimuose ir posėdžiuose Skuodo 

rajono savivaldybės administracijoje bei pristatyti, pateikti derinti 

Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą 

ir stebėsenos ataskaitą; 

▪ parengti viešinimui pranešimą visuomenei ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijai apie Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, pranešimai viešinami Skuodo 
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rajono savivaldybės tinklapyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje; 

▪ Skuodo rajono savivaldybės administracijai pateikti rekomendacijas 

dėl Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimo.  

 

 

. 

Stebėsenos pagrindas 

 

▪ Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 

D1-21; 

▪ Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-10-21 

įsakymas Nr. A1-463 „Dėl Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programos patvirtinimo“; 

▪ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP 2030; TPD 

registro Nr.T00087007) sprendiniai; 
▪ Skuodo rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Skuodo rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T9-217, 

sprendiniai; 

▪ Skuodo miesto bendrojo plano, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T9-124, sprendiniai; 

▪ Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje galiojantys valstybės ir 

savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentai.  

 

Bendrojo plano sprendinių stebėsenos duomenys rinkti 2024 metų spalio – 2025 metų sausio mėnesiais. 

Rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, remtasi: Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos skyrių, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB 

„Litgrid“, AB „Orlen Lietuva“,  AB „Via Lietuva“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“, UAB „Skuodo 

autobusai“, UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Skuodo vandenys“, Valstybės duomenų agentūros, VĮ Registrų centro, 

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Teritorijų 

planavimo ir statybos vartų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, 

Oficialiosios statistikos portalo duomenimis ir kt. duomenimis.  
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1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

Skuodo miesto teritorija, Teritorijų planavimo ir statybos vartų (toliau – TPS  vartų) duomenimis, 

bendruoju planu pradėta planuoti 2003 m., 2008 m. įregistruotas Skuodo miesto bendrasis planas. 

Stebėsena atliekama Skuodo miesto bendrajam planui, kurio sprendiniai konkretizuoti 10 metų 

laikotarpiui (iki 2018 m.). 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2024 m. spalio 21 d. patvirtinta Skuodo 

miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa – pagrindas Bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimui, nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo būdai. Programoje pagal Bendrojo plano 

temas, numatytos sprendinių įgyvendinimo priemonės ir sudarytas Priemonių planas (struktūra – 1.1. 

lentelėje), Skuodo miesto teritorijos ir jos aplinkos pokyčių vertinimui ir Bendrojo plano sprendinių 

tobulinimui sudarytas stebėsenos rodiklių sąrašas.  

 

1.1 lentelė. Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano struktūra 
1. URBANISTINĖS DALIES SPRENDINIAI 

1.1. Urbanistinės sistemos elementų formavimas 

1.2. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo priemonės 

1.3. Miesto ribų, įtakos zonų nustatymas 

2. SOCIALINĖ DALIS 

2.1. Švietimo infrastruktūros sprendiniai 

2.2. Kultūros ir sporto infrastruktūros sprendiniai 

2.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų infrastruktūros sprendiniai 

3. KULTŪROS PAVELDAS 

3.1. Kultūros paveldo perspektyviniai sprendiniai 

4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR PRAMONĖ 

4.1. Automobilių transporto srauto pasiskirstymas siekiant pagerinti susisiekimą ir užtikrinti eismo saugumą 

4.2. Esamo automobilių gatvių tinklo būklės pagerinimas 

4.3. Dviračių ir pėsčiųjų takų bei vandens kelių tinklo mieto teritorijoje išplėtojimas 

4.4. Susisiekimo geležinkeliu atnaujinimas 

4.5. Viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtojimas 

4.6. Pramonės objektų koncentravimas Skuodo miesto pramoninėse zonose 

5. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

5.1. Geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 

5.2. Centralizuotos šilumos ūkio plėtra 

5.3. Elektros energijos tiekimas 

5.4. Telekomunikacijos ir ryšiai 

5.5. Atliekų tvarkymas 

6. GAMTINĖS APLINKOS DALIS 

6.1. Gamtinis karkasas 

6.2. Kraštovaizdis 

6.3. Rekreacija 

6.4. Aplinkosauga 

6.5. Civilinė sauga 
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Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena vykdyta pagal patvirtintą Programą. Stebėsenos 

ataskaitoje apžvelgiami priemonių vykdymo rezultatai: duomenys apie Programos Priemonių plano 

įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys. Pateikiamos išvados ir siūlymai, reikalingumas koreguoti ar 

keisti Bendrąjį planą.  

 

Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami vadovaujantis sprendinių įgyvendinimo priemonių planu, 

rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, detaliuosius planus ar žemėtvarkos 

planavimo dokumentus – žemės valdos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o 

kai jie nerengiami - išduodant statybą leidžiančius dokumentus. Bendrųjų planų sprendiniai įgyvendinami, 

pasinaudojant viešojo sektoriaus lėšomis, taip pat viešojo ir privataus sektorių partneryste, pritraukiant 

privačias lėšas.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami detalizuojant sprendinius žemesnio 

lygmens teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentuose, išduodant statybą leidžiančius dokumentus ir 

kt., Ataskaitoje pirmiausia įvertinamos bendrosios Skuodo miesto vystymosi tendencijos – parengti ir 

rengiami teritorijų planavimo dokumentai bei išduoti statybą leidžiantys dokumentai, gyventojų skaičiaus 

ir tankio pokytis. 

 

 

1.1 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI  

 

1.1.1 Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai 
 

Informacija apie parengtus teritorijų planavimo dokumentus padeda suvokti teritorijos įsisavinimo, 

urbanizacijos mastą, prielaidas gyvenimo kokybės gerėjimui. Žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentai yra reikšmingi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui. TPS vartų duomenimis, nagrinėjamu 

(2008-08-01 – 2024-12-31) laikotarpiu Skuodo miesto teritorijoje patvirtinti 54 teritorijų planavimo 

dokumentai (53 – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai ir 1 specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentas). Kadangi nagrinėjamas laikotarpis yra ilgas ir teritorijų planavimo dokumentų patvirtinta 

daug, jie nagrinėjami apibendrintu būdu. 

 

Tarp kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 2009 m. buvo parengtas Skuodo rajono teritorijos 

bendrasis planas (TPD registracijos Nr. T00002998), likę 52 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai 

– detalieji planai. 

 

Tarp specialiojo teritorijų planavimo dokumentų parengta viena miškų tvarkymo schema (2011 m. 

parengta Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema (TPD registracijos Nr. T00053851)). 

  

Iš patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų analizės nagrinėjamu beveik 17-os metų laikotarpiu (žiūrėti 

į 1.2 lentelę) matosi, kad teritorijų planavimas detaliuoju planu Skuodo miesto teritorijoje buvo vykdomas 

labai aktyviai, t. y., labai aktyviai buvo detalizuojami Skuodo miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai. 

Bet nuo 2014 m. detalusis planavimas vyko labai vangiai, kas galėtų nusakyti pasikeitusį Skuodo miesto 

bendrojo plano aktualumą. 
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1.2 lentelė. Skuodo miesto teritorijoje nagrinėjamu (2008-08-01 – 2024-12-31) laikotarpiu registruotų detaliųjų planų 

skaičius 
 Patvirtintų detaliųjų planų skaičius, vnt.  

2008-08-01 - 
2012-12-31 

2013-01-01 – 
2016-12-31 

2017-01-01 - 
2020-12-31 

2021-01-01 - 
2024-12-31 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas     

Skuodo miestas 46 4 1 1 

 (vidutiniškai 10 
per metus) 

(vidutiniškai 1 
per metus) 

(vidutiniškai 
0,25 per metus) 

(vidutiniškai 
0,25 per metus) 

Duomenų šaltinis: TPS vartai. 

 

1.1.2 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Skuodo 
miesto teritorijai 

 

Nagrinėjamu laikotarpiu įsigaliojo valstybės lygmens teritorijos bendrojo plano, kurį LR Vyriausybė 

patvirtino 2021-09-29 sprendimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 

patvirtinimo“ (TPD registracijos Nr. T00087007) sprendiniai. Šie sprendiniai nuo jų patvirtinimo galioja ir 

Skuodo miesto teritorijai. LR BP sprendiniai – 10 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2030 m.) – 

įgyvendinami detalizuojant juos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, rengiant 

sprendinių įgyvendinimo programas. Todėl teikiant siūlymus dėl stebimo BP sprendinių įgyvendinimo, 

būtina atsižvelgti, kad: 

 

▪ Patvirtintas LRBP 2030 pakeičia šiuos valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus: 

Klaipėdos apskrities teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą LR Vyriausybės 2016-07-20 nutarimu Nr. 

769 „Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“ su visais 

pakeitimais ir papildymais.  

▪ LRBP 2030 detalizuoti kraštovaizdžio sprendiniai. 

▪ LRBP 2030 nustatyta, kad Skuodas yra B kategorijos urbanistinis centras, kurį reikia stiprinti 

funkcinių ryšių su to paties ir aukštesnio lygmens urbanistiniais centrais pagrindu pagal turimą 

potencialą. 

▪ LRBP nustatyta Skuodo rajone iki 2025 m. prioritetą teikti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo 

efektyvinimui, kultūros paslaugų teikėjų tinklo efektyvinimui, mažinti kultūros paslaugų teikėjų 

turimų išteklių ir sukuriamos vertės disbalansą efektyviau panaudojant turimus kultūrinius 

išteklius.  Nustatyti šiuos veiklų prioritetus: glaudaus tarpsektorinio – savivaldos, vietos gyventojų, 

profesionalių menininkų bei verslo – bendradarbiavimo skatinimas, teikiant kultūrines paslaugas 

bei formuojant patrauklų ir atpažįstamą regiono įvaizdį; kultūros kelių, jungiančių Europos, 

Lietuvos ir regiono istorines patirtis kūrimas bei sklaida; susiformavusių pajūrio ir pamario kultūros 

renginių ir festivalių tradicijų panaudojimas kultūrinių paslaugų sklaidai.  

▪ LRBP nustatyta Skuodo rajone iki 2030 m. prioritetą teikti ligoninių tinklo efektyvinimui, 

nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų teikimui namuose. 

▪ Pagal LRBP sprendinius Skuodo miestas patenka į nacionalinės reikšmės Klaipėdos krašto ir Vakarų 

Žemaitijos kultūros paveldo arealą, kuriame siekiama jo, kitų regioninio lygmens centrų su 

kultūros paveldo reprezentaciniais centrais – Telšiais ir Taurage bei Mažosios Lietuvos miestais – 

Klaipėda, Šilute, Pagėgiais, partnerystės kuriant ilgalaikius funkcinius ryšius, veiksmingus 

regioninės plėtros modelius, gebančius generuoti didesnį kultūros paveldo išteklių potencialą. 

Šiame areale nustatyta plėtoti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių skirtingas 

partnerystes, siekiant bendro kultūros paveldo išteklių disponavimo ir panaudojimo rekreacijai bei 

turizmo infrastruktūros plėtrai, inicijuoti ir parengti reikiamą dokumentaciją. 

▪ Skuodo miestas numatytas kaip miestietiškojo kultūrinio kraštovaizdžio vietovė. 
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1.1.3 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai 
 

Remiantis TPS vartų pateikiama informacija, Skuodo miesto teritorijoje šiuo metu yra rengiami 2 teritorijų 

planavimo dokumentai: 

 

▪ Parengiamajame etape esantis valstybės lygmens specialusis planas – Ypatingos valstybinės 

svarbos Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto (330 kV elektros 

perdavimo linijos Darbėnai–Varduva– Mūša, 330 kV elektros perdavimo linijos Panevėžys–Mūša 

ir 330 kV transformatorių pastotės „Varduva“) inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD Nr. 

S-NC-00-24-484); 

▪ Rengimo etape esantis vietovės lygmens detalusis planas – Žemės sklypo (kadastro Nr. 

7550/0005:227 Skuodo m. k. v.) Skuode, Vytauto g. 71, detalusis planas, numatantis pakoreguoti 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-290 

„Dėl detaliojo plano Vytauto g. 71, Skuodo mieste tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano 

sprendinius. ( TPD Nr. K-VT-75-22-832).  

 

 

1.2 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI  
 

Pagal TPS vartų ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

duomenis per nagrinėjamą laikotarpį Skuodo rajono savivaldybė Skuodo miesto teritorijoje išdavė 486 

statybą leidžiančius dokumentus. Informacija apie dokumentus pateikiama 1.3 lentelėje. Lyginant išduotų 

leidimų skaičių skirtingais laikotarpiais matyti, kad nagrinėjamos teritorijos plėtra buvo maždaug tris 

kartus intensyvesnė iki 2017-ųjų metų. 

 

1.3 lentelė. Skuodo miesto teritorijoje nagrinėjamu (2008-08-01 – 2024-12-31) laikotarpiu Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius 
 Išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.  

2008-08-01 - 
2012-12-31 

2013-01-01 – 
2016-12-31 

2017-01-01 - 
2020-12-31 

2021-01-01 - 
2024-12-31 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas     

Skuodo miestas 180 183 67 56 

 (vidutiniškai 41 
per metus) 

(vidutiniškai 46 
per metus) 

(vidutiniškai 17 
per metus) 

(vidutiniškai 14 
per metus) 

Duomenų šaltinis: TPS vartai ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos duomenys. 

 

 

1.3 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS  
 

Skuodo rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas šiaurės vakarų Lietuvoje. Savivaldybės 

centras – Skuodas. Savivaldybėje yra 9 seniūnijos: Aleksandrijos, Bartyčių, Ylakų, Lenkimų, Mosėdžio, 

Notėnų, Skuodo miesto seniūnija, Skuodo seniūnija, Šačių. Rajone yra 1 miestas – Skuodas, 4 miesteliai – 

Barstyčiai, Ylakiai, Lenkimai, Mosėdis ir 171 kaimas.  

 

Skuodo miesto gyventojų skaičius nuo Bendrojo plano patvirtinimo sumažėjo 25,44 proc. (žiūrėti į 1.4 

lentelę). Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. pradžioje miesto teritorijoje nuolat gyveno 

5171 gyventojas. Skuodo miesto teritorijos plotas padidėjo 26,75 proc. 2012 m., nes Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 177 „Dėl Skuodo miesto teritorijos ribų pakeitimo“ buvo 

pakeistos Skuodo miesto administracinės ribos. Mažėjant gyventojų skaičiui ir didėjant Skuodo miesto 
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teritorijos plotui, atitinkamai (-13,2 proc.) mažėjo ir gyventojų tankumas teritorijoje. 2024 m. pradžioje 

gyventojų tankumas Skuodo miesto teritorijoje siekė 682,19 gyv./km² (sumažėjo beveik perpus nuo 2008 

m., kai buvo patvirtintas Bendrasis planas). 

 

1.4 lentelė. Bendrosios nuolatinių gyventojų skaičiaus ir tankio stebimoje teritorijoje tendencijos 
 

2008 m. 2023 m. 2024 m. 
Pokytis 2008-2024 

m., gyv. / proc. 

Nuolatinių gyventojų skaičius metų 
pradžioje, asmenys 

    

Skuodo rajono savivaldybė 21807 15201 15005 -6802 / -31,2 proc. 

Skuodo miestas 6935 5229 5171 -1764 / -25,44proc. 

Teritorija (žemės plotas) metų 
pradžioje, km² 

    

Skuodo miestas  5,98 7,58 7,58 +1,6 / +26,75 proc. 

Gyventojų tankumas, gyv./km²     

Skuodo miestas  1159,70 689,84 682,19 -97,5 / -13,2 proc. 
Duomenų šaltinis: Oficialiosios statistikos portalo ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos duomenys.  

 
Nors pastaraisiais metais Lietuvoje bendras gyventojų skaičius pradėjo augti, Skuodo rajono savivaldybėje 
ir Skuodo mieste, kaip ir kituose panašų gyventojų skaičių turinčiuose savivaldybių centruose, gyventojų 
skaičius stipriai mažėja. Svarbiausios gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys – vidaus emigracija, aukštas 
gyventojų mirtingumas ir labai mažas gimstamumas. Į neigiamą pusę keičiasi Skuodo miesto gyventojų 
struktūra: didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis (+13,91 proc.), mažėja ikimokyklinio (-1,03 proc.), 
mokyklinio (-6,55 proc.) ir darbingo amžiaus (-10,64 proc.) gyventojų dalis (žiūrėti į 1.1 pav.). Skuodo 
rajono savivaldybė pasižymi vienu aukščiausių demografinės senatvės koeficiento rodikliu šalyje. Didelė 
pensinio amžiaus gyventojų dalis mieste ir prastėjanti demografinė situacija kelia iššūkius sveikatos 
sistemos stabilumui. Miestas sensta: Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vidutinis miesto 
gyventojų amžius nuo 2008-ųjų metų padidėjo nuo 40,96 iki 49,37 (+8,41 m.). 

 

1.1 pav. Skuodo miesto gyventojų amžiaus struktūros kaita 

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.  

 

Gyventojų skaičiaus ir amžiaus struktūros pokyčiams įtakos daro viešosios infrastruktūros būklė, 

ekonominė aplinka. Siekiant palaikyti Skuodo miesto socialinį ir ekonominį gyvybingumą reikia pritraukti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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jaunus gyventojus. Vis didesniu prioritetu tampa viešosios infrastruktūros kūrimas, išlaikymas, 

modernizavimas, atsinaujinančių energijos išteklių diegimas, naudojimas, vystymas ir pan. 

 

 

 

2. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 
 

Detaliau apie priemonių vykdymą skaityti 1 priede: Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

programos priemonių plane, rezultatų aprašymo skiltyje. 

 

2.1 URBANISTINĖS DALIES SPRENDINIAI  
 

Skuodo miesto bendrojo plano urbanistinės dalies sprendinius sudaro funkcinio miesto teritorijos 

zonavimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, teritorijų konversijos sprendiniai. 

 

Per nagrinėjamą laikotarpį parengtas Skuodo miesto centro erdvinės koncepcijos detalusis planas ir 

projektas. Taip pat parengti Respublikos gatvės kvartalo ir Vaižganto gatvės kvartalo detalieji planai. 

Parengtas Vandenvietės teritorijos Skuodo mieste detalusis planas. Nagrinėjamu laikotarpiu 

nagrinėjamoje teritorijoje iš viso buvo parengti 52 detalieji planai. 

 

Nuolat buvo vykdomi daugiabučių kvartalų renovacijos projektai, pritaikant pirmus aukštus žmonėms su 

negalia. Pagal galimybes plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės, atnaujinamos vaikų žaidimo aikštelės. 

Užstatytų gyvenamųjų kvartalų laisvuose plotuose įrengtos poilsio, sporto zonos, želdynai.  Bendruomenių 

viešosios erdvės  pritaikytos poilsiui, švenčių organizavimui. 

 

Įrengti apšviesti kvartalų pėsčiųjų ir dviratininkų takai, vedantys į mokyklas ir vaikų darželius. 

 

Pakeistos Skuodo miesto administracinės ribos padidinant plotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 

m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 177 „Dėl Skuodo miesto teritorijos ribų pakeitimo“. 

 

 

2.1 lentelė. Urbanistinės dalies sprendinių įgyvendinimo priemonės 
Statusas Priemonės 

indeksas 
Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 1.1.1.,1.1.2., 
1.2.4.,1.2.5., 

1.3.1. 
5 62,5 

Vykdoma 1.2.1.,1.2.2. 2 25 

Nepradėta vykdyti 1.2.3. 1 12,5 

Neįgyvendinta - 0 0 

Viso įgyvendinta/viso priemonių: 5/8 63/100 

 

 

Teigiamos tendencijos: 

▪ Parengtas Skuodo miesto centro erdvinės koncepcijos detalusis planas ir projektas. 

▪ Detalizuoti Bendrojo plano sprendiniai žemesniame lygmenyje – nagrinėjamu laikotarpiu 

nagrinėjamoje teritorijoje parengti net 52 detalieji planai. 

▪ Vykdomi daugiabučių kvartalų renovacijos projektai, atnaujinant ir pritaikant šiuolaikiniams 

poreikiams tiek pastatus, tiek lauko erdves. 

Įgyvendinta Vykdoma

Nepradėta vykdyti Neįgyvendinta
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▪ Puoselėjamas tvarus miesto susisiekimas: plėtojama dviračių ir pėsčiųjų takų sistema. 

 

Neigiamų tendencijų neidentifikuota. 

 

 

2.2 SOCIALINĖ DALIS 
 

Skuodo miesto bendrojo plano socialinės dalies sprendiniuose įvardytas siekis, kad būtų sukurta 

subalansuota socialinė aplinka – pilnavertės gyvenimo, darbo ir poilsiavimo sąlygos, sveikatos, socialinės 

apsaugos, švietimo ir ugdymo sistemų veikimas (gyvybingumas). Šią dalį sudaro švietimo, kultūros ir 

sporto, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų infrastruktūros sprendiniai. 

 

Iš švietimo infrastruktūros sprendinių optimizuotas Skuodo miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklas. 

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos bazėje suformuotas profesinio mokymo daugiafunkcinis 

edukacinis kompleksas. 

 

Iš Kultūros ir sporto infrastruktūros sprendinių pastatyta nauja biblioteka Skuodo mieste. Rengiami sporto 

bazių remonto projektai, atlikti Skuodo kultūros centro bazės modernizavimo darbai (Gedimino g. 1, 

Skuodas). Gyvenamuosiuose rajonuose įrengiami pėsčiųjų takai, treniruokliai. Modernizuoti Skuodo 

Bartuvos progimnazijos ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijų stadionai, sporto aikštynai. 

 

Iš sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų infrastruktūros sprendinių plėtojama socialinių paslaugų 

infrastruktūra: laikino apgyvendinimo, dienos globos, socialinės reabilitacijos. Paslaugų spektras kasmet 

didėja. Įkurtas informacijos centras, teikiantis socialinę, psichologinę pagalbą ir konsultacijas visuomenei. 

 

2.2 lentelė. Socialinės dalies sprendinių įgyvendinimo priemonės 
Statusas Priemonės 

indeksas 
Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 2.1.2.,2.1.4., 
2.2.2.,2.2.5., 

2.3.3. 
5 33 

Vykdoma 2.2.1.,2.2.3., 
2.3.2.,2.3.5., 

2.3.6. 
5 33 

Nepradėta vykdyti 2.2.4.,2.3.1. 2 13 

Neįgyvendinta 2.1.1., 2.1.3., 
2.3.4. 

3 20 

Viso įgyvendinta/viso priemonių: 5/15 33/100 

 

Teigiamos tendencijos: 

▪ Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos bazėje suformuotas profesinio mokymo 

daugiafunkcinis edukacinis kompleksas. 

▪ Pastatyta nauja biblioteka Skuodo mieste. 

▪ Organizuojamas ir vykdomas Skuodo kultūros centro, sporto bazių remontas, modernizavimas. 

▪ Gerinama kultūros ir sporto infrastruktūra gyvenamųjų rajonų lauko erdvėse. 

▪ Modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklų stadionai ir sporto aikštynai, sudarytos galimybės jais 

naudotis miesto bendruomenei. 

▪ Plėtojama socialinių paslaugų infrastruktūra. 

 

Įgyvendinta Vykdoma

Nepradėta vykdyti Neįgyvendinta
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Neigiamos tendencijos: 

▪ Neparengta pirminės medicinos pagalbos vystymo strategija dėl privačių pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigų, šeimos gydytojų kabinetų steigimo. 

 
 
2.3  KULTŪROS PAVELDAS 
 

Skuodo miesto bendrojo plano suformuluoti perspektyviniai sprendiniai kultūros paveldo apsaugai 

užtikrinti, jos sklaidai bei pažinimui, integracijai, pritaikymui rajono kontekste. Iš jų nagrinėjamu 

laikotarpiu įkurta Skuodo rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, patikslintos buvusio 

Skuodo dvaro išlikusios vertingosios savybės, pagal poreikį rangos darbų metu buvo atliekami žvalgomieji 

archeologiniai tyrinėjimai. 

 

Vis dėlto, nors Bendrojo plano rengimo metu Skuodo miesto teritorijoje Kultūros vertybių registre buvo 

įregistruoti tik 4 nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, per visą nagrinėjamą laikotarpį nebuvo pradėtas 

atlikti Skuodo urbanistinio paminklo, dabartinės Skuodo miesto istorinės dalies, (UV-40) vertinimas, 

nepradėtas vykdyti fiziškai sunaikinto Kulių piliakalnio įamžinimo procesas. 

 

2.3 lentelė. Kultūros paveldo sprendinių įgyvendinimo priemonės 
Statusas Priemonės 

indeksas 
Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 3.1.1.,3.1.4.              2 40 

Vykdoma 3.1.2. 1 20 

Nepradėta vykdyti 3.1.3.,3.1.5. 2 40 

Neįgyvendinta - 0 0 

Viso įgyvendinta/viso priemonių: 2/5 40/100 

 

 

Teigiamos tendencijos: 

▪ Įkurta nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. 

▪ Patikslintos buvusio Skuodo dvaro išlikusios vertingosios savybės. 

▪ Pagal poreikį atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai. 

 

Neigiamos tendencijos: 

▪ Per 17 metų laikotarpį nebuvo pradėti vykdyti svarbūs Skuodo miesto kultūriniam identitetui ir 

galimam kultūrinio turizmo potencialui darbai – neatliktas Skuodo urbanistinio paminklo, 

dabartinės Skuodo miesto istorinės dalies, (UV-40) vertinimas, nepradėtas vykdyti Kulių piliakalnio 

įamžinimo procesas. Tai reikšmingi Skuodo miesto bendrojo plano sprendiniai, ypač kai LR 

teritorijos bendrajame plane iki 2030 m. Skuodo miestas numatytas kaip miestietiškojo kultūrinio 

kraštovaizdžio vietovė. 

 

 

  

Įgyvendinta Vykdoma

Nepradėta vykdyti Neįgyvendinta



 
Skuodo miesto  bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo / STEBĖSENOS ATASKAITA. 

 

 ▪  

 

 

UAB CityForm LT / 2025 m.  14 
 

2.4 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR PRAMONĖ  
 

Skuodo miesto bendrojo plano susisiekimo sistemos sprendiniais siekiama automobilių transporto 

pasiskirstymo, siekiant pagerinti susisiekimą ir užtikrinti eismo saugumą, esamo automobilių gatvių tinklo 

būklės gerinimo, dviračių ir pėsčiųjų takų bei vandens kelių tinklo miesto teritorijoje išplėtojimo, 

susisiekimo geležinkeliu atnaujinimo, viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimo ir plėtojimo. 

 

Iš automobilių transporto pasiskirstymo sprendinių buvo įrengta nauja Kunigiškų gatvės atkarpa su 

patobulinta kelio danga, atlikta įvažiavimo į Skuodą iš Kretingos rekonstrukcija. Vis dėl to, nepradėti 

vykdyti Pievų ir Vienybės gatvių plėtojimo darbai. 

 

Iš gatvių tinklo būklės gerinimo sprendinių nuolat vykdomi miesto gatvių dangų ir šaligatvių atnaujinimo 

darbai, klojami nauji šaligatviai. Įrengta asfalto danga Kunigiškų, Klevų, Bartuvos, Beržų, Lindos, 

Priemiesčio, D. Poškos, Respublikos, Sandėlių, Tulpių, Vydūno gatvėse. Tačiau nerekonstruota Laisvės 

gatvės atkarpa, Vilniaus, Vytauto ir Basanavičiaus gatvės, nebuvo vykdomas mieste esančių tiltų techninės 

būklės įvertinimas. 

 

Iš dviračių ir pėsčiųjų bei vandens kelių infrastruktūros plėtros sprendinių buvo atnaujintas miesto parke 

esantis sveikatingumo takas, įrengtas dviračių takas pagal Vilniaus gatvę, nors įrengtos poilsiavietės prie 

Bartuvos tvenkinio, aplink jį neįrengti dviračių takai. Neįrengti dviračių takai Bartuvos ir Luobos upių 

pakrantėse. Minėtais vandens telkiniais nebuvo plėtojamas vandens kelių naudojimas turizmo ir poilsio 

reikmėms. Taip pat neįrengtas dviračių takas Plateliai-Salantai-Mosėdis-Skuodas Skuodo miesto 

teritorijoje, lokalinės reikšmės dviračių takai nuo Tvenkinio gatvės iki Vytauto gatvės palei rajoninį kelią 

Nr.3701 ir nuo Gedimino aikštės – palei Birutės, Kunigiškių gatves, įskaitant ir naują Kunigiškių gatvės 

atkarpą, palei Mažeikių, Basanavičiaus, Vytauto gatves. 

 

Iš susisiekimo geležinkeliu atnaujinimo sprendinių neįgyvendintas nei vienas – AB „LTG Infra“ duomenimis, 

vis vertinamos tokios galimybės, bet poreikio neidentifikuota. 

 

Iš viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimo ir plėtojimo sprendinių atlikta autobusų stoties 

rekonstrukcija, autobusų sustojimo stotelės Laisvės g., atnaujinta 18 viešojo transporto priemonių 

(atnaujinimas vykdomas kas vieneri ar dveji metai įsigyjant po vieną ar keturias daugiausia naudotas 5–12 

metų senumo  transporto priemones). 

 

Šioje sprendinių dalyje taip pat nusakyti pramonės plėtros sprendiniai, iš kurių įgyvendinta pramonės 

zonos plėtra į šiaurę, įtraukiant Skuodo miesto nuotekų valymo įrenginių teritoriją, vis iškeliami pramonės 

objektai iš Skuodo miesto centrinės dalies. Vis dėlto, nebuvo iškelta katilinė, esanti Vaižganto gatvėje. 

Nepritraukta privačių investuotojų sprendiniuose numatytam multimodaliniam transporto centrui ir 

logistikos centrui. 
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2.4 lentelė. Susisiekimo komunikacijos ir pramonės sprendinių įgyvendinimo 

priemonės 
Statusas Priemonės 

indeksas 
Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 4.1.4., 4.1.5., 
4.1.7., 4.2.1., 
4.3.1., 4.5.1., 
4.5.2., 4.5.3., 

4.6.1. 

9 28 

Vykdoma 4.2.3., 4.2.4., 
4.2.6., 4.3.2., 
4.3.6., 4.5.4., 

4.6.2. 

7 22 

Nepradėta vykdyti 4.1.1.,4.1.2., 
4.1.6.,4.2.2., 
4.3.4.,4.4.1., 

4.4.2. 

7 22 

Neįgyvendinta 4.1.3.,4.2.5., 
4.3.3., 4.3.5., 
4.4.3., 4.6.3., 
4.6.4., 4.6.5., 

4.6.6. 

9 28 

Viso įgyvendinta/viso priemonių: 9/32 28/100 

 

 

Teigiamos tendencijos: 

▪ Išasfaltuota didelė dalis gatvių. 

▪ Nuolat atnaujinami esami ir įrengiami nauji šaligatviai. 

▪ Atnaujintas sveikatingumo takas miesto parke, įrengtas dviračių takas pagal Vilniaus gatvę.  

▪ Didinamas patrauklumas naudotis viešuoju transportu – gerinama infrastruktūra. 

 

Neigiamos tendencijos: 

▪ Neatlikta dalis numatytų gatvių plėtros ir rekonstrukcijos darbų. 

▪ Nebuvo atliktas mieste esančių tiltų techninės būklės įvertinimas ir neparengta tiltų atnaujinimo 

programa. 

▪ Neįveiklinti miesto vandens telkiniai – trūksta sausumos takų infrastruktūros, nebuvo vystoma 

vandens kelių naudojimo turizmo ir poilsio reikmėms idėja. 

▪ Nebuvo atliktas dviračių tako Plateliai-Salantai-Mosėdis-Skuodas dalies įrengimas Skuodo miesto 

teritorijoje, kuris galėtų būti reikšmingas turizmo atžvilgiu regioniniu lygmeniu. 

▪ Nepavykus pritraukti privačių investuotojų nebuvo sukurti multimodalinio transporto centras ir 

logistikos centras Skuodo mieste. 

▪ AB „LTG Infra“ nenumato gerinti Skuodo miesto susisiekimo geležinkeliu. 

▪ Dėl pasikeitusio aktualumo nebuvo vykdomas dujotiekio atšakos Skuodas-Mažeikiai projektas. 

 

 

  

Įgyvendinta Vykdoma

Nepradėta vykdyti Neįgyvendinta
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2.5 INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA  
 
Inžinerinės infrastruktūros sprendinius sudaro geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, šilumos 

tiekimo,  elektros energijos tiekimo,  atliekų tvarkymo,  telekomunikacijos ir ryšių infrastruktūros vystymo 

sprendiniai. 

 

Iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendinių atnaujintos ir patobulintos 

vandenvietėje vandens gręžinių siurblinės, paklota nauja vandentiekio tinklų linija Laisvės gatve, parengtas 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-84 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ 2022-04-28 

patvirtintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros visoje miesto teritorijoje specialusis 

planas. Parengtas projektas ir vykdomi pirkimų darbai dėl geriamo vandens valymo įrenginių geležies ir 

fluoro junginių šalinimo vandenvietėje, ją rekonstruojant. Vis dėlto, nebuvo nutiestas vandentiekis 

Geležinkelio gatve, neaprūpinti vandentiekio tinklais Mosėdžio-Vaižganto, Pietinis Bartuvos tvenkinio, 

Šatrijos-Bartuvos kvartalai, nebuvo plėtojama gaisrinio vandentiekio sistema. 

 

Iš šilumos ūkio plėtros sprendinių buvo įgyvendinti visi – 2013 m. visiškai atsisakyta skalūnų alyvos 

kūrenimui katilinėje Nr. 1: pastatytas naujas vandens šildymo katilas 5,0 MW galios su kondensaciniu 

ekonomaizeriu 1,2 MW. Panaikinta katilinė Nr. 2. Sujungti miesto centro centralizuotos šilumos sistemos 

tinklai – Dariaus ir Girėno gatve pakloti bekanaliniai vamzdynai (997,49 m.). Pakeisti seni kanaliniai šilumos 

tinklai bekanalinio tipo šilumos vamzdynais, laikotarpiu 2015-2020 m. paklota 5482,39 m. Vartotojams, 

prijungtiems prie šilumos tinklų tiesiogiai, įrengtas 51 vnt. abonentinis automatizuotas šilumos mazgas su 

nepriklausoma karšto vandens ruošimo sistema. 

 

Iš elektros energijos tiekimo sprendinių buvo įgyvendinti visi aktualūs sprendiniai: rekonstruota 12,657 

km. kabelinių linijų, 2,148 km. orinių linijų, optimizuoti 2 vnt. 10KV modulinių TR (MT) galingumai. 

 

Vykdoma ryšio tinklo, plačiajuosčio interneto infrastruktūros plėtra. 

 

Iš atliekų tvarkymo sprendinių įgyvendinti visi – pagal parengtą 2017.10.27. Nr. 05.2.1-APVA-R-008-31-

0004  „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų 

bei Neringos savivaldybėse“ projektą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje įrengta 18 pusiau požeminių 

ir 10 antžeminių aikštelių, Puodkalių uždaryto sąvartyno teritorijoje atidaryta didelių gabaritų atliekų, 

pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, 2013 m. Klaipėdoje atidaryta atliekų 

deginimo jėgainė, kurioje deginamos Klaipėdos regiono komunalinės atliekos po antrinio rūšiavimo 

regioniniuose atliekų rūšiavimo įrenginiuose. 
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2.5 lentelė. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonės 
Statusas Priemonės 

indeksas 
Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 5.1.1.,5.1.3., 
5.1.6.,5.2.1., 
5.2.2.,5.2.3., 
5.2.4.,5.3.1., 
5.3.2.,5.5.1., 
5.5.2.,5.5.3., 

5.5.4. 

13 59 

Vykdoma 5.1.2.,5.4.1., 
5.4.2.,5.4.3. 

4 18 

Nepradėta vykdyti 5.1.7.,5.4.4. 2 9 

Neįgyvendinta 5.1.4.,5.1.5., 
5.3.3. 

3 14 

Viso įgyvendinta/viso priemonių: 13/22 59/100 

 

 

Teigiamos tendencijos: 

▪ Nuolat pagal poreikį numatomos naujos, renovuojamos esamos vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo sistemos ir jų atskiri elementai. Užtikrinama tiekiamo vandens kokybė, nuotekos 

išvalomos iki norminių reikalavimų. 

▪ Įgyvendinti centralizuoto šilumos tiekimo ūkio sprendiniai – 2013 m. visiškai atsisakyta skalūnų 

alyvos kūrenimui centralizuotos šilumos ūkyje, pastatytas naujas vandens šildymo katilas, pakeisti 

seni kanaliniai šilumos tinklai bekanalinio tipo šilumos vamzdynais, vartotojams, prijungtiems prie 

šilumos tinklų tiesiogiai, įrengtas 51 vnt. abonentinis automatizuotas šilumos mazgas su 

nepriklausoma karšto vandens ruošimo sistema. 

▪ Pakeisti susidėvėję elektros tinklai – rekonstruota 12,657 km. kabelinių linijų, 2,148 km. orinių 

linijų, 2 vnt. 10KV modulinės TR (MT). 

▪ Vykdoma ryšio ir plačiajuosčio interneto tinklo plėtra. 

▪ Plėtojama atliekų surinkimo aikštelių infrastruktūra. Puodkalių uždaryto sąvartyno teritorijoje 

atidaryta didelių gabaritų atliekų, pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelė. Žalioji masė deginama Klaipėdos atliekų deginimo jėgainėje. 

 

Neigiamos tendencijos: 

▪ Neaprūpinta dalis miesto kvartalų centralizuotu vandens tiekimu. 

▪ Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo plėtojamos gaisrinio vandentiekio sistemos. 

 

 

 

  

Įgyvendinta Vykdoma

Nepradėta vykdyti Neįgyvendinta
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2.6 GAMTINĖS APLINKOS DALIS  
 

Gamtinės aplinkos Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių dalyje buvo sprendžiamos gamtinio karkaso, 

kraštovaizdžio, rekreacijos, aplinkosaugos, civilinės saugos temos. 

 

Iš gamtinio karkaso vystymo sprendinių buvo suformuotos naujos miesto parkų erdvės prie Bartuvos upės 

ir tvenkinio pritaikant jas rekreaciniam naudojimui, buvo rengiami želdinių inventorizacijos planai, yra 

planuojamas želdinių įveisimo planas. Formuojant sklypus apie vandens telkinius nustatinėjamos vandens 

telkinių apsaugos juostų ir zonų ribos, nuolat valomos vandens telkinių pakrantės. Tačiau nebuvo vykdomi 

Bartuvos ir Luobos upių migracinių koridorių ruožų atstatymo darbai, stabilių vandens telkinių apsaugos 

juostų želdinių formavimo darbai. 

 

Iš kraštovaizdžio formavimo sprendinių įrengtas Bartuvos tvenkinio paplūdimys, planuojama tvarkyti 

likusius pakrančių ruožus. Parengtas Skuodo miesto centrinės dalies detalusis planas ir rekonstruota 

Skuodo miesto aikštė. Atlikta senųjų dvaro parko želdynų bioįvairovės inventorizacija. Visgi, nebuvo 

suformuota vientisa Skuodo miesto želdynų sistema, besijungianti su priemiestiniu gamtiniu karkasu, 

neparengtas Skuodo miesto ir priemiestinių teritorijų kraštovaizdžio planas. 

 

Iš rekreacijos temos sprendinių vystomas „Miško tako projektas“, parengtas Skuodo miesto turizmo 

infrastruktūros, verslo ir paslaugų plėtros srityje turizmo rinkodaros planas, parengti kultūrinio turizmo 

maršrutai, informaciniai bukletai apie lankytinus objektus mieste ir jo prieigose. Miesto parkuose 

įrengiami viešieji tualetai, kultūros namų salė pertvarkyta į platesnio profilio žiūrovinę-pramoginę 

instituciją, įrengiami nauji dviračių takai mieste, užtikrinantys patogų pravažiavimą tranzitu keliaujantiems 

dviratininkams. Vis dėlto, iš rekreacijai svarbių sprendinių neparengtas Skuodo miesto bemotorio 

transporto specialusis planas, rekreacinių teritorijų, dviračių takų ir infrastruktūros specialieji planai, 

socialinių objektų išdėstymo planai Skuodo miesto gretimybėse, Skuodo miesto rekreacinių zonų plėtros 

prioritetinių veiksmų planas rekreacinės infrastruktūros specialusis planas. Vis dar nepradėtas tvarkyti 

Skuodo dvaro kompleksas ir jo aplinka, vystant jame konferencijų ir turizmo traukos objektą. 

Neplėtojamas vietinių gyventojų turizmas Bartuvos ir Luobus upių pakrantėse, dėl privačios nuosavybės 

viešam naudojimui nepritaikytas ir į miesto struktūra neįjungtas buvęs malūnas. 

 

Iš aplinkosaugos sprendinių vystomas ekologinis švietimas, įrengiant ekologinio pažinimo takus prie 

Bartuvos upės ir Luobos upelio (miesto parke įrengta 2,5 km. takų palei Bartuvos upę). Visi kiti sprendiniai 

nevykdomi – apsaugos želdynų formavimas nuo magistralinių gatvių ir gamybinių rajonų, upių nuo 

tiesioginio nuotekų patekimo apsauga, paukščių peryklų įrengimas Bartuvos tvenkinio ir upės salose, 

Bartuvos upės kranto apsaugos infrastruktūros suformavimas, taršos matavimas, lietaus nuotekų 

infrastruktūros sistemos vystymas. 

 

Iš civilinės saugos sprendinių prie visų pagrindinių vandens telkinių (Bartuvos tvenkinio, Bartuvos ir Luobos 

upių) įrengti priešgaisriniai privažiavimai. Tačiau nebuvo vykdomi vandens lygio stebėjimai, tvenkinių 

nuotėkio reguliavimo galimybių numatymas. 
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2.6 lentelė. Gamtinės aplinkos dalies sprendinių įgyvendinimo priemonės 
Statusas Priemonės 

indeksas 
Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 6.1.2., 6.1.7., 
6.2.5., 6.3.7., 

6.3.10., 6.4.7., 
6.4.10., 6.4.11. 

8 19 

Vykdoma 6.1.3., 6.1.4., 
6.1.6., 6.1.8., 
6.2.2., 6.2.6., 
6.3.1., 6.3.3., 
6.3.5., 6.3.6., 

6.3.9., 6.3.11., 
6.5.5. 

13 30 

Nepradėta vykdyti 6.1.1., 6.1.5., 
6.2.1., 6.2.4., 
6.3.4., 6.3.8., 

6.3.12., 6.3.13., 
6.4.1., 6.4.2., 
6.4.3., 6.4.4., 
6.4.5., 6.4.6., 
6.4.9., 6.5.1., 
6.5.2., 6.5.3. 

18 42 

Neįgyvendinta 6.3.2., 6.3.14., 
6.4.8., 6.5.4. 

4 9 

Viso įgyvendinta/viso priemonių: 8/43 19/100 

 

 

Teigiamos tendencijos: 

▪ Suformuotos naujos miesto parko erdvės prie Bartuvos upės ir tvenkinio, pritaikant parką 

rekreaciniam naudojimui, įrengtas Bartuvos tvenkinio paplūdimys, planuojama tvarkyti likusias 

tvenkinio pakrantes. 

▪ Vykdoma esamų želdinių inventorizacija, įskaitant ir senųjų dvaro parko želdinių bioįvairovės 

vertinimą, planuojamas želdinių įveisimo planas. 

▪ Po truputį skatinamas turizmas ir rekreacija mieste – vystomas „Miško tako projektas“, parengtas 

turizmo rinkodaros planas, parengti kultūrinio turizmo maršrutai, informaciniai bukletai apie 

lankytinus objektus mieste ir jo prieigose. 

▪ Prie visų pagrindinių vandens telkinių įrengti priešgaisriniai privažiavimai. 

 

Neigiamos tendencijos: 

▪ Menkai saugomi ir atkuriami Bartuvos ir Luobos upių migraciniai koridoriai. 

▪ Nesuformuota vientisa Skuodo miesto želdynų sistema, besijungianti su priemiestiniu gamtiniu 

karkasu, šiaurinėje miesto dalyje neįsisavinamos Luobos ir Bartuvos upių pakrantės.  

▪ Nepakankamai vykdomi darbai skatinant turizmą ir rekreaciją mieste – nevykdomi Skuodo dvaro 

komplekso ir jo aplinkos modernizavimo ir darbai, viešo traukos objekto steigimas, neparengtas 

Skuodo miesto bemotorio transporto specialusis planas, rekreacinių teritorijų, dviračių takų ir 

infrastruktūros specialieji planai, socialinių objektų išdėstymo planai Skuodo miesto gretimybėse, 

Skuodo miesto rekreacinių zonų plėtros prioritetinių veiksmų planas rekreacinės infrastruktūros 

specialusis planas. 

▪ Nevykdomi darbai dėl lietaus nuotekų sistemų plėtros, modernizavimo, kiti Bendrajame plane 

numatyti aplinkosaugos sprendiniai. 

Įgyvendinta Vykdoma

Nepradėta vykdyti Neįgyvendinta
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3. IŠVADOS 
 

Skuodo miesto bendrojo plano procesas vyko pakankamai sklandžiai, vertinant tai, kad visi Bendrojo plano 

konkretizuoti sprendiniai suformuoti iki 2018-ųjų metų. Lėtesnis dalies sprendinių įgyvendinimas galėtų 

būti siejamas su šiomis priežastimis: finansavimo trūkumas tam tikrose srityse, nekilnojamojo turto rinkos 

pokyčiai, pakitusi demografinė situacija, žmonių migracija, pasikeitę poreikiai bei prioritetai. Nors 

Bendrasis planas galioja neterminuotai, preliminariai sprendiniai planuojami 10-iai metų, todėl pasikeitę 

poreikiai, prioritetai, miesto vystymosi tendencijos, priemonių nebeaktualumas yra vienos iš Bendrojo 

plano dalies sprendinių neįgyvendinimo priežasčių paskutiniu metu. 

 

Sveikintina, kad Skuodo rajono savivaldybės administracija naudojasi išorinėmis finansavimo galimybėmis 

ir modernizuoja Skuodo miesto urbanistines viešąsias erdves, želdynus, gerina viešojo transporto 

susisiekimą ir naujina jo infrastruktūrą, plėtoja būtinąsias paslaugas, steigia naujus ir modernizuoja 

esamus kultūros objektus, atnaujina stadionus, sporto aikštynus, įrengia šaligatvius, asfaltuoja gatves, 

rekonstruoja esamus ir įrengia naujus dviračių ir pėsčiųjų takus, aktyviai modernizuoja inžinerinę 

infrastruktūrą ir vykdo jos plėtrą. Aktyviausiai įgyvendinami urbanistinės, socialinės ir inžinerinės 

infrastruktūros Bendrojo plano dalių sprendiniai, lėčiausiai – susisiekimo komunikacijų ir pramonės, 

gamtinės aplinkos (įskaitant ir rekreaciją bei turizmą) sprendiniai. 

 

Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui numatytos 125 priemonės, iš kurių 42 – 33,6% - 

įgyvendintos, 32 – 25,6% - vykdomos, 32 – 25,6% - nepradėtos vykdyti ir 19 – 15,2% - neįgyvendintos 

(žiūrėti į 3.1 lentelę). Kai kurias priemones iš nepradėtų vykdyti galima identifikuoti neprioritetinėmis kitų 

atžvilgiu arba sritys/problemos, kurių taikymui išskirtos priemonės, laikinai sprendžiamos kitais būdais 

(pavyzdžiui, tam tikri objektai numatomi kitokio pobūdžio projektuose, tam tikros paslaugos suteikiamos 

neįsteigus atskirų įstaigų ir pan.). Dauguma priemonių yra vykdomos dėl jų tęstinumo, todėl vertinama, 

kad didžioji dalis (59,2%) Bendrojo plano sprendinių – įgyvendinti / nuolat įgyvendinami. Neįgyvendintų 

priemonių yra 19: kai kurios priemonės neįgyvendintos dėl nevykusios miesto plėtros, kuri buvo planuota 

– tiek pramonės, tiek gyvenamųjų teritorijų, dėl privačių investuotojų nebuvimo, kai kurios neįgyvendintos 

dėl padarytų alternatyvių tų priemonių sprendimų (pavyzdžiui, neįgyvendintas Šiaurės-Rytų aplinkkelis, 

numatytas apvažiavimas kitais keliais), neįgyvendintos priemonės, susijusios su susisiekimo geležinkeliu 

atnaujinimu, dujotiekio Skuodas-Mažeikiai įrengimu. 
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3.1. lentelė. Skuodo miesto bendrojo plano priemonių skaičiaus suvestinė pagal statusą 

Eil. 

Nr. 
Sprendinių tema 

Priemonių skaičius pagal statusą Bendras 

priemonių 

skaičius 
Įgyvendinta Vykdoma 

Nepradėta 

vykdyti 

Neįgyvendinta 

(nebeaktualu) 

1. Urbanistinės dalies 

sprendiniai 
5 2 1 0 8 

2. Socialinė dalis 5 5 2 3 15 

3. Kultūros paveldas 2 1 2 0 5 

4. Susisiekimo 

komunikacijos ir 

pramonė 

9 7 7 9 32 

5. Inžinerinė 

infrastruktūra 
13 4 2 3 22 

6. Gamtinės aplinkos 

dalis 
8 13 18 4 43 

 Viso: 42 (33,6%) 32 (25,6%) 32 (25,6%) 19 (15,2%) 125 

 

Atsižvelgiant į Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, daroma 

išvada, kad reikalinga keisti Skuodo miesto bendrąjį planą. Visų pirma, dėl nagrinėjamu laikotarpiu 

įsigaliojusių LR teritorijos bendrojo plano, 2014 metų pasikeitusių teritorijų planavimą reglamentuojančių 

teisės aktų (Teritorijų planavimo įstatymas, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

taisyklės), LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, LR Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo nuostatų ir kt. Visų antra, dėl daugumos įgyvendintų arba nepradėtų vykdyti, nebeaktualių 

Bendrojo plano sprendinių, dėl besikeičiančių Skuodo miesto vystymosi tendencijų ir perspektyvų, 

besikeičiančių gyvenamosios aplinkos standartų, išorinių investicijų sudaromų galimybių. 
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4. SIŪLYMAI DĖL BENROJO PLANO KEITIMO 
 

▪ Bendrojo plano keitimas galėtų prisidėti prie geresnio, labiau atitinkančio šiandienos poreikius, 

investicijų Skuodo miesto vystymui optimizavimo ir optimalaus lėšų panaudojimo, urbanistinių 

procesų organizavimo. Ruošiant bendrojo plano keitimą, būtų aktualizuoti šiuo metu jau prasmę 

praradę ir poreikio nebeturintys sprendiniai. 

 

▪ 2021 m. įsigaliojo LR teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 m. Tikslinga atnaujinti Bendrojo 

plano sprendinius, detalizuojant įsigaliojusius LRBP 2030 sprendinius. Valstybės lygmens 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo 

dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių 

naudojimo planų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens 

kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi 

savivaldybei, keičiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Sprendinius derinti su 

LRBP 2030 sprendiniais ir strategija apskritai, sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planu, 

atsižvelgti į LRBP 2030 sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, galimai kintančius prioritetus, 

vystymosi tendencijas. 

 

▪ Numatyti prioritetinės plėtros teritorijų (atitinkamai ir prioritetinės savivaldybės inžinerinės bei 

socialinės infrastruktūros) vystymo etapus, pagal poreikį tikslinti prioritetinės plėtros teritorijas. 

Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei savivaldybės infrastruktūrai reikalingų teritorijų 

preliminarų poreikį. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, 

statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį. 

 

▪ Bendrasis planas parengtas teritorijų planavimo dokumentų rengimo tvarka, kuri iš esmės pasikeitė 

2014 metais. Kadangi Lietuvos Respublikoje yra formuojama vieninga teritorijų planavimo 

dokumentų informacinė sistema, kurioje siekiama pateikti santykinai standartizuotus, vienodai 

skaitomus dokumentus bei savo turiniu atsakančius į galiojančius teisės aktus, rekomenduojama 

keisti Skuodo miesto bendrąjį planą. Pavyzdžiui, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo taisykles, savivaldybės dalies bendruosiuose planuose funkcinis zonavimas nustatomas 

multifunkciškesnis, leidžiantis vystyti draugiškas funkcijas su gyvenama / pramonine, kas yra svarbu 

darniam ir dinamiškam miesto vystymuisi, griežčiau reglamentuojami galimi užstatymo rodikliai. 

 

▪ Svarbus išlieka nepradėtų vykdyti Skuodo miesto bendrojo plano kultūros paveldo dalies sprendinių 

įgyvendinimas atsižvelgiant dar ir į tai, kad LR teritorijos bendrajame plane iki 2030 m. Skuodo miestas 

numatytas kaip miestietiškojo kultūrinio kraštovaizdžio vietovė, o Skuodo rajono savivaldybei 

numatytas intensyvus rėmimas iš valstybės. Reikalinga aktualizuoti ir išplėtoti kultūros paveldo dalies 

sprendinius, nagrinėti naujai įregistruotus nekilnojamus kultūros paveldo objektus. 

 

▪ Reikalingas dėmesys jaunų žmonių pritraukimui – ekonominės aplinkos, socialinės aplinkos gerinimo, 

miesto identiteto stiprinimo, veiklos vykdymo galimybių numatymas ir pan. 

 

 

 

5. PRIEDAI 
 

1. Skuodo miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas 

2. Skuodo miesto bendrojo plano rodikliai 



 

 

Skuodo miesto bendrojo plano   
sprendinių įgyvendinimo  
programos 

1 priedas 
 

SKUODO MIESTO BENDROJO PLANO 
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai 
(-as) 

Finansavimo 
šaltinis 

Įg
yv

e
n

d
in

im
o

 

p
ra

d
ži

a 
- 

p
ab

ai
ga

 

Statusas 

Įg
yv

e
n

d
in

im
o

 

d
at

a 

Rezultato aprašymas 

1. URBANISTINĖS DALIES SPRENDINIAI 

1.1. Urbanistinės sistemos elementų formavimas 

1.1.1. Detaliaisiais planais  formuoti 
gyvenamosios paskirties 
kvartalus,  švietimo objektų 
išdėstymą, nurodant, kas ir kada 
įrengs komunikacijas, 
privažiavimus, gatves, pėsčiųjų 
ir dviračių takus, priešgaisrinius 
hidrantus ir priešgaisrinius 
vandens telkinius. 

Pagal nurodytus reikalavimus 
parengti gyvenamųjų kvartalų 
detalieji planai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2012 Vandenvietės teritorijos 
Skuodo mieste detalusis 
planas.  
Respublikos gatvės 
kvartalo, Skuodo mieste 
detalusis planas. 
Vaižganto gatvės 
kvartalo, Skuodo mieste 
detalusis planas. 
 

1.1.2. Architektūrinio konkurso būdu 
parinkti miesto centro erdvinę 
koncepciją, kur prioritetas būtų 
pėsčiųjų eismui ir naujų viešųjų 
erdvių sukūrimui. 

Įvykdytas architektūrinis 
konkursas. Parinkta miesto 
centro erdvinė koncepcija. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2012 Parengtas detalusis 
planas ir projektas. 

1.2. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo priemonės 

1.2.1. Paruošti daugiabučių kvartalų 
renovacijos projektus, pritaikant 
pirmus aukštus žmonėms su 
negalia. Numatyti kiemų 
sutvarkymą. Padidinti 

Parengti daugiabučių kvartalų 
renovacijos projektai, numatant 
kiemų sutvarkymą. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   
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automobilių stovėjimo vietų 
skaičių, atnaujinti vaikų žaidimo 
aikšteles, įrengti naujas bendro 
naudojimo sporto aikšteles. 

turto valdymo 
skyrius 

1.2.2. Gyvenamuosiuose kvartaluose 
nedidinti esamo užstatymo 
tankumo, laisvuose plotuose 
įrengti  poilsio, sporto zonas, 
želdynus. 

Gyvenamųjų kvartalų laisvuose 
plotuose įrengtos poilsio, sporto 
zonos, želdynai, ha. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

1.2.3. Atleisti nuo žemės mokesčio, 
nuomos mokesčio tas bendrijas, 
kurios savo lėšomis įrengia 
privažiavimus, komunikacijas, 
kvartalo poilsio, sporto 
aikšteles. 

Priimtas sprendimas dėl 
mokesčių koregavimo 
bendrijoms. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

1.2.4. Įrengti apšviestus kvartalų 
pėsčiųjų ir dviratininkų takus, 
vedančius į mokyklas ir vaikų 
darželius. 

Įrengtas pėsčiųjų ir dviratininkų 
takų, vedančių į mokyklas ir 
vaikų darželius, apšvietimas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

1.2.5. Kvartaluose planuoti 
bendruomenių viešąsias erdves 
su įranga švenčių organizavimui, 
dailės kūrinių eksponavimui, 
informacinėms nuorodoms, 
poilsiui, lauko prekybai. 

Suplanuota, ir / ar įgyvendinta 
viešųjų erdvių 
bendruomenėms. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

1.3. Miesto ribų, įtakos zonų nustatymas 

1.3.1. Pakeisti Skuodo miesto 
administracines ribas 
padidinant plotą. 

Parengtas Skuodo miesto 
teritorijos ribų keitimo planas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2012 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. 
vasario 15 d. nutarimas 
Nr. 177 „Dėl Skuodo 
miesto teritorijos ribų 
pakeitimo“. 
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2. SOCIALINĖ DALIS 

2.1. Švietimo infrastruktūros sprendiniai 

2.1.1. Išlaikyti esamų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų tinklą. 
Rezervuoti teritorijas esamų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 
jų teritorijų padidinimui, 
atsižvelgiant į naujų 
gyvenamųjų mikrorajonų 
gyventojų poreikį.  

Išlaikytas esamų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų tinklas, esant 
poreikiui rezervuotos teritorijos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 
jų teritorijų padidinimui. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Švietimo ir 
sporto skyrius, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neaktualu – nevyksta 
mikrorajonų plėtra. 

2.1.2. Optimizuoti Skuodo miesto 
bendrojo lavinimo mokyklų 
tinklą.  

Optimizuotas Skuodo miesto 
bendrojo lavinimo mokyklų 
tinklas. Pertvarka vykdoma 
pagal parengtą mokyklų tinklo 
pertvarkos programą. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

2.1.3. Rezervuoti teritorijas esamų 
bendrojo lavinimo įstaigų ir jų 
teritorijų padidinimui, 
atsižvelgiant į naujų 
gyvenamųjų mikrorajonų 
gyventojų poreikį.  

Esant poreikiui rezervuotos 
teritorijos bendrojo lavinimo 
įstaigų ir jų teritorijų 
padidinimui. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Švietimo ir 
sporto skyrius, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neaktualu – nevyksta 
mikrorajonų plėtra. 

2.1.4. Skuodo kaimo verslų, amatų ir 
paslaugų mokyklos bazėje 
suformuoti profesinio mokymo 
daugiafunkcinį edukacinį 
kompleksą. 

Skuodo kaimo verslų, amatų ir 
paslaugų mokyklos bazėje 
suformuotas profesinio 
mokymo daugiafunkcinis 
edukacinis kompleksas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

2.2. Kultūros ir sporto infrastruktūros sprendiniai 

2.2.1. Kultūrinių paslaugų ir 
kompleksų teritorijose vystyti  
naujų kultūros ir sporto 
kompleksų statybą. 

Parengti ir įgyvendinti projektai. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Atlikta naujos bibliotekos 
statyba, rengiami 
kultūros centro remonto 
projektai, rengiami 
sporto bazių remonto 
projektai. 
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2.2.2. Rekonstruoti Skuodo kultūros 
centro bazę (Gedimino g. 1, 
Skuodas) įrengiant multifunkcinį 
kultūros centrą. 

Rekonstruota Skuodo kultūros 
centro bazė (Gedimino g. 1, 
Skuodas). 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

 Atlikti pastato 
modernizavimo darbai. 

2.2.3. Gyvenamuose rajonuose kurti 
multifunkcinius kompleksus su 
baseinais, sporto, treniruoklių 
salėmis, lauko aikštynais, 
įrengtomis dviračių, bėgimo 
trasomis, gausiu apželdinimu.  

Parengti ir įgyvendinti projektai. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija,  
Švietimo ir 
sporto skyrius, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Įrengiami pėsčiųjų takai, 
treniruokliai, stadionas 
su bėgimo takais 
(Žadeikio ir Bartuvos). 

2.2.4. Naujai projektuojamuose 
gyvenamuosiuose kvartaluose 
numatyti sklypus atviroms 
sporto aikštelėms, sportiniams 
pastatams ir įrenginiams.  

Parengti projektai. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija,  
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta 
vykdyti 

  

2.2.5. Bendrojo lavinimo mokyklų 
sportinius aikštynus 
modernizuoti ir sudaryti 
galimybę jais naudotis miesto 
bendruomenei. 

Modernizuoti bendrojo 
lavinimo mokyklų aikštynai, 
sudaryta galimybė jais naudotis 
miesto bendruomenei. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija,  
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

 Modernizuoti Žadeikio ir 
Bartuvos sporto 
aikštynai. 

2.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų infrastruktūros sprendiniai 
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2.3.1. Parengti pirminės medicinos 
pagalbos vystymo strategiją. 
Pagal poreikį numatyti vietas 
visame mieste, kiekviename 
mikrorajone, steigti privačias 
pirminės sveikatos priežiūros 
įstaigas, šeimos gydytojų 
kabinetus. 

Parengta pirminės medicinos 
pagalbos vystymo strategija.   
Esant poreikiui įsteigtos 
privačios pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos, Šeimos 
gydytojų kabinetai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

2.3.2. Plėtoti socialinių paslaugų 
infrastruktūrą: laikino 
apgyvendinimo įstaigas, dienos 
globos centrus, pensionatus, 
socialinės reabilitacijos 
tarnybas.  

Įkurtos socialinių paslaugų 
įstaigos. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Paslaugų spektras 
kasmet didėja. 

2.3.3. Įkurti informacijos centrą, 
teikiantį socialinę, psichologinę 
pagalbą ir konsultacijas 
visuomenei. 

Įkurtas informacinis centras, 
teikiantis socialinę, 
psichologinę, konsultacinę 
pagalbą. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

2.3.4. Įkurti grįžusių iš laisvės atėmimo 
vietų ir kitų socialiai 
pažeidžiamų grupių asmenų 
poreikiams Skuode 
reintegracijos centrą. 

Įkurtas reintegracijos centras 
socialiai pažeidžiamų grupių 
asmenims. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Pagalbą teikia esamos 
vietos institucijos. 

2.3.5. Įkurti dienos centrą pensinio 
amžiaus žmonėms. 

Įkurtas dienos centras pensinio 
amžiaus žmonėms. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Pagalbą teikia esamos 
institucijos. 

2.3.6. Įkurti socialinių paslaugų centrą 
žmonėms su psichine negalia. 

Įkurtas socialinių paslaugų 
centras žmonėms su psichine 
negalia. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Pagalbą teikia esamos 
institucijos. 

3. KULTŪROS PAVELDAS  

3.1. Kultūros paveldo perspektyviniai sprendiniai  
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3.1.1. Įkurti Skuodo rajono 
nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybą. 

Įkurta nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo taryba. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

3.1.2. Atlikti žvalgomuosius 
archeologinius tyrinėjimus.  

Atlikti žvalgomieji archeologiniai 

tyrinėjimai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Pagal poreikį rangos 
darbų metu. 

3.1.3. Atlikti Skuodo urbanistinio 

paminklo (UV-40) vertinimą, 

parengti kultūros paveldo 

specialųjį planą, įteisinantį 

paveldosaugos reikalavimus ir 

konkrečių tvarkymo priemonių 

sistemą, pakeisti ribas. 

Atliktas vertinimas. Parengtas 

specialusis planas. Pakeistos 

Skuodo urbanistinio paminklo 

(UV-40) ribos. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

3.1.4. Patikslinti buvusio Skuodo dvaro  

išlikusias vertingąsias savybes.  

Patikslintos buvusio Skuodo 

dvaro išlikusios vertingosios 

savybės. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

3.1.5. Įamžinti fiziškai sunaikintą 

kultūros paveldo objektą – Kulių 

piliakalnį. 

Įamžintas Kulių piliakalnis. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR PRAMONĖ 

4.1. Automobilių transporto srauto pasiskirstymas siekiant pagerinti susisiekimą ir užtikrinti eismo saugumą 
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4.1.1. Parengti lengvųjų automobilių 
parkavimo aikštelių išdėstymo ir 
įrengimo planą. 

Parengtas lengvųjų automobilių 
parkavimo aikštelių išdėstymo ir 
įrengimo planas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius  

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

 Numatoma tik atskiruose 
projektuose. 

4.1.2. Atlikti transporto srautų mieste 
optimizavimo ir gatvių tinklo 
atnaujinimo galimybių studiją. 
Parengti gatvių tinklo 
atnaujinimo programą ir ją 
įgyvendinti. 

Atlikta transporto srautų mieste 
optimizavimo ir gatvių tinklo 
atnaujinimo galimybių studija. 
Parengta gatvių tinklo 
atnaujinimo programa ir 
įgyvendinta. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

4.1.3. Įrengti Šiaurės-Rytų aplinkkelį 
nuo sankirtos tarp rajoninio 
kelio Mosėdis-Skuodas (Nr. 
3710) ir krašto kelio Mažeikiai-
Skuodas (Nr. 170) link kelio 
Plungė-Skuodas (Nr. 169) (link 
Latvijos sienos, už Luobos 
upės). Aplinkkeliui įrengti tiltą 
per Luobos upę. Išpirkti 
privačias žemes šiam aplinkkelio 
įrengimui. 

Parengtas ir / ar įgyvendintas 
aplinkkelio projektas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Pasikeitęs aktualumas. 
Yra aplinkkelis nuo kelio 
Mažeikiai – Skuodas per  
Narvydžius iki kelio 
Skuodas – Plungė. 

4.1.4. Įrengti naują Kunigiškų gatvės 
atkarpą su patobulinta kelio 
danga. 

Įrengta nauja Kunigiškių gatvės 
atkarpa. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2022  

4.1.5. Paruošti įvažiavimo į Skuodo 
miestą iš Kretingos 
rekonstrukcijos galimybių 
studiją ir ją įgyvendinti. 

Paruošta galimybių studija. 
Atlikta rekonstrukcija įvažiavimo 
į Skuodo miestą iš Kretingos.  

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

 Atlikta sankryžos 
rekonstrukcija. 
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4.1.6. Įrengti Pievų gatvę su 
patobulinta kelio danga. 
Patobulinti Vienybės gatvės 
dangą ir gatvę pratęsti iki Pievų 
gatvės. Sujungti naujai įrengtą 
Pievų gatvę su rajoniniu keliu 
Nr. 3701.  

Įrengta Pievų gatvė ir sujungta 
su rajoniniu keliu Nr.3701. 
Vienybės gatvė pratęsta iki 
Pievų gatvės. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

4.1.7. Suteikti gatvių pavadinimus 
keliams, kurie, išplėtus miesto 
ribas, priskirtini miesto 
teritorijai. (Rajoninio kelio Nr. 
3701 atkarpoms ir gatvėms, 
esančioms vandenvalos 
įrenginių teritorijoje). 

Išplėtus miesto ribas suteikti 
gatvių pavadinimai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

 Kretingos gatvė miesto 
praplėtime. 

4.2. Esamo automobilių gatvių tinklo būklės pagerinimas 

4.2.1. Įrengti patobulintas dangas 
Kunigiškų, Klevų, Bartuvos, 
Beržų, Lindos, Priemiesčio, D. 
Poškos, Respublikos, Sandėlių, 
Tulpių, Vydūno gatvėse su žvyro 
danga. 

Įrengta patobulinta danga 
Kunigiškų, Klevų, Bartuvos, 
Beržų, Lindos, Priemiesčio, D. 
Poškos, Respublikos, Sandėlių, 
Tulpių, Vydūno gatvėse su žvyro 
danga. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2024 Asfalto danga. 

4.2.2. Atlikti mieste esančių tiltų 
techninės būklės įvertinimą. 
Parengti tiltų atnaujinimo 
programą. 

Atliktas tiltų techninės būklės 
įvertinimas. Parengta tiltų 
atnaujinimo programa. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

4.2.3. Pasiekti, kad 90% miesto gatvių 
turėtų šaligatvius. 

Įrengta šaligatvių, km. Pasiekta 
dalis, procentais. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

4.2.4. Atnaujinti iki 10 % miesto gatvių 
šaligatvių kasmet. 

Atnaujinta šaligatvių, km. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   
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Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

4.2.5. Rekonstruoti neatnaujintą 
Laisvės gatvės atkarpą, Vilniaus, 
Vytauto ir Basanavičiaus gatves. 

Rekonstruota neatnaujinta 
Laisvės gatvės atkarpa, Vilniaus, 
Vytauto ir Basanavičiaus gatvės. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Keliai priklauso AB „Via 
Lietuva“. 

4.2.6. Atnaujinti iki 10 % miesto gatvių 
dangų kasmet. 

Atnaujinta miesto gatvių dangų, 
km. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

4.3. Dviračių ir pėsčiųjų takų bei vandens kelių tinklo mieto teritorijoje išplėtojimas 

4.3.1. Atnaujinti miesto parke esantį 
sveikatingumo taką. 

Atnaujintas sveikatingumo 
takas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2019  

4.3.2. Įrengti dviračių takus aplink 
Bartuvos tvenkinį, Bartuvos ir 
Luobos upių pakrantėse.  

Įrengti dviračių takai aplink 
Bartuvos tvenkinį, Bartuvos ir 
Luobos upių pakrantėse. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Miesto parke įrengta 2,5 
km. takų palei Bartuvos 
upę. 

4.3.3. Plėtoti vandens kelių naudojimą 
turizmo ir poilsio reikmėms 
Bartuvos, Luobos upėmis ir 
Bartuvos tvenkiniu. 

Atlikta plėtra. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neaktualu. 
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4.3.4. Dviračių tako Plateliai-Salantai-
Mosėdis-Skuodas dalies 
įrengimas Skuodo miesto 
teritorijoje. 

Įrengtas dviračių takas Plateliai-
Salantai-Mosėdis-Skuodas  
Skuodo miesto teritorijoje. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

 Nevykdoma  nei vienoje 
atkarpoje. 

4.3.5. Įrengti dviračių takus: nuo 
Tvenkinio gatvės iki Vytauto 
gatvės palei rajoninį kelią 
Nr.3701 ir nuo Gedimino aikštės 
– palei Birutės, Kunigiškių 
gatves, įskaitant ir naują 
Kunigiškių gatvės atkarpą. 

Įrengti minėti dviračių takai. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Pasikeitęs aktualumas. 

4.3.6. Įrengti dviračių taką palei 
Mažeikių, Vilniaus, 
Basanavičiaus, Vytauto gatves. 

Įrengtas dviračių takas palei 
Mažeikių, Vilniaus, 
Basanavičiaus, Vytauto gatves. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Įrengtas pagal Vilniaus 
gatvę. 

4.4. Susisiekimo geležinkeliu atnaujinimas 

4.4.1. Paruošti galimybių studiją dėl 
geležinkelio atšakos Skuodas-
Mažeikiai tikslingumo. 

Paruošta galimybių studija dėl 
geležinkelio atšakos Skuodas-
Mažeikiai tikslingumo. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta 
vykdyti 

 1. Galimybės ir poreikis 
buvo vertintos  2018 
metais LTG Infra 
resursais – poreikio 
plėtrai nebuvo 
identifikuota. 
 
2. 2025 m. LTG Infra 
planuoja tarptautinių 
konsultantų pagalba 
parengti viso Lietuvos 
geležinkelių tinklo 
plėtros ir migracijos 
studiją, kurios apimtyje 
yra ir naujų jungčių 
plėtra. 
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4.4.2. Paruošti galimybių studiją dėl 
geležinkelio transporto 
panaudojimo keleivių ir krovinių 
pervežimui. 

Paruošta galimybių studija dėl 
geležinkelio transporto 
panaudojimo keleivių ir krovinių 
pervežimui. 

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neidentifikuotas 
poreikis. 

4.4.3. Atnaujinti geležinkelio atšaką 
Kretinga-Skuodas. 

Atnaujinta geležinkelio atšaka 
Kretinga – Skuodas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 AB LTG Infra 
strateginiame 2029 metų 
plane nėra numačius 
atnaujinti geležinkelio 
linijos Darbėnai – 
Skuodas dėl nesamo 
keleivių ir krovinių 
vežimo poreikio. 

4.5.  Viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtojimas 

4.5.1. Parengti autobusų stoties 
rekonstrukcijos projektą ir jį 
įgyvendinti. 

Parengtas autobusų stoties 
rekonstrukcijos projektas ir  
įgyvendintas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2009  

4.5.2. Atnaujinti autobusų sustojimo 
aikšteles Laisvės g. (dvi 
stotelės).  

Atnaujintos autobusų sustojimo 
aikštelės Laisvės g. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

4.5.3. Įrengti 2 poilsiavietes prie 
Bartuvos tvenkinio. 

Įrengtos poilsiavietės prie 
Bartuvos tvenkinio. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

4.5.4. Atnaujinti autobusų parkui 
priklausančias transporto 
priemones. 

Atnaujintos autobusų parkui 
priklausančias transporto 
priemones. 

UAB „Skuodo 
autobusai“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 

2008-
2018 

Vykdoma  Atnaujinta 18 transporto 
priemonių. Atnaujinimas 
vykdomas kas vieneri ar 
dveji metai įsigyjant po 
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lėšos vieną ar keturias 
daugiausia naudotas 5–
12 metų senumo  
transporto priemones. 
Bendras autobusų 
skaičius 25. 

4.6.  Pramonės objektų koncentravimas Skuodo miesto pramoninėse zonose 

4.6.1. Vakarinėje miesto dalyje  
išplėsti pramonės zoną į šiaurę, 
įtraukiant Skuodo miesto 
nuotekų valymo įrenginių 
teritoriją. 

Parengtas projektas. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

4.6.2. Iškelti pramonės objektus iš 
Skuodo miesto centrinės  dalies. 

Iškelti pramonės objektai. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

4.6.3. Iškelti Skuodo miesto katilinės 
pramoninę zoną ir pakeisti 
žemės paskirtį iš pramoninės į 
komercinę. 

Iškelta katilinės pramoninė 
zona, pakeista žemės paskirtis į 
komercinę. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Likusi viena katilinė 
Vaižganto gatvėje, kurios 
teritorija nepakeista. 

4.6.4. Nutiesti dujotiekį atšaka 
Skuodas-Mažeikiai. 

Parengtas projektas. Nutiesta 
dujotiekio atšaka Skuodas-
Mažeikiai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
AB „ORLEN 
Lietuva“ 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Pasikeitęs aktualumas. 
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4.6.5. Sukurti multimodalinio 
transporto centrą Skuode. 

Sukurtas multimodalinio 
transporto centras. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Nėra privačių 
investuotojų. 

4.6.6. Vakarinėje miesto dalyje įsteigti 
logistikos centrą. 

Įsteigtas logistikos centras. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Nepakankamas privačių 
investuotojų centras. 

5. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

5.1. Geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 

5.1.1. Pakloti vandentiekio tinklų liniją 
Laisvės gatve. 

Paklota vandentiekio tinklų 
linija Laisvės gatve. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

5.1.2. Pastatyti vandenvietėje geriamo 
vandens valymo įrenginius 
geležies ir fluoro junginių 
šalinimui. 

Pastatyti valymo įrenginiai. UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Parengtas projektas, 
perkami darbai, stoties 
rekonstrukcijai. 

5.1.3. Atnaujinti ir patobulinti 
vandenvietėje vandens gręžinių 
siurblines. 

Atnaujintos ir patobulintos 
vandens gręžinių siurblinės. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

5.1.4. Geležinkelio gatvėje nutiesti 
naują vandentiekio magistralę. 

Nutiesta vandentiekio 
magistralė Geležinkelio g. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgy-
vendinta 

  

5.1.5. Mosėdžio-Vaižganto, Pietinis 
Bartuvos tvenkinio, Šatrijos-
Bartuvos kvartalus aprūpinti 
vandentiekio tinklais, 

Įrengtas vandentiekio 
magistralinis žiedas su 
vandentiekio tinklais minėtuose 
kvartaluose. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 

2008-
2018 

Neįgy-
vendinta 
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formuojant vandentiekio 
magistralinį žiedą. 

lėšos; kitos 
lėšos 

5.1.6. Paruošti vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros visoje miesto 
teritorijoje specialųjį 
planą. 

Paruoštas vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros visoje miesto 
teritorijoje specialusis 
planas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2022 Patvirtintas 2022-04-28 
T9-84 „Dėl Skuodo 
rajono savivaldybės 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo. 
infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano 
patvirtinimo“. 

5.1.7. Plėsti gaisrinio vandentiekio 
sistemas.  

Atlikta plėtra. UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

5.2. Centralizuotos šilumos ūkio plėtra 

5.2.1. Atsisakyti  naftos ir skalūnų kuro 
deginimo katilinėje Nr. 1, 
pastatant naują vandens 
šildymo katilą 5 MW galios. 

Pastatytas naujas vandens 
šildymo katilas katilinėje Nr. 1. 

UAB „Skuodo 
šiluma“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2013 Pastatytas VŠK 5,0 MW  
Atsisakyta  dalies skalūnų 
alyvos kūrenimui iki  78 
proc. 
Pastatytas VŠK 5,0 MW 
su kondensaciniu 
ekonomaizeriu 1,2 MW 
Atsisakyta Skalūnų alyvos 
kūrenimui 100 proc. 

5.2.2. Sujungti miesto centro 
centralizuotos šilumos sistemos 
tinklus. Pakloti bekanalinį 
šilumos tinklo vamzdyną 
Dariaus ir Girėno gatve. 

Sujungti miesto centro 
centralizuotos šilumos sistemos 
tinklai. Paklotas bekanalinis 
šilumos tinklo vamzdynas 
Dariaus ir Girėno gatve. 

UAB „Skuodo 
šiluma“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2010 Pakloti bekanaliniai 
vamzdynai 997,49 m. 
Sužiedinta  
Panaikinta katilinė Nr. 2, 
kūrenama skalūnų alyva. 

5.2.3. Pakeisti visus senus kanalinius 
šilumos tinklus bekanalinio tipo 
šilumos vamzdynais. 

Pakeisti seni kanaliniai šilumos 
tinklai bekanalinio tipo šilumos 
vamzdynais. 

UAB „Skuodo 
šiluma“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2020 
 

2015 m. paklota 2099,88 
m, 2018 m. paklota 
1672,38 m., 2020 m. 
paklota 1710,13 m. 
Įvykdyta 100 proc. 

5.2.4. Vartotojams, prijungtiems prie 
šilumos tinklų tiesiogiai, įrengti 
abonentinius automatizuotus 
šilumos mazgus su 

Vartotojams, prijungtiems prie 
šilumos tinklų tiesiogiai, įrengti 
abonentiniai automatizuoti 
šilumos mazgai su 

UAB „Skuodo 
šiluma“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2019 2009 m. įrengta 8 ŠP, 
2010 m. – 4 ŠP, 2011 m. 
– 3 ŠP, 2013 m. – 5 ŠP, 
2014 m. – 6 ŠP, 2015 m. 
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nepriklausoma karšto vandens 
ruošimo sistema. 

nepriklausoma karšto vandens 
ruošimo sistema. 

lėšos; kitos 
lėšos 

– 4 ŠP, 2016 m. – 1 ŠP, 
2017 m. – 5 ŠP, 2018 m. 
– 6 ŠP, 2019 m. – 1 ŠP. 
Viso įrengta 51 vnt. 
Daugiabučiuose visi 
įrengti automatizuoti ŠP. 

5.3. Elektros energijos tiekimas 

5.3.1. Keisti susidėvėjusius tinklus ir 
optimizuoti transformatorių 
galingumus. 

Pakeista susidėvėjusių tinklų, 
km. Optimizuotos 
transformatorių galios. 

AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“, 
AB „Litgrid“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2023 Per 2017-2023 m. 
laikotarpį buvo 
rekonstruoti 12,657 km. 
KL (Kabelinių linijų), 
2,148 km. OL (Orinių 
linijų), 2 vnt. 10KV 
modulinės TR (MT).  

5.3.2. Orinius elektros tinklus pakeisti 
kabelinėmis linijomis. 

Sukabeliuota orinių elektros 
tinklų, km. 

AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“, 
AB „Litgrid“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2023 Per 2017-2013 m. 
laikotarpį buvo 
sukabeliuota 12,657 km. 
orinių elektros tinklų.  

5.3.3. Planuojamuose naujuose 
masinio užstatymo rajonuose 
pastatyti  naują 10 kW centrinį 
paskirstymo punktą. 

Parengtas projektas. Pastatytas 
naujas paskirstymo punktas. 

AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Skuodo m. nėra per 
nurodyta laikotarpį 
pastatytų naujų 10 kW 
centinių paskirstymo 
punktų. 

5.4. Telekomunikacijos ir ryšiai 

5.4.1. Išlaikyti esamą fiksuoto ryšio 
infrastruktūrą ir ją plėsti į naujas 
tankiai užstatomas teritorijas. 

Naujai užstatytose teritorijose 
išplėsta fiksuoto ryšio 
infrastruktūra. 

AB „Telia 
Lietuva“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Vykdoma   

5.4.2. Plėsti plačiajuosčio interneto 
infrastruktūrą. 

Išplėsta plačiajuosčio interneto 
infrastruktūra. 

VšĮ 
„Plačiajuostis 
internetas“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Vykdoma   

5.4.3. Plėsti viešųjų interneto prieigos 
taškų tinklą. 

Sukurti viešieji interneto 
prieigos taškai. 

AB „Telia 
Lietuva“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Vykdoma   

5.4.4. Pietiniame rajone prie Vytauto 
ir Vaižganto gatvių sankryžos 
pastatyti naują ATS. 

Pastatyta nauja ATS. AB „Telia 
Lietuva“ 

Kitos lėšos 2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

 Nėra duomenų. 

5.5.  Atliekų tvarkymas 



16 

 

5.5.1. Plėsti antrinių žaliavų rinkimo 
konteinerinių aikštelių tinklą, 
įrengiant modernias 
konteinerines aikšteles. 

Įrengta naujų konteinerinių 
aikštelių, vnt. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
UAB 
„Klaipėdos 
regiono 
atliekų 
tvarkymo 
centras“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2022 UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras 
vykdė projekto veiklas 
pagal 2017 m. spalio 27 
d. sudarytą iš Europos 
Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų bendrai 
finansuojamo projekto 
Nr. 05.2.1-APVA-R-008-
31-0004 „Komunalinių 
atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra 
Klaipėdos miesto, 
Skuodo ir Kretingos 
rajonų bei Neringos 
savivaldybėse“. Pagal šį 
projektą Skuodo rajono 
savivaldybės teritorijoje 
įrengė 18 pusiau 
požeminių ir 10 
antžeminių aikštelių. 

5.5.2. Puodkaliuose esamame 
sąvartyne įrengti 
stambiagabaritinių,  pavojingų ir 
kitų atliekų rūšiavimo ir 
perdirbimo aikšteles. 

Įrengtos stambiagabaritinių, 
pavojingų ir kitų atliekų 
rūšiavimo ir perdirbimo 
aikštelės vnt. 

UAB 
„Klaipėdos 
regiono 
atliekų 
tvarkymo 
centras“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2014 2014 metais Puodkalių 
uždaryto sąvartyno 
teritorijoje atidaryta 
didelių gabaritų atliekų, 
pavojingų atliekų 
surinkimo ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo 
aikštelė. 

5.5.3. Puodkalių sąvartyne įrengti  
biodegraduojančių atliekų 
surinkimo ir kompostavimo 
punktą.  

Puodkalių sąvartyne įrengtas  
biodegraduojančių atliekų 
surinkimo ir kompostavimo 
punktas.  

UAB 
„Klaipėdos 
regiono 
atliekų 
tvarkymo 
centras“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2014 2014 metais Puodkalių 
uždaryto sąvartyno 
teritorijoje atidaryta 
didelių gabaritų atliekų 
surinkimo ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo 
aikštelė. 

5.5.4. Parengti projektą žaliosios 
masės panaudojimui biodujų 
gamybai, o jas deginant gaminti 
elektros energiją.  

Parengtas projektas žaliosios 
masės panaudojimui biodujų 
gamybai, kurias deginant būtų 
gaminama elektros energija.  

UAB 
„Klaipėdos 
regiono 
atliekų 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2013 2013 metais Klaipėdoje 
atidaryta atliekų 
deginimo jėgainė, kurioje 
deginamos Klaipėdos 
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tvarkymo 
centras“ 

lėšos; kitos 
lėšos 

regiono komunalinės 
atliekos po antrinio 
rūšiavimo regioniniuose 
atliekų rūšiavimo 
įrenginiuose. 

6. GAMTINĖS APLINKOS DALIS 

6.1. Gamtinis karkasas 

6.1.1. Išsaugoti Bartuvos ir Luobos 
upių migracinius koridorius, 
atstatyti pažeistus ruožus. 

Atstatyti pažeisti Bartuvos ir 
Luobos upių migracinių 
koridorių  ruožai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.1.2. Suformuoti naujas miesto parkų 
erdves prie Bartuvos upės ir 
tvenkinio, prie pietinių miesto 
gyvenamųjų teritorijų.  

Įrengti parkai. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

6.1.3. Nustatyti tikslius kiekvieno 
kvartalo privalomai išsaugomų, 
ar naujai suformuojamų žaliųjų 
plotų normatyvus, rengiant 
atskirų teritorijų detaliuosius 
planus. 

Vykdoma. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Rengiami želdinių 
inventorizacijos planai, 
planuojamas želdinių 
įveisimo planas. 

6.1.4. Suformuoti papildomas 
teritorijas su aiškiomis ribomis 
naujiems miesto parkams ir 
skverams. Į skverų ir parkų 
teritorijas įtraukti  senųjų 
kapinių teritorijas. 

Suformuotos teritorijos 
želdynams. Įtrauktos senųjų 
kapinių teritorijos. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

6.1.5. Suformuoti stabilius vandens 
telkinių apsaugos juostų 
želdinius palei Bartuvos  ir 
Luobos upes miesto teritorijoje. 

Suformuoti vandens telkinių 
apsaugos juostų želdiniai palei 
Bartuvos  ir Luobos upes 
miesto teritorijoje. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 
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Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

6.1.6. Renovuoti bei rekultivuoti 
miesto teritorijoje esančius 
apleistus vandens telkinius ir jų 
pakrantes, užterštas šlapžemes. 

Sutvarkyti, išvalyti apleisti 
vandens telkiniai, esantys 
miesto teritorijoje. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Valomos pakrantės. 

6.1.7. Gamtinėse miesto teritorijose 
palei vandens telkinius 
suformuoti atsparius poveikiui, 
taršai želdynus ir vejas. 

Palei vandens telkinius 
suformuoti atsparūs taršai 
želdynai ir vejos. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

6.1.8. Tiksliai nustatyti vandens 
telkinių apsaugos juostų ir zonų 
ribas, nustatant tikslius 
kiekvienos teritorijos 
reglamentus. 

Vykdoma. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Formuojant sklypus apie 
vandens telkinius. 

6.2.  Kraštovaizdis 

6.2.1. Suformuoti Skuodo miesto 
želdynų sistemą, kuri susijungtų 
su priemiestiniu gamtiniu 
karkasu.  

Parengtas projektas. Sukurta 
želdynų sistema. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.2.2. Sutvarkyti Bartuvos upės 
krantines, pritaikant 
rekreaciniam naudojimui. 

Parengti ir / ar įgyvendinti 
teritorijos sutvarkymo planai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 

2008-
2018 

Vykdoma  Bartuvos tvenkinio 
paplūdimys. Planuojama 
tvarkyti likusios 
pakrančių ruožus. 
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Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

lėšos; kitos 
lėšos 

6.2.4. Parengti Skuodo miesto ir 
priemiestinių teritorijų 
kraštovaizdžio planą. 

Parengtas Skuodo miesto ir 
priemiestinių teritorijų 
kraštovaizdžio planas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.2.5. Parengti Skuodo miesto 
centrinės dalies detalųjį planą. 
Rekonstruoti istorinę Skuodo 
miesto aikštę. 

Parengtas Skuodo miesto 
centrinės dalies detalusis 
planas. Rekonstruota istorinė 
Skuodo miesto aikštė. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

2010 Planas patvirtintas 2010-
06-01 A1-291. 

6.2.6. Užtikrinti senųjų dvaro parko 
želdinių saugojimą. 

Vykdoma. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius, 
Skuodo miesto 
seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Atlikta parko želdynų 
bioįvairovės 
inventorizacija. 

6.3. Rekreacija 

6.3.1. Vystyti du nacionalinės 
reikšmės turistinius traktus: 
“Žemaitijos parkų žiedas“,  
„Lietuvos istorijos ir kultūros 
vėrinys“. 

Vykdoma. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos. 

2008-
2018 

Vykdoma  Vystomas „Miško tako 
projektas“. 
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6.3.2. Parengti Skuodo miesto 
bemotorio susisiekimo 
specialųjį planą. 

Parengtas Skuodo miesto 
bemotorio susisiekimo 
specialusis planas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neaktualu. 

6.3.3. Parengti specialią Skuodo 
miesto turizmo infrastruktūros, 
verslo ir paslaugų plėtros 
programą. 

Parengta Skuodo miesto 
turizmo infrastruktūros, verslo 
ir paslaugų plėtros programa. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos. 

2008-
2018 

Vykdoma  Parengtas turizmo 
rinkodaros planas. 

6.3.4. Skuodo rajono savivaldybės 
teritorijoms, esančioms greta 
Skuodo miesto parengti 
rekreacinių teritorijų, dviračių 
takų, infrastruktūros 
specialiuosius planus, socialinių 
objektų išdėstymo planus. 

Skuodo rajono savivaldybės 
teritorijoms, esančioms greta 
Skuodo miesto parengti 
rekreacinių teritorijų, dviračių 
takų, infrastruktūros specialieji 
planai, socialinių objektų 
išdėstymo planai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.3.5. Paruošti Bartuvos upės 
pakrantės teritorijos 
sutvarkymo, apželdinimo planus 
sporto, vandens turizmo 
naudojimui. 

Paruošti Bartuvos upės 
pakrantės teritorijos 
sutvarkymo, apželdinimo planai 
sporto, vandens turizmo 
naudojimui. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Atlikta želdinių 
inventorizacija, 
planuojamas želdinių 
įveisimo planas. 

6.3.6. Parengti krantinių su dviračių 
takais, poilsio aikštelių, prieigų 
bei privažiavimų, atvirų 
visuomenės poreikiams, 
įrengimo projektus, juos 
įgyvendinti. 

Parengti krantinių 
infrastruktūros projektai ir /ar 
įgyvendinti. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Skuodo miesto 
paplūdimys.  

6.3.7. Rengti mažuosius kultūrinio 
turizmo maršrutus, 
informacinius bukletus apie 
lankytinus objektus mieste ir jo 
prieigose. 

Parengta  informacija apie 
lankytinus objektus mieste ir jo 
prieigose. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos. 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 
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6.3.8. Paruošti miesto rekreacinių 
zonų plėtros prioritetinių 
veiksmų planą ir rekreacinės 
infrastruktūros specialųjį planą. 

Parengtas rekreacinių zonų 
plėtros planas ir rekreacinės 
infrastruktūros specialusis 
planas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.3.9. Miesto parkuose  įrengti 
tualetus, prijungtus prie miesto 
tinklų. 

Įrengti tualetai miesto 
parkuose. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma  Įrengiami kilnojamieji ir 
stacionarūs tualetai. 

6.3.10. Kultūros namų salę pertvarkyti į 
platesnio profilio žiūrovinę-
pramoginę instituciją. 

Parengtas projektas ir / ar 
įgyvendintas. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos. 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

6.3.11. Įrengti naujus dviračių takus 
mieste, užtikrinant patogų 
pravažiavimą tranzitu 
keliaujantiems dviratininkams. 

Įrengti nauji tranzitiniai dviračių 
takai. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

6.3.12. Sutvarkyti Skuodo dvaro 
kompleksą ir jo aplinką, 
atkuriant parką, kaip renginių, 
konferencijų ir turizmo traukos 
objektą. 

Sutvarkyta dvaro aplinka, 
išsaugant esamus želdinius. 
Dvaro parko erdvės pritaikytos 
renginiams, turizmui. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

 Aktualumas lieka. 
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Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

6.3.13. Plėsti vietinį turizmą  Bartuvos ir 
Luobos upių pakrantėse. 

Vykdoma. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.3.14. Įrengti rekreacinius plotus prie 
buvusio malūno ir jį 
renovuojant sujungti su miesto 
centro erdve. 

Renovuotas malūnas, aplinka 
pritaikyta rekreacijai sistemoje 
su miesto centro erdve. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
Kultūros ir 
turizmo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Privati nuosavybė. 

6.4. Aplinkosauga 

6.4.1. Suformuoti stabilius apsaugos 
želdynus nuo magistralinių 
gatvių ir gamybinių rajonų. 

Suformuoti apsaugos želdynai 
nuo magistralinių gatvių ir 
gamybinių rajonų. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.4.2. Urbanizuotose teritorijose 
rekonstruoti Bartuvos ir Luobos 
upių krantines panaikinant 
galimybę nuo krantinių 
nuotekoms patekti tiesiogiai į 
upę. 

Rekonstruotos Bartuvos ir 
Luobos krantinės urbanizuotose 
teritorijose, panaikinant 
galimybę nuotekoms patekti i 
upę. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 
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6.4.3. Bartuvos upėje ir tvenkinio 
salose įrengti paukščių peryklas. 

Įrengtos paukščių peryklos. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.4.4. Suformuoti Bartuvos upės 
krantosaugos infrastruktūrą. 
Sutvirtinti fašinomis ir 
krantinėmis upes krantus. 

Sutvirtinti Bartuvos upės krantai 
fašinomis ir krantinėmis. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.4.5. Nustatyti nepriklausomo 
monitoringo taškus tarp 
geležinkelio, pramonės ir 
gyvenamųjų teritorijų. Matuoti 
oro taršą, triukšmą, teikti 
informaciją visuomenei. 

Vykdomas monitoringas. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.4.6. Sujungti lietaus nuotekų 
sistemas, statyti lietaus nuotekų 
valymo įrenginius. 

Sujungta lietaus nuotekų 
sistema, pastatyti lietaus 
nuotekų valymo įrenginiai. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.4.7. Centralizuoti nuotekų surinkimą 
miesto teritorijoje. 

Vykdoma. UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

6.4.8. Įrengti fekalinių vandenų 
surinktuvus necentralizuoto 
nuotekų surinkimo 
mikrorajonams. 

Įrengti fekalinių vandenų 
surinktuvai. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neaktualu. 
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6.4.9. Lietaus kanalizacijos 
išleistuvams pastatyti šiukšlių 
bei naftos produktų 
gaudytuvus. 

Pastatyti šiukšlių ir naftos 
produktų gaudytuvai. 

UAB „Skuodo 
vandenys“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.4.10. Parengti komunalinių ir buitinių 
atliekų surinkimo sistemą ir 
viešųjų konteinerių išdėstymo 
schemą. 

Parengta viešųjų konteinerių 
išdėstymo schema ir atliekų 
surinkimo sistema. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
UAB 
„Klaipėdos 
regiono 
atliekų 
tvarkymo 
centras“ 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

  

6.4.11. Vystyti ekologinį švietimą, 
įrengiant ekologinio pažinimo 
takus prie Bartuvos upės ir 
Luobos upelio. 

Įrengti ekologinio pažinimo 
takai prie Bartuvos ir Luobos 
upių (km). 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Įgyven-
dinta 

 Miesto parke takai palei 
Bartuvos upę 2,5 km. 

6.5. Civilinė sauga 

6.5.1. Automatizuoti vandens lygio 
stebėjimo procedūras Skuodo 
poste. 

Automatizuotos vandens lygio 
stebėjimo procedūros. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.5.2. Numatyti nuoseklaus Kernų, 
Puodkalių ir Skuodo tvenkinių 
nuotėkio reguliavimo 
ekstremalių gamtinių situacijų 
metu galimybę, sudarant 

Vykdoma. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 
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sąlygas kaupti tvenkiniuose 
perteklinį vandens kiekį. 

turto valdymo 
skyrius 

6.5.3. Patikslinti 1% (pasitaikančio 1 
kartą per 100 metų) ir 5% 
(pasitaikančio 1 kartą per 20 
metų) potvynių užliejimo ribas 
ir tai įvertinti galimybių 
studijoje. 

Parengta galimybių studija. Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Nepradė-
ta vykdyti 

  

6.5.4. Aprūpinti Skuodo geležinkelio 
stotį teritorijos stebėjimo 
įranga. 

Įrengta stebėjimo įranga 
geležinkelio stoties teritorijoje. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius, 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos; 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Neįgyve-
ndinta 

 Neaktualu. AB LTG Infra 
nenumato diegti 
priemonių Skuodo 
geležinkelio stotyje. 

6.5.5. Prie visų pagrindinių vandens 
telkinių (Skuodo tvenkinio, 
Bartuvos ir Luobos upių) įrengti 
priešgaisrinius privažiavimus. 

Sutvarkyti esami, įrengti nauji 
priešgaisriniai privažiavimai prie 
visų pagrindinių vandens 
telkinių. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Statybos, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos; ES 
lėšos; kitos 
lėšos 

2008-
2018 

Vykdoma   

 
 
 

______________________ 
 



Skuodo miesto bendrojo plano   
sprendinių įgyvendinimo  
programos 

2 priedas 

 
 

 
SKUODO MIESTO BENDROJO PLANO RODIKLIAI 

 

Numeris Rodiklis 
Matavimo 

vienetas 

Duomenų šaltinis 

(Nacionalinė 

švietimo agentūra – 

NŠA; Informatikos ir 

ryšių departamentas 

– IRD; UAB „Skuodo 

autobusai“ – SA; 

Valstybinė duomenų 

agentūra – VDA; 

Žemės informacinė 

sistema – ŽIS; 

Registrų centras – 

RC; Statybos 

sektoriaus vystymo 

agentūra – SSVA; 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir 

statybos inspekcija – 

VTPSI; bendrasis 

planas - BP) 

Pateikimo būdas 

(S –skaitinė 

reikšmė visai 

planuojamai 

teritorijai; 

Ž – sklaida 

žemėlapyje) 

Patvirtinim

o metai 

 

2008 

(2009-01-

01 

duomenys) 

Ataskaitiniai metai 

2009 

(2010-01-

01 

duomenys) 

2010 

(2011-01-

01 

duomenys) 

2011 

(2012-01-

01 

duomenys) 

2012 

(2013-01-

01 

duomenys) 

2013 

(2014-01-

01 

duomenys) 

2014 

(2015-01-

01 

duomenys) 

2015 

(2016-01-

01 

duomenys) 

2016 

(2017-01-

01 

duomenys) 

2017 

(2018-01-

01 

duomenys) 

2018 

(2019-01-

01 

duomenys) 

2019 

(2020-01-

01 

duomenys) 

2020 

(2021-01-

01 

duomenys) 

2021 

(2022-01-

01 

duomenys) 

2022 

(2023-01-

01 

duomenys) 

2023 

(2024-01-

01 

duomenys) 

2024 

(2025-01-

01 

duomenys) 

1. Socialiniai rodikliai 

1.1. Gyventojų skaičius vnt. VDA S, Ž 6935 6805 6542 6387 6316 6173 6080 6009 5854 5766 5662 5609 5508 5422 5337 5229 5171 

1.2. Gyventojų vidutinis amžius m. 

 

VDA S, Ž 40,96 41,45 43,30 43,90 44,34 44,81 45,15 45,31 45,82 46,21 46,83 47,30 47,40 47,75 48,13 48,61 49,37 

1.3. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius 

vnt. 

 

VDA S, Ž 264 282 242 256 259 253 245 268 272 268 249 242 199 176 173 156 144 

1.4. Ikimokyklinio amžiaus dalis 

nuo bendro gyventojų 

skaičiaus 

% VDA S, Ž 3,81 4,14 3,70 4,01 4,10 4,10 4,03 4,46 4,65 4,65 4,40 4,31 3,61 3,25 3,24 2,98 2,78 

1.5. Mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius 

vnt. 

 

VDA S, Ž 1372 1281 1139 1069 1023 941 914 870 820 822 801 759 719 728 707 697 684 

1.6. Mokyklinio amžiaus vaikų 

dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus 

% VDA S, Ž 19,78 18,82 17,41 16,93 16,20 15,24 14,81 14,48 14,01 14,26 14,15 13,53 13,05 13,43 13,25 13,33 13,23 



1.7. Darbingo amžiaus žmonių 

skaičius 

vnt. 

 

VDA S, Ž 4702 4600 4371 4220 4125 4001 3907 3812 3645 3516 3418 3346 3355 3267 3146 3047 2956 

1.8. Darbingo amžiaus žmonių 

dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus 

% VDA S, Ž 67,80 67,60 66,81 66,07 65,31 64,81 64,26 63,44 62,27 60,98 60,37 59,65 60,91 60,25 58,95 58,27 57,16 

1.9. Pensinio amžiaus žmonių 

skaičius 

vnt. 

 

VDA S, Ž 1215 1220 1284 1307 1339 1354 1376 1395 1428 1465 1490 1557 1488 1502 1544 1565 1625 

1.10. Pensinio amžiaus žmonių 

dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus 

% VDA S, Ž 17,52 17,93 19,63 20,46 21,20 21,93 22,63 23,22 24,39 25,41 26,32 27,76 27,02 27,70 28,93 29,93 31,43 

1.11. Gyventojų su aukštuoju 

išsilavinimu dalis nuo 

bendro gyventojų skaičiaus 

% VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. 13,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17,36 n.d. n.d. n.d. 

1.12. Bedarbių skaičius vnt. 

 

VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 381 n.d. n.d. n.d. 

1.13. Bedarbių dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus 

% VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,03 n.d. n.d. n.d. 

1.14. Dirbančių gyventojų 

skaičiaus nuo bendro 

gyventojų skaičiaus 

% VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39,82 n.d. n.d. n.d. 

2. Teritoriniai rodikliai 

2.1. Užstatytos teritorijos 

plotas 

ha ŽIS S, Ž n.d. n.d. 191,61 191,61 197,13 198,29 306,8 306,69 306,71 306,59 308,74 307,95 307,97 301,91 301,9 301,9 n.d. 

2.2. Užstatytos teritorijos dalis, 

tenkanti 1 gyventojui 

kv. m/gyv. ŽIS, VDA S, Ž n.d. n.d. 292,89 300,00 312,11 321,22 504,61 510,38 523,93 531,72 545,28 549,03 559,13 556,82 565,67 577,36 n.d. 

2.3. Gyventojų tankis 

užstatytoje teritorijoje 

gyv./ha ŽIS, VDA S, Ž n.d. n.d. 34,14 33,33 32,04 31,13 19,82 19,59 19,09 18,81 18,34 18,21 17,88 17,96 17,68 17,32 n.d. 

2.4. Namų ūkių skaičius vnt. VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. 2731 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2617 n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.5. Užstatymo intensyvumas 

sklypuose 

% RC Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,64 

2.6. Užstatymo tankis 

sklypuose 

% RC Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,46 

2.7. Registruotų įmonių 

skaičius 

vnt. 

 

RC S, Ž 10 11 8 30 5 7 8 15 14 10 19 6 12 15 12 14 10 

2.8. Registruotų įmonių 

darbuotojų skaičius 

vnt. 

 

RC S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.9. Vyraujantis užstatymo 

aukštis 

m ir aukštų 

vnt. 

RC Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,62 

2.10. Teritorijos funkcinių zonų 

plotas pagal Teritorijų 

planavimo normų 

funkcinių zonų 

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 



specifikaciją 

2.11. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP sprendiniuose  

nustatytas saugojimo 

režimas 

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius) 

S 

 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.12. Išduotų statybos leidimų 

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

saugojimo režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė (pagal 

VTPSI duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.13. Išduotų statybos leidimų 

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas saugojimo 

režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.14. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP sprendiniuose  

nustatytas modernizavimo 

režimas 

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.15. Išduotų statybos leidimų 

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

modernizavimo režimas 

vnt. Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.16. Išduotų statybos leidimų 

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas modernizavimo 

režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.17 Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP sprendiniuose  

nustatytas konversijos 

(pertvarkymo) režimas 

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.18. Išduotų statybos leidimų 

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

pertvarkymo (konversijos) 

režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.19. Išduotų statybos leidimų 

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas konversijos 

(pertvarkymo) režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.20. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP sprendiniuose  

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 



nustatytas naujos plėtros 

režimas 

sprendinius) 

2.21. Išduotų statybos leidimų 

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas naujos 

plėtros režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.22. Išduotų statybos leidimų 

naujai statybai  skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas naujos plėtros 

režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.23. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP sprendiniuose  

nustatytas rezervavimo 

režimas 

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.24. Išduotų statybos leidimų 

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

rezervavimo režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.25. Išduotų statybos leidimų 

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas rezervavimo 

režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.26. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP sprendiniuose  

nustatytas status quo (be 

esminių pokyčių)  režimas 

ha Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.27. Išduotų statybos leidimų 

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas status 

quo (be esminių pokyčių) 

režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.28. Išduotų statybos leidimų 

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas status quo (be 

esminių pokyčių) režimas 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

duomenis) 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

3. Mobilumas 

3.1. Transporto rūšių 

pasiskirstymas – santykis 

tarp kelionių skirtingomis 

transporto rūšimis: 

% Savivaldybė 

(pagal apklausų 

rezultatus). 

Duomenys įrašomi, 

S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 



kelionės pėsčiomis, 

bevarikliu transportu, 

viešuoju transportu, 

automobiliu. 

jeigu savivaldybėje 

atlikta apklausa 

3.2. Automobilizacijos lygis – 

individualių lengvųjų 

automobilių skaičius 1000 

gyventojų 

vnt. 

 

VDA S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

3.3. Keleivių vežimas 

autotransportu vietinio 

(miesto) susisiekimo 

maršrutais 

tūkst. 

keleivių/k

m 

VDA S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

3.4. Keleivių vežimas 

autotransportu 

priemiestinio susisiekimo 

maršrutais 

tūkst. 

keleivių/k

m 

VDA S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

4. Gyvenimo kokybė, saugumas 

4.1. Gyventojui tenkantis 

naudingas buto plotas 

kv. m VDA S, Ž 26,4 27,8 29,0 29,4 29,7 30,5 31,4 31,8 33,0 33,9 34,6 35,3 36,0 36,7 37,3 38,1 n.d. 

4.2. Gyventojų dalis, gyvenanti 

ne toliau kaip 500 m nuo 

viešojo transporto stotelės 

% SA, VDA, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 29,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91,1 n.d. n.d. n.d. 

4.3. Gyventojų dalis, gyvenanti 

ne toliau kaip 300 m nuo 

atskirojo želdyno ar 

valstybei priklausančio II 

grupės miško ploto 

% RC, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 29,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80,6 n.d. n.d. n.d. 

4.4. Gyventojų dalis, gyvenanti 

ne toliau kaip 1000 m nuo 

didesnio kaip 1 ha 

atskirojo želdyno ar 

valstybei priklausančio II 

grupės miško ploto 

% RC, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 99,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 99,7 n.d. n.d. n.d. 

4.5. Gyventojų dalis, gyvenanti 

ne toliau kaip 750 m nuo 

vaikų darželio 

% NŠA, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 61,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62,7 n.d. n.d. n.d. 

4.6. Gyventojų dalis, gyvenanti 

ne toliau kaip 1250 m nuo 

mokyklos 

% NŠA, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 92,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 93,4 n.d. n.d. n.d. 

4.7. Vaikų dalis, vykstanti į 

mokyklą ilgiau kaip 15 min. 

% NŠA, SSVA S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.8. Būstų, turinčių šildymą, 

dalis nuo viso būstų 

% VDA, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 84,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 98,3 n.d. n.d. n.d. 



skaičiaus 

4.9. Būstų su vandentiekio 

sistema dalis nuo viso 

būstų skaičiaus 

% VDA, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 96,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100 n.d. n.d. n.d. 

4.10. Būstų su nuotekų 

tvarkymo sistema dalis 

nuo viso būstų skaičiaus 

% VDA, SSVA S, Ž n.d. n.d. n.d. 96,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100 n.d. n.d. n.d. 

4.11. Nusikalstamumas – 

užregistruotų nusikaltimų, 

baudžiamųjų nusižengimų 

skaičius, tenkantis 100 

tūkst. gyventojų, per 

metus 

vnt. IRD, VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1233,55 1497,75 1759,48 1612,70 1713,18 1622,39 1543,21 1143,49 1817,50 2180,15 1102,30 

4.12. Kelių eismo įvykiai, 

kuriuose nukentėjo 

žmonės, per metus 

vnt./gyv. IRD, VDA S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00099 0,00017 0,00051 0,00087 0,00053 0,00089 0,00036 0,00037 0,00056 0,00019 0,00058 

5. BP sprendiniuose numatyti viešosios infrastruktūros (susisiekimo, želdynų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros) objektai, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis ir stadija 

5.1. Planuojamas naujų 

automobilių kelių ilgis 

km Savivaldybė 

(pagal BP 

sprendinius)  

S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.2. Planuojamas naujų C ir 

aukštesnės kategorijos 

gatvių ilgis 

km S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.3. Planuojamas naujų 

dviračių takų ilgis 

km S, Ž 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

5.4. Planuojamų atskirųjų 

želdynų, mažesnių kaip 1 

ha, skaičius 

vnt. 

 

S, Ž 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

5.5. Planuojamų atskirųjų 

želdynų, mažesnių kaip 1 

ha, plotas 

ha S, Ž 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.6. Planuojamų atskirųjų 

želdynų, didesnių kaip 1 

ha, skaičius 

vnt. 

 

S, Ž 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

5.7. Planuojamų atskirųjų 

želdynų. Didesnių kaip 1 

ha, plotas 

ha S, Ž 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

5.8. Planuojamas gatvių linijinis 

apželdinimas (medžiais ir 

krūmais) 

km S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.9. Planuojamos naujos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos 

vnt. 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



5.10. Planuojamos naujos 

mokyklos 

vnt. 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.11. Planuojamos naujos 

kultūros įstaigos 

vnt. 

 

S, Ž 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.12. Planuojamos naujos 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 

vnt. 

 

S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.13. Planuojami nauji 

magistraliniai šilumos 

tiekimo tinklai  

km S, Ž 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5.14. Planuojami rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklai  

km S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.15. Planuojami ir 

rekonstruojami centrinio 

šilumos tiekimo šilumos 

šaltiniai 

vnt. 

 

S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.16. Planuojamos naujos 330 

kW elektros perdavimo 

linijos 

km AB „Litgrid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.17. Planuojamos naujos 110 

kW elektros perdavimo 

linijos  

km AB „Litgrid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.18. Planuojamos kabeliuoti 

110 kW ir 330 kW elektros 

perdavimo linijos 

km AB „Litgrid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.19. Planuojamos 

transformatorių pastotės 

vnt. 

 

AB „Litgrid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.20. Planuojamos 

termofikacinės elektrinės 

vnt. 

 

Savivaldybė 

(pagal BP 
sprendinius) 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.21. Planuojami nauji  

magistraliniai vandentiekio 

tinklai 

km S, Ž 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

5.22. Planuojami rekonstruoti 

vandentiekio tinklai 

km S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.23. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

vandenvietės 

vnt. 

 

S, Ž 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.24. Planuojamos ir 

rekonstruojamos vandens 

ruošyklos 

vnt. 

 

S, Ž 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.25. Planuojamos ir 

rekonstruojamos vandens 

vnt. 

 

S, Ž 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



stotys 

5.26. Planuojamos ir 

rekonstruojamos vandens 

talpyklos 

vnt. 

 

S, Ž n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

5.27. Planuojami nauji buitinių 

nuotekų tinklai 

km 

 

S, Ž 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

5.28. Planuojami rekonstruoti 

buitinių nuotekų tinklai 

km 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.29. Planuojamos ir 

rekonstruojamos buitinių 

nuotekų siurblinės 

vnt. 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.30. Planuojamos ir 

rekonstruojamos  buitinių 

nuotekų valyklos 

vnt. 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.31. Planuojami nauji 

magistraliniai paviršinių 

nuotekų tinklai 

km 

 

S, Ž 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

5.32. Rekonstruojami 

magistraliniai paviršinių 

nuotekų tinklai 

km 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.33. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

paviršinių nuotekų valyklos 

vnt. 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.34. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

paviršinių nuotekų 

kaupyklos 

vnt. 

 

S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.35. Planuojami magistraliniai, 

didelio ir vidutinio slėgio 

dujotiekio tinklai 

km 

 

AB „Amber Grid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.36. Planuojami rekonstruoti 

magistraliniai, didelio ir 

vidutinio slėgio dujotiekio 

tinklai 

km AB „Amber Grid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.37. Planuojamos ir 

rekonstruojamos dujų 

skirstymo stotys 

vnt. 

 

AB „Amber Grid“ S, Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pastabos: 

▪ Šios lentelės 2.1 papunktyje prie užstatytos teritorijos priskiriama užstatyta (išskyrus kelių užimtą) ir kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama (kiemų, aikštelių, priklausomųjų želdynų ir pan.) žemė; aikštės, stadionai, aerodromai; veikiančios ir uždarytos kapinės, joms įrengti ar išplėsti perduoti žemės plotai, namų valdų žemės 
sklypai ir šių žemės plotų dalys, gamybinės teritorijos. Naudojami Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys. 

▪ Didelė dalis stebimų rodiklių yra išvesti iš kelių rodiklių arba rodiklių, kurių duomenų šaltiniai yra skirtingi. 
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